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1. ANTECEDENTS

La Diputacié de Tarragona és titular dels 1.090 km de carreteres de la xarxa local de la provincia
de Tarragona. La xarxa local de carreteres queda definida al Decret Legislatiu 2/2009 de 25
d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de carreteres com aquella que serveix de suport al
transit intermunicipal, integrada pel conjunt de vies que faciliten I'accés als municipis i nuclis de
poblacio i activitat no situats sobre les xarxes basica i comarcal, i comprén totes les carreteres que

no figuren en la xarxa basica ni en la comarcal.

Es tracta, per tant, d’'una xarxa de carreteres que connecta amb nuclis de poblacid, moltes vegades
amb poca poblacié censada i alguns d’ells amb una tendéncia al despoblament, per la manca de
competitivitat econdmica i amb limitades oportunitats d’accés a serveis digitals. Per tal de reduir o
fins i tot revertir aquest despoblament, tant la Diputacié de Tarragona com la Generalitat de
Catalunya es van comprometre a millorar la connectivitat amb xarxes de telecomunicacions d’alta

velocitat.

En aquest sentit, el 21 de desembre de 2020 la Diputacioé de Tarragona va signar un conveni amb
la Generalitat de Catalunya, per al desplegament i la comparticid d’infraestructures de
telecomunicacions a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputacié de Tarragona i
I'adquisicié de compromisos de construccié d’infraestructures de telecomunicacions per al periode
2021-2022. En aquest conveni s’estableixen uns compromisos de comparticié de lainfraestructura
de canalitzacions que la Diputacié de Tarragona construeixi a la seva xarxa de carreteres i del
cable de fibra dptica que la Generalitat de Catalunya estendra per un dels conductes, es planifica la
xarxa a executar i s’adquireixen un compromisos d’execucié. L’objectiu final d’aquesta col-laboracio
amb la Generalitat de Catalunya és arribar amb xarxa de fibra dptica a tots els municipis de la

provincia de Tarragona.

En el marc d’aquest conveni, la Diputacié de Tarragona va executar els projectes constructius
“Construccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la
Diputaci6 de Tarragona. Any 2021” i “Construccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la
xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Any 2022”, on es va construir la
infraestructura necessaria per al pas de fibra Optica pel seu interior connectant amb diferents

municipis de la provincia, molts d’ells amb una tendéncia al despoblament.

Aquestes actuacions es van coordinar amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informacio (CTTI) de la Generalitat de Catalunya per tal de dotar d’infraestructura a aquelles

poblacions que no disposaven de connexions a la xarxa de telecomunicacions d’alta velocitat. En
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aquest sentit, la Diputacio de Tarragona va prioritzar I'execucio de la canalitzacio per tal d’arribar al
maxim de municipis possible. Aquesta prioritzacié va comportar que no es construis una cuneta
transitable o una berma formigonada per sobre de la canalitzacié per tal de protegir-la del transit de

vehicles i que poden malmetre les canalitzacions.

En aquest projecte es defineixen les actuacions necessaries per tal de finalitzar les obres de
construccio d’infraestructures per al pas d’instal-lacions amb I'execucié de cuneta transitable i
bermes formigonades per sobre d’aquesta canalitzacio, aixi com les actuacions complementaries
necessaries per tal de poder construir aquesta proteccio sense afectar a la seguretat viaria de tots
els usuaris. En aquest sentit, en els trams on la canalitzacié discorri per travesseres, trams urbans
de carretera o assimilables, es planteja la construcci6 de vorera per sobre de la canalitzacié amb el

doble objectiu de protegir-la i dotar als vianants d’'un espai segur per on transitar.

La construccié de la cuneta transitable haura de permetre la canalitzacié de les aigles pluvials que
es recullin a la plataforma de la carretera i conduir-les a punts d’abocament existents, de tal
manera que caldra adequar també les obres de drenatge existents per garantir la connectivitat
d’aquestes cunetes amb els punts d’abocament sense crear punts baixos o creuaments de fluxos

d’aigua en superficie.

L’objecte d’aquest contracte esta cofinangat per la Unié Europea, a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-
2027. Operacio Territori Rural Connectat || (RURAL-FIB II).

Per tal de definir i quantificar 'import de les obres necessaries per a executar la proteccié de les
infraestructures executades per al pas d’instal-lacions es redacta el projecte Construccio i
proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la

Diputacié de Tarragona. Rural-FIB Il.

2. DESCRIPCIO DE LES OBRES A EFECTUAR

2.1. Actuacions previstes al projecte

En aquest projecte es defineixen i quantifiquen les actuacions que s’han considerat necessaries
per tal de protegir la infraestructura per al pas d’instal-lacions ja executada amb cunetes
transitables o bermes formigonades. Durant I'execucioé de les obres, la Direccié Facultativa, en
funcié de necessitats o urgéncies sobrevingudes, podra modificar les actuacions previstes i
adoptar-ne d’altres que millorin tant la proteccié definida com les mesures de seguretat i drenatge

de l'actuacio corresponent.
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En el present projecte es preveu actuar sobre les seguents carreteres, en una longitud total de

53,20 km aproximadament:

; LONGITUD
CODI POBLACIO .
NOM CARRETERA D’ACTUACIO
CARRETERA CONNECTADA
(m)
De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i
TV-7045 Mont-ral 850
I'Aixaviga
TV-7012 D'Arboli a la C-242 Arboli 4.695
T-704 De la N-420 a la TV-7041 La Febroé 3.808
De Conesa a la T-224 per Savalla del | Conesa, Savalla
TV-2244 6.540
Comtat del Comtat
T-222 De Passanant a la T-233 Fores, Passanant 9.635
T-711 De Gratallops a Torroja del Priorat Torroja del Priorat 4.800
T-703 De la C-233 a La Palma d'Ebre La Palma d’Ebre 10.910
TV-3541 De Paiils a Xerta Paiils 9.977
TV-7004b Accés a Vimbodi Vimbodi 990
N-230c De la C-43 al limit comarca Ribera d'Ebre | El Pinell de Brai 995

2.2. Descripcio general de les actuacions

Les actuacions que es duran a terme seran I'execucié d’'una cuneta de formigo transitable o berma
formigonada per sobre de les canalitzacions ja executades per al pas d’instal-lacions pel seu

interior.

Amb aquesta finalitat, inicialment es tallara I'aglomerat amb una serra de disc. A continuacié es
retirara la part d’aglomerat tallada, la part superior del morter pel pas de les canalitzacions i la capa
de terra vegetal superficial, deixant la base de I'excavacié amb el pendent transversal de la cuneta

o berma definida a les seccions tipus de cada carretera. En aquells trams de carretera en desmunt,
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on I'ample existent per executar la cuneta sigui insuficient, s'excavara el terreny existent fins a
obtenir I'ample definit a les seccions tipus. El material sobrant es transportara a un abocador

controlat.

En el cas que a la carretera on s'actui existeixi una cuneta profunda revestida de formigo,
s'enderrocara la part més superficial de la cuneta, rebaixant la cota un minim de 10 cm, i
s'emplenara la base de la cuneta amb tot-u artificial o formigd, en funcioé de la geometria de cuneta

existent i d'acord amb el criteri de la Direccid Facultativa de les obres.

A continuacié es compactara la base del terreny excavat i s'estendra una capa de 40 cm de tot-u
artificial i una capa de com a minim 12 cm de gruix de formigé per sobre, que es perfilaran d'acord
amb la secci6 tipus definida. D'aquesta manera la cuneta quedara per sobre del nivell de I'asfalt
existent per tal d'estendre posteriorment una capa de refor¢ de ferm. Aquesta capa de reforg no
s'inclou en el present projecte i sera objecte d'un altre projecte de refor¢ de ferm. En aquells trams
de carretera on no estigui previst executar posteriorment un refor¢ de ferm, les cunetes

s'executaran al mateix nivell del paviment existent.

S'enderrocaran els passos salvacunetes existents, i els guals d'accés de vehicles a finques
privades o camins s'executaran d'acord amb la secci¢ tipus definida, amb una capa de 20 cm de

formigé armat amb malla d'acer.

L'aigua canalitzada per les cunetes s'haura de conduir a les obres de drenatge transversal
existents a les carreteres. Es construiran arquetes de recollida amb reixes transitables enrasades
amb la cuneta i, en alguns casos, caldra perllongar aquestes obres de drenatge per adaptar-se ala

nova seccio6 definida.

Puntualment, i a criteri de la Direccid Facultativa de les obres, es construiran noves obres de
drenatge transversal en aquells punts on es posi de manifest que la capacitat de les obres
existents és insuficient, o bé sigui necessari abocar les aigles pluvials en un punt intermedi entre

obres de drenatge existents.

En casos excepcionals, on la cuneta no tingui prou capacitat o pendent per canalitzar les aigles
pluvials, es construira una canonada per sota de la cuneta, que captara les aigles pluvials amb

embornals.

Ocasionalment sera necessari construir murs d'escullera per tal de donar continuitat a les cunetes

o reforgar trams en terraplé.

En referéncia amb les actuacions a les travesseres o zones periurbanes de les diferents
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poblacions, es contempla una millora de les condicions de seguretat viaria, consistent en I'execucié
d’'un itinerari de vianants segur, mitjangant I'arranjament o realitzacié de noves voreres, ja que
actualment aquests han de caminar per la calgada en alguns dels trams de les travesseres

urbanes.

En aquells punts on sigui possible, també es construiran voreres a diferent nivell, que
aconsegueixen evitar 'aparcament de vehicle, aixd s’aconsegueix mitjangant la col-locacié de

vorada recta, generalment del tipus T-3.

L'empresa adjudicataria haura d'adoptar durant I'execucié de les obres les mesures necessaries
per tal de garantir la seguretat dels treballadors i els usuaris de la carretera, d’acord amb el que es

detalla a 'annex 3 d’aquesta memoria.

Nota aclaridora i vinculant: Totes les Especificacions Técniques que apareixen al text del present
projecte, en el sentit de I'Art. 42 de la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I
DEL CONSELL de 26 de febrer de 2014 sobre la contractacio publica i per la 2004/18/CE, no s'ha
d'entendre en sentit discriminatori ni restrictiu de I'accés de qualsevol operador econdmic, siné
merament descriptiu de manera general, considerant-se valides qualsevol de les seves opcions
“equivalents”. Aixi, doncs, I'omissio de la mencioé “o equivalent” després de la denominacio de les

especificacions técniques, s'ha d'entendre com un mer error descriptiu”.

3. PRESSUPOST

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadre de preus niumeros 1i 2, que
son els que actualment sén vigents en la zona, en resulta un pressupost d’execucié material de
2.427.034,27 €, un cop incrementat amb el 19% de despeses generals més el benefici industrial i

amb el 21% d’IVA en resulta un pressupost d’execucio per a contracta de 3.494.686,65€.

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 2.427.034,27 €

Despeses generals i benefici industrial 19% | 461.136,52 €

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER A

2.888.170,79 €
CONTRACTA (sense IVA)

IVA 21% | 606.515,86 €

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER A

3.494.686,65 €
CONTRACTA (amb IVA)
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4. DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE

Document nim. 1 - memaria i annexos
capitol | - Memoria
capitol 1l- Annexos
annex num. 1 - Justificacio de preus
annex num. 2 - Estudi de gesti6 de residus
annex num. 3 - Estudi de Seguretat i Salut
annex num. 4 - Pla d’obra
annex num. 5 - Senyalitzacio, abalisament i defenses
annex num. 6 - Organitzacio i desenvolupament de les obres
Document num. 2 - planols
planol nim. 1 - Situacié i index
planol num. 2.1 - Planta TV-7045 de la TV-7041 a Mont-ral
planol nim. 2.2 - Planta TV-7012 d’Arboli a la C-32
planol num. 2.3 - Planta T-704 de la Febré a la TV-7041
planol nim. 2.4 - Planta TV-2244 de Conesa a la T-224 per Savalla del Comptat
planol nim. 2.5 - Planta T-222 de Passanant a la T-233
planol nim. 2.6 - Planta T-711 de Gratallops a Torroja del Priorat
planol nim. 2.7 - Planta T-703 de la C-233 a la Palma d'Ebre
planol nim. 2.8 - Planta TV-3541 de Palils a Xerta
planol nim. 2.9 - Planta TV-7004b accés a Vimbodi
planol nim. 2.10 - Planta N-230c de la C-43 a el Pinell de Brai
planol num. 3 - Seccions tipus i detalls
Document nim. 3 - plec de condicions
capitol | - Prescripcions técniques generals, i
capitol Il -Prescripcions técniques particulars
Document nim. 4 - pressupost

capitol | - Amidaments
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capitol Il - Quadres de preus 1i 2
capitol Ill- Pressupost general

5. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i atés el seu valor estimat del contracte, la classificacié que es

proposa i que caldra exigir als contractistes per presentar-se a la licitacié és la seguent:

Grup Subgrup Categoria
A 2 4
G 6 4

6. ASSAIGS

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant 'execucio de les obres, tant en la recepcié
dels materials com en el control de fabricacio i posada en obra, sera el que defineixi la Diputacio de

Tarragona segons els plecs de condicions i la normativa vigent.

Els assaigs seran realitzats principalment pel laboratori acreditat adjudicatari del contracte del

servei d'assisténcia técnica per al control de qualitat de la Diputaci6 de Tarragona.

No obstant, atés I'establert al plec de condicions per a la licitacié de I'obra, han d’anar a carrec del
contractista tots els mitjans auxiliars i d'accés, aixi com el subministrament, manipulacié i despeses
de les carregues necessaries, inclds les proves i assaigs per abséncia o defecte del laboratori
adjudicatari fins un limit de I'1% del Pressupost de licitacié de I'obra. El contractista, a més, esta
obligat a donar suport, col-laborar i participar amb totes les proves a realitzar en el temps, lloc,

sistematica i freqiéncia que requereixi la Diputacié de Tarragona.

7. TERMINI D’EXECUCIO

Es considera suficient un termini d’execucio de 12 mesos.

8. CONCLUSIO

Per tot el que s’ha exposat a lamemodriai a les altres parts del projecte se’l considera suficientment

justificat.
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Tarragona, juliol de 2026

Enginyer de Camins, Canals i Ports L’Enginyer Técnic d’Obres Publiques

Jaume Vidal Gonzalez José Diaque Garcia

El cap de I'Area d’Infraestructures del Territori E.F
Enginyer Civil
Carlos Lozano Sanchez
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ANNEX NUM.1 - JUSTIFICACIO DE PREUS
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
E02085 m3  Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigd armat, amb mitjans mecanics
o0 manuals, inclos tall d'armadures, carrega, transport a I'abocador, canon d'aboca-
ment i manteniment de I'abocador
0,0700 h Cap de colla 26,37 1,85
0,1000 h Oficial 12 24,90 2,49
0,7000 h Peo 20,75 14,53
0,3500 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 24,11
trencadora
0,3500 h Compressor d'aire de gasoil 3m? 7,06 2,47
0,0700 h Pala carregadora pneumatics 58,27 4,08
0,0700 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 3,18
0,1000 h Talladora amb disc de carbur de silici 4,00 0,40
53,11
MA A ODraA......eooveeieeece e 18,87
MaqUINANIA.......eeeeeeiiiiiiee e 34,24
Suma la partida .........occcveeeieiiie e 53,11
Costos indirectes................... 10% 5,31
TOTAL PARTIDA 58,42
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS
CENTIMS
E0210 m Demolicié de vorada i rigola, inclosa la fonamentacid, transport a abocador, canon i
condicionament del mateix.
0,2000 h Ped 20,75 4,15
0,0200 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 1,19
0,0200 h Camio de trabuc 16 m? 45,40 0,91
0,6000 u Canon d'abocador 1,50 0,90
7,15
Ma d'obra......ccccceeeeiiiiiie e 4,15
Magquinaria.... 2,10
Altres 0,90
Suma la partida .........occoeeieieiii e 7,15
Costos indirectes................... 10% 0,72
TOTAL PARTIDA 7,87
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
E02110 m2 Demolicié de paviment de formigé, fins a 25 cm de gruix, inclosa carrega, transport
a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador.
0,0132 h Cap de colla 26,37 0,35
0,0660 h Peo 20,75 1,37
0,0060 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,36
0,0600 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 4,13
trencadora
0,0060 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 0,27
6,48
Ma d'obra......ccccceeeeeiiiiii e 1,72
MaqUINANIA.......ceeeeieiiiiiie e 4,76
Suma la partida .........occceeeeiiiiie e 6,48
Costos indirectes................... 10% 0,65
TOTAL PARTIDA 7,13
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRETZE CENTIMS
E02111 m2  Demolicié de cuneta transitable de formigé de qualsevol amplada, fins a 20 cm de
gruix, inclosa carrega, transport a lI'abocador, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador.
0,0100 h Cap de colla 26,37 0,26
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,0715 h Ped 20,75 1,48
0,0065 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,39
0,0650 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 4,48
trencadora
0,0065 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 0,30
6,91
Ma d'obra......ccccceeeeiiiiiee e 1,74
MaqUINANIA.......eereeeiiiiiiie e 5,17
Suma la partida .........occceeieiiiiie e 6,91
Costos indirectes................... 10% 0,69
TOTAL PARTIDA 7,60
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
E02112 m2 Demolicié de cuneta triangular o trapezoidal de formigé de qualsevol amplada i pro-
funditat, fins a 20 cm de gruix, inclosa carrega, transport a I'abocador, canon d'abo-
cament i manteniment de I'abocador.
0,0198 h Cap de colla 26,37 0,52
0,0990 h Ped 20,75 2,05
0,0090 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,53
0,0900 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 6,20
trencadora
0,0090 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 0,41
9,71
Ma d'obra......ccccceeeeiiiiiee e 2,57
Magquinaria.... 7,14
Suma la partida .........occceeieiiiiie e 9,71
Costos indirectes................... 10% 0,97
TOTAL PARTIDA 10,68
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS
E0213 m2 Demolicié de paviment de mescal bituminosa, fins a 25 cm de gruix, inclosa carrega,
transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador.
0,0099 h Cap de colla 26,37 0,26
0,0495 h Ped 20,75 1,03
0,0045 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,27
0,0450 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 3,10
trencadora
0,0045 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 0,20
4,86
[V/E W Ie] o - SRRSO 1,29
MaqUINANIA.......eereeeiiiiiiie e 3,57
Suma la partida .........occceeeeiiiiii e 4,86
Costos indirectes................... 10% 0,49
TOTAL PARTIDA 5,35
Puja el preu total de la partida |'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS
E0214 m Desmuntatge, carrega i transport a magatzem de la Diputacié de barrera de segure-
tat meta-lica existent, de qualsevol tipus, inclos suports i demolicié de fonamenta-
cions, carrega i transport a I'abocador dels materials resultants
0,0100 h Cap de colla 26,37 0,26
0,0500 h Oficial 12 24,90 1,25
0,0500 h Ped 20,75 1,04
0,0100 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 0,69
trencadora
0,0050 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,30
0,0050 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 0,23
0,0500 h Talladora amb disc de carbur de silici 4,00 0,20
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.
Rural FIB 1.

QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,0500 h Grup electrogen d'1 a 5 KVA, amb consums inclosos 2,25 0,11
0,0500 h Camié grua de 5t 54,62 2,73

6,81

Ma d'Obra......coiuieiiiiie e 2,55

MaqUINANIA.......ceiiiiiiiieiee e 4,26

Suma la partida.........cccccveeeeiiiiieee e 6,81

Costos indirectes............cc..... 10% 0,68

TOTAL PARTIDA 7,49

Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS

E0215 u Desmuntatge, carrega i transport a magatzem de la Diputacié de senyal vertical de
transit existent, de qualsevol tipus, inclos suports i demolicié de fonamentacions, car-
rega i transport a I'abocador dels materials resultants

0,0500 h Cap de colla 26,37 1,32
0,2500 h Oficial 12 24,90 6,23
0,2500 h Ped 20,75 5,19
0,0625 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 3,71
0,0625 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 2,84
0,2500 h Talladora amb disc de carbur de silici 4,00 1,00
0,2500 h Camié grua de 5t 54,62 13,66
0,2500 h Grup electrogen d'1 a 5 KVA, amb consums inclosos 2,25 0,56
34,51
MA A ODraA......eoovieiiiece e 12,74
MaqUINANIA.......ceeeeiiiiiiie e 21,77
Suma la partida .........occceeeeiiiiie e 34,51
Costos indirectes................... 10% 3,45
TOTAL PARTIDA 37,96
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS
E0222 m Demolicié de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol
material i diametre inferior a 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigé, carre-
ga, transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador
0,0600 h Cap de colla 26,37 1,58
0,3000 h Peo 20,75 6,23
0,1000 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 5,94
0,2000 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 13,78
trencadora
0,1000 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 4,54
32,07
Ma d'obra......ccccceeeeiiiiiie e 7,81
MaqUINANIA.......eeeeeeiiiiiiee e 24,26
Suma la partida .........occceeeeiiiiie e 32,07
Costos indirectes................... 10% 3,21
TOTAL PARTIDA 35,28
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS
E0223 m Demolicié de tub en pas salvacunetes, drenatge o sanejament existent de qualsevol
material i diametre inferior a 100 cm, sense recobriment de formigo, carrega, trans-
port a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador
0,0180 h Cap de colla 26,37 0,47
0,0900 h Peo 20,75 1,87
0,0600 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 3,56
0,0300 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 2,07
trencadora
0,0600 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 2,72
YY) Paglna 3

Diputacié Tarragona



JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
10,69
Ma d’obra.......ccoooiii 2,34
Maquinaria 8,35
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 10,69
Costos indirectes............cc..... 10% 1,07
TOTAL PARTIDA 11,76
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS
E0305 m3 Excavaci6 en rases, pous o fonaments en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecanics, incloses part proporcional en roca i tall prévi en talussos, carrega i trans-
port a l'interior de I'obra o abocador controlat, inclos canon d'abocament i manteni-
ment de I'abocador
0,0168 h Cap de colla 26,37 0,44
0,1341 h Ped 20,75 2,78
0,0200 h Retroexcavadora 100 hp equipada amb martell 68,89 1,38
trencadora
0,0471 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 2,80
0,0941 h Camié de trabuc 16 m? 45,40 4,27
11,67
Ma d’obra.......ccocooiii 3,22
MaqUINANIA.......coieiiiiiiiee e 8,45
Suma la partida.........cccccvveeeeiiiciee e 11,67
Costos indirectes............cc...... 10% 1,17
TOTAL PARTIDA 12,84
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS
E0313 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional d'arbres, mesurat
sobre perfil teoric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca i arrels, carrega i transport
a I'abocador o aplec, canon d'abocament i manteniment de I'abocador
0,0011 h Cap de colla 26,37 0,03
0,0011 h Oficial 12 24,90 0,03
0,0044 h Ped 20,75 0,09
0,0044 h Excavadora giratoria sobre pneumatics o cadenes fins 94,00 0,41
a20t..
0,0011 h Camié de trabuc 16 m? 45,40 0,05
0,0009 h Cami6 grua 12 tn 62,74 0,06
0,0009 h Trituradora forestal rotor polser 62,00 0,06
0,0011 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55 0,00
0,73
Ma d’obra.......ccocooiiii 0,15
MaqUINANIA.......coieiiiiiiiiie e 0,58
Suma la partida.........cccccvveeeeiiiciiee e 0,73
Costos indirectes.... 10% 0,07
TOTAL PARTIDA 0,80
Puja el preu total de la partida |I’esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA CENTIMS
E0317 m3  Rebliment de rases, pous i elements localitzats, amb material procedent de la propia
obra, inclos seleccid, garbellat, carregues i transports intermedis, estesa i compacta-
ci6 segons condicions del Plec de Prescripcions Tecniques
0,0229 h Cap de colla 26,37 0,60
0,1143 h Ped 20,75 2,37
0,0457 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 2,72
0,0914 h Corr6 de llanga 650 kg 9,61 0,88
0,0114 h Cami¢ cisterna de 8 m? 48,00 0,55
0,0500 m3  Aigua 1,93 0,10
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
7,22
Madobra......cccccoeeviiiiiiiie 2,97
Magquinaria.... 4,15
MaterialS.........ooovveeiiiiiiee e 0,10
Suma la partida.........cccccveeeeiiiciiee e 7,22
Costos indirectes.................... 10% 0,72
TOTAL PARTIDA 7,94
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS
E0319 m3  Rebliment de material filtrant d'elements localitzats, amb grava de pedrera de 20 a
40 mm, sense fins, inclos estesa i compactacio segons condicions del Plec de Pres-
cripcions Tecniques, inclos canon d'extraccio i transport a I'obra.
0,0200 h Cap de colla 26,37 0,53
0,0800 h Ped 20,75 1,66
0,0800 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 4,75
0,0800 h Corro de llanga 650 kg 9,61 0,77
1,0500 m3  Grava de pedrera 20-40mm sense fins, inclos transport 16,36 17,18
al'obra
24,89
Madobra......cccccooveviiiiiiiie 2,19
Magquinaria.... 5,52
Materials 17,18
Suma la partida..........ccccvveeeeiiiciiiiee e 24,89
Costos indirectes.................... 10% 2,49
TOTAL PARTIDA 27,38
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS
E0322 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm de rases i recobriment de canalitzacions, estesa i
compactacié segons condicions del Plec de Prescripcions Tecniques, inclos canon
d'extraccid i transport a l'obra.
0,0167 h Cap de colla 26,37 0,44
0,0667 h Ped 20,75 1,38
0,0333 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 1,98
0,0667 h Corr6 de llanga 650 kg 9,61 0,64
0,0133 h Cami¢ cisterna de 8 m? 48,00 0,64
1,0500 m3  Sorra de pedrera de 0 a 3 mm, inlds transport a I'obra 25,93 27,23
0,0500 m3  Aigua 1,93 0,10
32,41
[V/E= W Ie] o - SRS UPTOR 1,82
Magquinaria.... 3,26
Materials........ccccveeeiiiiie e 27,33
Suma la partida .........occceeeeiiiiie e 32,41
Costos indirectes................... 10% 3,24
TOTAL PARTIDA 35,65
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC
CENTIMS
E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigé o panot, fins a
una fondaria de 25 cm.
0,0180 h Cap de colla 26,37 0,47
0,0900 h Oficial 12 24,90 2,24
0,0900 h Serra de disc 12,00 1,08
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
3,79
Ma d’obra.......ccoooiii 2,71
Maquinaria 1,08
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 3,79
Costos indirectes............cc..... 10% 0,38
TOTAL PARTIDA 4,17
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DISSET CENTIMS
E0344 m2 Repas i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans meca-
nics i compactacié amb base l'assaig de referéncia.
0,0020 h Cap de colla 26,37 0,05
0,0100 h Ped 20,75 0,21
0,0100 h Motoanivelladora 73,35 0,73
0,0100 h Corro vibratori autop. 12a 14 t 57,50 0,58
1,57
1Y E= e Mo o] - USSR 0,26
Maquinaria........c..ccccevvveenn.. 1,31
Suma la partida .................. 1,57
Costos indirectes................... 10% 0,16
TOTAL PARTIDA 1,73
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
E0347 m3  Rebliment de pedra de 80 a 300 mm d'elements localitzats, extreta de les voladures,
inclos estesa i compactacio segons condicions del Plec de Prescripcions Técniques,
inclos canon d'extraccio i transport a I'obra.
0,0222 h Cap de colla 26,37 0,59
0,0889 h Ped 20,75 1,84
0,0889 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 5,28
0,0889 h Corré de llanga 650 kg 9,61 0,85
1,0500 m3  Pedra en rama 80-300mm, inclos transport a I'obra 12,50 13,13
21,69
Ma d’obra.......ccoooiii 2,43
Magquinaria.... 6,13
Materials 13,13
Suma la partida ..........ccccvveeeeiiiiiiiee e 21,69
Costos indirectes............cc..... 10% 2,17
TOTAL PARTIDA 23,86
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS
E04121 m3  Escullera amb bloc de pedra calcaria de 800 a 1.200 kg, inclds subministrament i
col-locacié
0,0286 h Cap de colla 26,37 0,75
0,1429 h Ped 20,75 2,97
0,1429 h Excavadora giratoria sobre pneumatics o cadenes fins 94,00 13,43
a20t..
1,5000 t Bloc de pedra calcaria per a escullera de 800 a 1200 16,65 24,98
kg, inclos transport a I'obra
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
42,13
Madobra......cccccoeeviiiiiiiie 3,72
Magquinaria.... 13,43
MaterialS.........ooovveeiiiiiiee e 24,98
Suma la partida.........cccccveeeeiiiciiee e 42,13
Costos indirectes.................... 10% 4,21
TOTAL PARTIDA 46,34
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE
CENTIMS
E0414 m2 Emmacat amb bloc de pedra de 25 cm de mida mitja, col.locada de forma irregular i
travada amb formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio, in-
clos excavacio, compactacio de la base i encaixonat posterior de les terres, total-
ment col.locada.
0,0180 h Cap de colla 26,37 0,47
0,0225 h Oficial 12 24,90 0,56
0,0900 h Ped 20,75 1,87
0,4375 t Bloc de pedra de 25 cm de mitjana, d'origen calcari o 12,00 5,25
granitic, inclos transport a I'obra
0,1600 m3  Formigdé 15N/mm2, 25% d'arids reciclats, inclos 88,00 14,08
transport a l'obra
0,0900 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 5,35
0,0900 h Camié de trabuc 16 m® 45,40 4,09
0,0900 h Corré de llanga 650 kg 9,61 0,86
32,53
Madobra......cccccoovvviiiiiiiie 2,90
Magquinaria.... 10,30
Materials 19,33
Suma la partida ..........ccccveeeeiiiiiee e 32,53
Costos indirectes.................... 10% 3,25
TOTAL PARTIDA 35,78
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS
E0501 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica a la compressio per a regularitza-
ci6 sota fonaments, rebliments rases o col.lectors, amb un minim de 5% d'arids reci-
clats, inclos la preparacio de la base d'assentament, col-locacio i vibrat
0,0167 h Cap de colla 26,37 0,44
0,0667 h Oficial 12 24,90 1,66
0,2000 h Ped 20,75 4,15
0,1333 h Vibrador 2,09 0,28
0,0667 h Compressor aire gasoil 13,3 m3h 21,09 1,41
1,0500 m3  Formigdé 15N/mm2, 25% d'arids reciclats, inclos 88,00 92,40
transport a l'obra
100,34
Madobra......cccccooveviiiiiiiiie 6,25
Magquinaria.... 1,69
MaterialS.........ooovveeiiiiiieee e 92,40
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 100,34
Costos indirectes.................... 10% 10,03
TOTAL PARTIDA 110,37
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS
E0502 m3  Formigd HM-20 per a fonaments i soleres, amb un minim de 5% d'arids reciclats, in-
clos col-locacio, vibrat i curat
0,0400 h Cap de colla 26,37 1,05
0,0800 h Oficial 12 24,90 1,99
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.
Rural FIB 1.

QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,1600 h Ped 20,75 3,32
0,0960 h Vibrador 2,09 0,20
0,0240 h Camié amb bomba de formigonar 88,92 2,13
0,0480 h Compressor aire gasoil 13,3 m®h 21,09 1,01
1,0500 m3  Formigd HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 101,33
al'obra
111,03
Ma d'ODra ... 6,36
Magquinaria.... 3,34
Materials 101,33
Suma la partida .........occceeieiiiiiie e 111,03
Costos indirectes 10% 11,10
TOTAL PARTIDA 122,13
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CENTIMS
E0505 m3  Formigd HA-25 per a fonaments i soleres, amb un minim de 5% d'arids reciclats, in-
clos col-locacid, vibrat i curat
0,0400 h Cap de colla 26,37 1,05
0,0800 h Oficial 12 24,90 1,99
0,1600 h Ped 20,75 3,32
0,0960 h Vibrador 2,09 0,20
0,0240 h Camié amb bomba de formigonar 88,92 2,13
0,0480 h Compressor aire gasoil 13,3 m®h 21,09 1,01
1,0500 m3  Formigd HA-25, 25% d'arids reciclats, inclos transport a 103,00 108,15
I'obra
117,85
Ma d'ODra ... 6,36
MaqUINANIA.......eeeeeieiiiiiie e 3,34
MaterialS........cuvieiiiiiiiie e 108,15
Suma la partida .........occceeieiiiiie e 117,85
Costos indirectes................... 10% 11,79
TOTAL PARTIDA 129,64
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS
E0515 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
0,1000 h Cap de colla 26,37 2,64
0,5500 h Oficial 12 24,90 13,70
0,5500 h Ped 20,75 11,41
3,0000 m Taulé de fusta pi, 10 usos 0,41 1,23
0,0300 cu Puntal met.telescopic h=5m,150 usos 27,70 0,83
1,0000 m2  Amortitzacié tauler de pi 22 mm, 10 usos 2,43 2,43
0,0750 | Desencofrant 2,91 0,22
0,4000 u Materials auxiliars per a encofrar 1,58 0,63
0,0200 h Camié grua 12 tn 62,74 1,25
0,1000 h Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,40 0,74
35,08
Ma d'0bra......cueeiiiiii e 27,75
Maquinaria.........cccocveeenenen. 1,99
Materials........cccooeeriieiennnen. 5,34
Suma la partida .........occcveeeieiiie e 35,08
Costos indirectes................... 10% 3,51
TOTAL PARTIDA 38,59
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU
CENTIMS
E0516 m2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist
0,1500 h Cap de colla 26,37 3,96
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,6500 h Oficial 12 24,90 16,19
0,6500 h Ped 20,75 13,49
3,0000 m Taulé de fusta pi, 10 usos 0,41 1,23
0,0300 cu Puntal met.telescopic h=5m,150 usos 27,70 0,83
1,0000 m2  Amortitzacioé tauler de pi 22 mm, 3 usos 6,56 6,56
0,0750 | Desencofrant 2,91 0,22
0,4000 u Materials auxiliars per a encofrar 1,58 0,63
0,0300 h Cami6 grua 12 tn 62,74 1,88
0,1500 h Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,40 1,11
46,10
Ma d7ODra ... 33,64
MaqUINANIA.......ceiiaiiiiiieee e 2,99
MaterialS.........ooovveeiiiiiieee e 9,47
Suma la partida. ........ 46,10
Costos indirectes 4,61
TOTAL PARTIDA 50,71
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
E0517 kg  Subministrament i col-locacié d'acer B500S en barres corrugades de limit elastic no
menor de 500 N/mm2, inclds muntatge a obra i separadors homologats.
0,0006 h Cap de colla 26,37 0,02
0,0046 h Oficial 12 24,90 0,11
0,0046 h Ped 20,75 0,10
0,0011 h Cisalla eléctrica 3,73 0,00
0,0011 h Maquina de doblegar rodo d'acer 3,00 0,00
0,0006 h Camié grua 12 tn 62,74 0,04
0,0100 kg Filferro recuit 1,75 0,02
1,0500 kg Acer corrugat B500S en barres 1,10 1,16
1,45
Ma d'obra....... 0,23
Magquinaria.. 0,04
MaterialS.......ocouvieiiiiiiiie e 1,18
Suma la partida .........occceeeeeiiiii e 1,45
Costos indirectes................... 10% 0,15
TOTAL PARTIDA 1,60
Puja el preu total de la partida |’esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
E05171 m2  Malla electrosoldada d'acer corrugat ME 500 SD, de 20x20 cm i 8 mm de diametre,
col-locada.
0,0267 h Oficial 12 24,90 0,66
0,0267 h Ped 20,75 0,55
0,0200 kg Filferro recuit 1,75 0,04
1,2000 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat ME500SD 3,41 4,09
20x20cm @8mm
5,34
Ma d’obra 1,21
Materials 4,13
Suma la partida .........occceeeeeiiiii e 5,34
Costos indirectes................... 10% 0,53
TOTAL PARTIDA 5,87
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS
E0601 m3  Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plastica, este-
sa amb motoanivelladora, humectacid i compactacio segons condicions del Plec de
Prescripcions Técniques, inclos transport a l'obra.
0,0080 h Cap de colla 26,37 0,21
0,0160 h Ped 20,75 0,33
0,0160 h Motoanivelladora 73,35 1,17
0,0080 h Cami¢ cisterna de 8 m* 48,00 0,38
0,0160 h Corro vibratori autop. 12a 14 t 57,50 0,92
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.
Rural FIB 1.

QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,0500 m3  Aigua 1,93 0,10
1,0000 m3  Tot-u artificial SE>35 NP ZA20 ZA32, inclos transport a 21,25 21,25
I'obra
24,36
Ma d'0bra......ccueviiiiii e 0,54
Magquinaria.. 2,47
Materials............... 21,35
Suma la partida .........occceeeeeiiiii e 24,36
Costos indirectes................... 10% 2,44
TOTAL PARTIDA 26,80
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA CENTIMS
E0604C t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigé bituminés AC16 surf 50/70 S
amb granulat granitic per a capa de transit, amb un minim del 5% d'arid reciclat, es-
tesa i compactada.
0,0174 h Cap de colla 26,37 0,46
0,0348 h Oficial 12 24,90 0,87
0,0696 h Ped 20,75 1,44
0,0174 h Estenedora per a mescles 70,66 1,23
0,0174 h Corro vibratori autop. 12 a 14 t 57,50 1,00
0,0174 h Piconadora de pneumatics 15 tn 62,36 1,09
0,0174 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,73
0,1509 h Cami6 banyera 32t 64,00 9,66
1,0000 t M.B.C. tipus AC16 surf S GR en obra (= 5% d'arids 53,51 53,51
reciclats)
69,99
Ma d'0bra......cueviiiii e 2,77
MaqUINANIA.......ceeeeiiiiiiie e 13,71
MaterialS.......ocuviiiiiiiiiie e 53,51
Suma la partida .........occceeieiiiiiie e 69,99
Costos indirectes................... 10% 7,00
TOTAL PARTIDA 76,99
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
E0612 m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa catidnica termoadherent tipus C60B3
TER (dotacié 0,60 kg/m2) i protecci6 del reg, inclos preparacio de la superficie exis-
tent.
0,0013 h Oficial 12 24,90 0,03
0,0013 h Ped 20,75 0,03
0,0013 h Cami¢ cisterna reg asfaltic 30,63 0,04
0,0013 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,05
0,6000 kg  Emulsi6 bituminosa termoadherent C60B3 TER 0,50 0,30
0,45
Ma d’obra.......ccoooiii 0,06
Maquinaria.. 0,09
Materials..... 0,30
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 0,45
Costos indirectes............cc...... 10% 0,05
TOTAL PARTIDA 0,50
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
E06200 m3  Paviment de formigé HM-20, de consisténcia plastica o tova, de qualsevol gruix,
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial manual ratllat, re-
molinat o reglejat, formacio de junts tallats en fresc, reg de curat amb producte filmé-
gen 0,25 kg/m2 i totes les feines adients.
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.
Rural FIB 1.

QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,1100 h Cap de colla 26,37 2,90
0,5500 h Oficial 12 24,90 13,70
0,5500 h Peo 20,75 11,41
1,0500 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 101,33
al'obra
0,2750 h Regle vibratori formigonat soleres 4,72 1,30
130,64
1Y P> M) o] - TR 28,01
Magquinaria.... 1,30
Materials 101,33
Suma la partida .........occceeieiiiiiie e 130,64
Costos indirectes 10% 13,06
TOTAL PARTIDA 143,70
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA
CENTIMS
E0622 m  Vorada de calgada bicapa de seccié normalitzada C5 25x15, acabat llis, de peces
prefabricades de formigo rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340 o equivalents, inclosa excavacio i base de formigé de 20 N/mm2 de resisténcia
caracteristica a la compressio, rejuntat amb morter i totes les feines adients, total-
ment col-locada.
0,0369 h Cap de colla 26,37 0,97
0,1231 h Oficial 12 24,90 3,07
0,2462 h Ped 20,75 5,11
0,0123 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,73
1,0500 m Vorada de calgada C5 28x17 prefabricada de formigd 4,60 4,83
0,0700 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclos transport 96,50 6,76
al'obra
0,0210 m3  Morter de ciment de classe M-5 135,00 2,84
24,31
Ma d’obra..... 9,15
Magquinaria.... 0,73
MaterialS.........ooovveeiiiiieieee e 14,43
Suma la partida.........ccccceveeeeiiiciiieee e 24,31
Costos indirectes.................... 10% 2,43
TOTAL PARTIDA 26,74
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS
E0624 m2 Paviment de panot prefabricat de formigé de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, color
a definir, inclosa excavacio, refinat i compactacio del terreny, base de formigé de 20
N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié, col-locat amb morter, rejuntat
amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col-locat.
0,0500 h Cap de colla 26,37 1,32
0,2000 h Oficial 12 24,90 4,98
0,3000 h Ped 20,75 6,23
0,0100 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,59
0,0100 h Corr6 de llanga 650 kg 9,61 0,10
1,0500 m2  Panot 20x20x4 prefabricat de formigo, color a definir 9,00 9,45
0,1000 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclos transport 96,50 9,65
al'obra
0,0020 t Ciment portland CEM | 32,5N 126,00 0,25
0,0300 m3  Morter de ciment de classe M-5 135,00 4,05
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
36,62
Madobra......cccccoeeviiiiiiiie 12,53
Magquinaria.... 0,69
MaterialS.........ooovveeiiiiiiee e 23,40
Suma la partida.........cccccveeeeiiiciiee e 36,62
Costos indirectes.................... 10% 3,66
TOTAL PARTIDA 40,28
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS
E0629 m Rigola prefabricada de formigé de color blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix,
inclosa excavacio, base de formigé de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la
compressid, col-locada amb morter, rejuntada amb beurada de ciment i totes les fei-
nes adients, totalment col-locada.
0,0218 h Cap de colla 26,37 0,57
0,0727 h Oficial 12 24,90 1,81
0,1455 h Ped 20,75 3,02
0,0073 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,43
5,0500 u Rigola 20x20x8 prefabricada de formigd, color blanc 0,85 4,29
0,0600 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclos transport 96,50 5,79
al'obra
0,0010 t Ciment portland CEM | 32,5N 126,00 0,13
0,0050 m3  Morter de ciment de classe M-5 135,00 0,68
16,72
Madobra......cccccoeeviiiiiiiie 5,40
Magquinaria.... 0,43
Materials 10,89
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 16,72
Costos indirectes.................... 10% 1,67
TOTAL PARTIDA 18,39
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
E0633 m2  Fresat mecanic de paviment asfaltic fins una profunditat maxima de 15 cm amb fre-
sadora de carrega automatica, inclos encaixos laterals i finals, talls i entregues a ta-
pes i reixes amb compressor, carrega i transport de runes a I'abocador, canon d'abo-
cament i escombrat i neteja de la superficie fresada.
0,0060 h Cap de colla 26,37 0,16
0,0150 h Ped 20,75 0,31
0,0070 h Fresadora 133,01 0,93
0,0070 h Camio de trabuc 16 m?® 45,40 0,32
0,0070 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,30
0,1500 u Canon d'abocador 1,50 0,23
2,25
Ma d'obra......ccccceeeeeiiiiiee e 0,47
Magquinaria.... 1,55
ARTES .. 0,23
Suma la partida .........occceeeeiiiiiee e 2,25
Costos indirectes................... 10% 0,23
TOTAL PARTIDA 2,48
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
E0638 m  Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduida o per a vehicles, inclos I'excava-
cio, vorada sobre base de formigé HM-20, talls de les peces de vorada, abatiments i
adpatacié a I'accés i rampes, rejuntat amb morter de ciment, totalment acabat.
0,0500 h Cap de colla 26,37 1,32
0,1200 h Oficial 12 24,90 2,99
0,3000 h Ped 20,75 6,23
0,0900 m3  Excavacio de terres 11,12 1,00
1,1000 m Vorada de calgada C3 28x17 prefabricada de formigd 5,60 6,16
0,0230 m3  Morter de ciment elaborat a I'obra 55,22 1,27
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,0800 m3  Formigd HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 7,72
al'obra
0,1000 h Vibrador 2,09 0,21
26,90
Ma d'0bra......ccueviiiiii e 11,02
MaqUINANIA.......eereeeiiiiiiie e 0,33
MaterialS........coueieiiiiiiiie e 14,55
ARFES . 1,00
Suma la partida .........occceeieiiiiie e 26,90
Costos indirectes................... 10% 2,69
TOTAL PARTIDA 29,59
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
E0648 m2  Feltre geotextil de polipropilé amb un pes minim de 250 g/m2 no teixit, 100% foradat
per ambdues cares, amb resisténcia a la perforacio igual o superior a 2900 N, inclos
pérdues per retalls i encavalcaments, regularitzacié i anivellament de superficie d'as-
sentament, totalment col-locat.
0,0050 h Cap de colla 26,37 0,13
0,0200 h Oficial 12 24,90 0,50
0,0200 h Ped 20,75 0,42
1,1000 m2  Geoteéxtil 250 g/m2 resist>= 2900 N 3,82 4,20
5,25
Ma d obra 1,05
MaterialS.........ooovveeeeiiieee e 4,20
Suma la partida..........ccccvveeeeiiiciiiiee e 5,25
Costos indirectes............cc..... 10% 0,53
TOTAL PARTIDA 5,78
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS
E0673 m2  Paviment de panot tactil de botons troncoconics prefabricat de formigd de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, color a definir, inclosa excavacio, refinat i compactacio
del terreny, base de formigd de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compres-
sio, col-locat amb morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients,
totalment col-locat.
0,0667 h Cap de colla 26,37 1,76
0,2667 h Oficial 12 24,90 6,64
0,4000 h Ped 20,75 8,30
0,0133 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,79
0,0133 h Corr6 de llanga 650 kg 9,61 0,13
1,0500 m2  Panot tactil de botons troncoconics 20x20x4 prefabricat 9,00 9,45
de formigd, color a definir
0,1000 m3  Formigd HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 9,65
al'obra
0,0020 t Ciment portland CEM | 32,5N 126,00 0,25
0,0300 m3  Morter de ciment de classe M-5 135,00 4,05
41,02
Ma d'0bra......cueviiiiii e 16,70
Magquinaria.... 0,92
MaterialS........coueieiiiiiiiie e 23,40
Suma la partida .........occceeeeeiiiii e 41,02
Costos indirectes................... 10% 4,10
TOTAL PARTIDA 45,12
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb DOTZE CENTIMS
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
E0674 m2  Paviment de panot tactil d'estries prefabricat de formigd de 20 cm d'amplada i 4 cm
de gruix, color a definir, inclosa excavacié, refinat i compactacio del terreny, base de
formig6 de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio, col-locat amb
morter, rejuntat amb beurada de ciment i totes les feines adients, totalment col-locat.
0,0667 h Cap de colla 26,37 1,76
0,2667 h Oficial 12 24,90 6,64
0,4000 h Peo 20,75 8,30
0,0133 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,79
0,0133 h Corré de llanga 650 kg 9,61 0,13
1,0500 m2  Panot tactil d'estries 20x20x4 prefabricat de formiga, 9,00 9,45
color a definir
0,1000 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclos transport 96,50 9,65
al'obra
0,0020 t Ciment portland CEM | 32,5N 126,00 0,25
0,0300 m3  Morter de ciment de classe M-5 135,00 4,05
41,02
Ma dobra.......cccoceeeeiieeceee e 16,70
Magquinaria.... 0,92
Materials 23,40
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 41,02
Costos indirectes.................... 10% 4,10
TOTAL PARTIDA 45,12
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb DOTZE CENTIMS
E07001 m Barrera de seguretat metal-lica simple, amb nivell de contencié N2, index de severi-
tat A, amplada de treball W5, i deflexié dinamica 1,6 segons UNE-EN 1317-2 o equi-
valent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de seccié doble ona,
pal de perfil C-120 de 1,5m de longitud cada 4m (BMSRA4/C), elements de fixacio,
topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una algaria de 750 mm, inclos
enclavament i soldadures, totalment col-locada en recta o corbada de qualsevol radi
0,0356 h Cap de colla 26,37 0,94
0,0711 h Oficial 12 24,90 1,77
0,0711 h Ped 20,75 1,48
0,0178 h Camié grua 12 tn 62,74 1,12
0,0356 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 0,29
0,0356 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 43,97 1,57
0,0356 h Equip de soldadura eléctrica 14,55 0,52
0,0356 h Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,80 0,21
1,0000 m Barrera de seguretat BMSRA4/C h=1,5m, N2/A/W5, 30,00 30,00
sense separador cada 4m
37,90
Ma dobra.......cccueeeiiiieceee el 4,19
Magquinaria.... 3,71
Materials 30,00
Suma la partida.........ccccceveeee v 37,90
Costos indirectes.................... 10% 3,79
TOTAL PARTIDA 41,69
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-NOU
CENTIMS
E07003 m Barrera de seguretat metal-lica simple, amb nivell de contencié N2, index de severi-
tat A, amplada de treball W4, i deflexié dinamica 1,1 segons UNE-EN 1317-2 o equi-
valent, sense separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de seccié doble ona,
pal de perfil C-120 de 0,75m amb placa d'ancoratge cada 2m (BMSRA2/C), ele-
ments de fixacid, topall final si s'escau, material auxiliar i captafars, a una algaria de
750 mm, inclos la instal-lacié mecanica i soldadures, totalment col-locada en recta o
corbada de qualsevol radi
0,0533 h Cap de colla 26,37 1,41
0,1067 h Oficial 12 24,90 2,66
0,1067 h Peo 20,75 2,21
0,0267 h Cami6 grua 12 tn 62,74 1,68
0,0533 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 0,43
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,0533 h Equip de soldadura electrica 14,55 0,78
0,0533 h Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,80 0,31
1,0000 m Barrera de seguretat BMSRA2/C h=0,75m, N2/A/W4, 60,00 60,00
sense separador cada 2m, placa d'ancoratge
69,48
M2 d'OBra ... 6,28
MaqUINANIA.......eereeeiiiiiiie e 3,20
MaterialS........cuvieiiiiiiiie e 60,00
Suma la partida .........occceeieiiiiie e 69,48
Costos indirectes................... 10% 6,95
TOTAL PARTIDA 76,43
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES
CENTIMS
E07031 m Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular de
120x55 mm , inclos part proporcional de fonamentacio.
0,0400 h Cap de colla 26,37 1,05
0,1200 h Oficial 12 24,90 2,99
0,1200 h Ped 20,75 2,49
1,0000 u Part proporc. mater. barreres 6,28 6,28
0,0200 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 43,97 0,88
13,69
Ma d'0bra......ccueviiiii e 6,53
Magquinaria.... 0,88
MaterialS.......ocouvieiiiiiiiie e 6,28
Suma la partida .........occceeeeiiiiie e 13,69
Costos indirectes................... 10% 1,37
TOTAL PARTIDA 15,06
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SIS CENTIMS
E0706 m Marca viaria longitudinal de 15 cm d'amplada sobre paviment per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de
color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvo-
ritzacio, incloent el premarcatge.
0,0015 h Cap de colla 26,37 0,04
0,0015 h Oficial 12 24,90 0,04
0,0030 h Ped 20,75 0,06
0,0015 h Maquina pintura bandes autop. 41,57 0,06
0,0015 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 0,01
0,1350 kg  Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent 3,45 0,47
0,0720 kg  Microesferes de vidre 1,21 0,09
0,77
Ma d’obra.......ccocooiiii 0,14
MaqUINANIA.......coiiiiiiiiiie e 0,07
MaterialS.........ooovveeiiiiieeee e 0,56
Suma la partida.........cccceeveeeeiiiciiiee e 0,77
Costos indirectes............cc...... 10% 0,08
TOTAL PARTIDA 0,85
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
E0708 m2  Marca viaria transversal, fletxes, inscripcions i zebrats per a Us permanent i retrorre-
flectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual, inclo-
ent el premarcatge.
0,0800 h Cap de colla 26,37 2,11
0,0800 h Oficial 12 24,90 1,99
0,1600 h Ped 20,75 3,32
0,0800 h Maquina pintura bandes autop. 41,57 3,33
0,0800 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 0,65
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,9000 kg  Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent 3,45 3,11
0,4800 kg  Microesferes de vidre 1,21 0,58
15,09
Ma d'obra.......ccocooiii 7,42
Magquinaria.... 3,98
Materials 3,69
Suma la partida.........cccccveeeeiiiciiee e 15,09
Costos indirectes............cc...... 10% 1,51
TOTAL PARTIDA 16,60
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
E07311 u Trasllat de senyal existent, inclds fonamentacio.
0,1000 h Cap de colla 26,37 2,64
0,4000 h Ped 20,75 8,30
0,1000 h Camié de trabuc 16 m® 45,40 4,54
0,1800 m3  Excavacio de terres 11,12 2,00
0,1800 m3  Formigé HM-20 per a fonaments i soleres (= 5% d'arids 111,03 19,99
reciclats)
37,47
Ma d'obra.......ccocooiii 12,08
MaqUINANIA.......coieiiiiiiiee e 5,14
Materials 18,24
ARFES .. 2,00
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 37,47
Costos indirectes............cc..... 10% 3,75
TOTAL PARTIDA 41,22
Puja el preu total de la partida |I’esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS
E07312 u Trasllat de senyal d'indicacio o orientacié existent de qualsevol tipus a nova ubica-
cio, inclos la demolicié de la base de formigd, I'excavacio i fonamanetacié de la nova
base de formigo, tots els treballs i materials necessaris per deixar la partida acaba-
da.
3,0000 h Cap de colla 26,37 79,11
3,0000 h Ped 20,75 62,25
0,5000 h Camié de trabuc 16 m® 45,40 22,70
0,7200 m3  Excavacio de terres 11,12 8,01
0,7200 m3  Formigé HM-20 per a fonaments i soleres (= 5% d'arids 111,03 79,94
reciclats)
252,01
Ma d’obra.......ccocooiiii 145,94
Magquinaria.... 25,10
Materials................ 72,96
AFES .. 8,01
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 252,01
Costos indirectes............cc..... 10% 25,20
TOTAL PARTIDA 277,21
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN
CENTIMS
E0732 m Marca viaria transversal de 40 cm d'amplada sobre paviment per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrilica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio,
incloent el premarcatge.
0,0030 h Cap de colla 26,37 0,08
0,0030 h Oficial 12 24,90 0,07
0,0060 h Ped 20,75 0,12
0,0030 h Maquina pintura bandes autop. 41,57 0,12
0,0030 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 0,02
0,3600 kg  Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent 3,45 1,24
0,1920 kg  Microesferes de vidre 1,21 0,23
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.
Rural FIB 1.

QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
1,88
Madobra......cccccoeeviiiiiiiie 0,27
Magquinaria.... 0,14
MaterialS.........ooovveeiiiiiiee e 1,47
Suma la partida.........cccccveeeeiiiciiee e 1,88
Costos indirectes.................... 10% 0,19
TOTAL PARTIDA 2,07
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de DOS EUROS amb SET CENTIMS
E07364 u Extrem de 8 m minim de barrera de seguretat metal-lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talus del desmunt, incloent tanca de seccié doble
ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, pega en angle, topall final, elements de fixacid,
material auxiliar i captafars, inclos enclavament, totalment col-locat
0,8000 h Cap de colla 26,37 21,10
1,6000 h Oficial 12 24,90 39,84
1,6000 h Ped 20,75 33,20
0,8000 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 47,53
0,4000 h Camié grua 12 tn 62,74 25,10
0,8000 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 6,50
0,8000 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 43,97 35,18
0,8000 h Equip de soldadura eléectrica 14,55 11,64
0,8000 h Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,80 4,64
1,0000 u Extrem 8m per barrera seguretat metal-lica 365,00 365,00
589,73
MA A ODraA......eocvieieeeee e 94,14
Magquinaria.... 130,59
Materials 365,00
Suma la partida .........occceeeeiiiiiee e 589,73
Costos indirectes 10% 58,97
TOTAL PARTIDA 648,70
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA
CENTIMS
E07366 u Extrem de barrera de seguretat metal-lica de qualsevol tipus en accessos i altres, in-
cloent 4 m de tanca de seccid doble ona, pals, topall final, elements de fixacid, mate-
rial auxiliar i captafars, inclds enclavament i soldadures, totalment col-locat en recta
o corba de qualsevol radi
0,2857 h Cap de colla 26,37 7,53
0,5714 h Oficial 12 24,90 14,23
0,5714 h Ped 20,75 11,86
0,1429 h Camié grua 12 tn 62,74 8,97
0,2857 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 2,32
0,2857 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 43,97 12,56
0,2857 h Equip de soldadura eléectrica 14,55 4,16
0,2587 h Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,80 1,50
1,0000 u Extrem en accesos i altres, qualsevol radi, per barrera 147,00 147,00
de seguretat metal-lica
210,13
Madobra......cccccoeeviiiiiiiie 33,62
Magquinaria.... 29,51
Materials 147,00
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 210,13
Costos indirectes.................... 10% 21,01
TOTAL PARTIDA 231,14
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb CATORZE
CENTIMS
YY) Paglna 17

Diputacié Tarragona



JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
E07368 u Extrem de 4,32 m minim de barrera de seguretat metal-lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talus del desmunt, incloent tanca de seccié doble
ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, peca en angle, topall final, elements de fixacio,
material auxiliar i captafars, inclos enclavament, totalment col-locat
0,5714 h Cap de colla 26,37 15,07
1,1429 h Oficial 12 24,90 28,46
1,1429 h Ped 20,75 23,72
0,5714 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 33,95
0,2857 h Cami6 grua 12 tn 62,74 17,92
0,5714 h Furgoneta de 3500 kg 8,12 4,64
0,5714 h Maquina per a clavar muntants metal-lics 43,97 25,12
0,5714 h Equip de soldadura electrica 14,55 8,31
0,5714 h Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,80 3,31
1,0000 u Extrem 4,32m per barrera seguretat metal-lica 248,00 248,00
408,50
Ma d’obra.......ccocooiiii 67,25
Maquinaria.. 93,25
Materials............... 248,00
Suma la partida.........ccccceveeeeiiiciiee e 408,50
Costos indirectes............cc..... 10% 40,85
TOTAL PARTIDA 449,35
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb
TRENTA-CINC CENTIMS
E08080 m  Tub de paret estructurada, de superficie interna llisa i externa corrugada, de polietilé
HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcio-
nal de peces especials i accessoris, unié amb maneguets i col-locat al fons de la ra-
sa.
0,0200 h Cap de colla 26,37 0,53
0,1000 h Oficial 12 24,90 2,49
0,1000 h Ped 20,75 2,08
1,0200 m Tub HDPE @250 mm, SN 8kN/m2, sup. interna 8,47 8,64
llisa/externa corrugada, B, U, maneguet
13,74
Ma d'0bra......ccueviiiiii e 5,10
MaterialS.......ocouvieiiiiiiiie e 8,64
Suma la partida .........occceeeeiiiiii e 13,74
Costos indirectes................... 10% 1,37
TOTAL PARTIDA 15,11
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb ONZE CENTIMS
E08082 m  Tub de paret estructurada, de superficie interna llisa i externa corrugada, de polietilé
HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcio-
nal de peces especials i accessoris, unid amb maneguets i col-locat al fons de la ra-
sa.
0,0500 h Cap de colla 26,37 1,32
0,2500 h Oficial 12 24,90 6,23
0,2500 h Ped 20,75 5,19
1,0200 m Tub HDPE @400 mm, SN 8kN/m2, sup. interna 19,51 19,90
llisa/externa corrugada, B, U, maneguet
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
32,64
Ma d’ obra 12,74
MaterialS.........ooovvieiiiiieee e 19,90
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 32,64
Costos indirectes............cc..... 10% 3,26
TOTAL PARTIDA 35,90
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA CENTIMS
E08083 m Tub de paret estructurada, de superficie interna llisa i externa corrugada, de polietilé
HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 o equivalent, part proporcio-
nal de peces especials i accessoris, unié6 amb maneguets i col-locat al fons de la ra-
sa.
0,0700 h Cap de colla 26,37 1,85
0,3500 h Oficial 12 24,90 8,72
0,3500 h Ped 20,75 7,26
1,0200 m Tub HDPE @500 mm, SN 8kN/m2, sup. interna 30,00 30,60
lisa/externa corrugada, B, U, maneguet
48,43
Ma d’obra.......ccocooiiii 17,83
MaterialS.........ooovveeeeiiieee e 30,60
Suma la partida.........cccccvveeeeiiiciiee e 48,43
Costos indirectes............cc..... 10% 4,84
TOTAL PARTIDA 53,27
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CENTIMS
E08203 u Embornal amb vorada tipus bustia i reixa talla-aigiies de fosa ductil de 700x360x50
mm amb bastiment, classe C-250, acabat amb pintura negra asfaltica, inclou excava-
cio, totalment acabada.
0,1000 h Cap de colla 26,37 2,64
1,0000 h Oficial 12 24,90 24,90
1,0000 h Ped 20,75 20,75
0,9000 m3  Excavacio de terres 11,12 10,01
1,8700 m2  Encofrat de fusta per a fonaments i formigé ocult, 33,66 62,94
col.locat.
0,2500 m3  Formigé HM-20 per a fonaments i soleres (= 5% d'arids 111,03 27,76
reciclats)
1,0000 u Reixa i bastiment 700x360x50 mm C-250 60,16 60,16
1,0000 m Vorada pref. form. tipus bustia. 9,82 9,82
218,98
Ma d'0bra......cueeiiiiii e 49,88
Magquinaria.... 0,84
Materials................ 158,25
ARFES . 10,01
Suma la partida .........occceeieiiiiii e 218,98
Costos indirectes................... 10% 21,90
TOTAL PARTIDA 240,88
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb
VUITANTA-VUIT CENTIMS
E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellacié de pericé, pou de re-
gistre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.
0,3000 h Cap de colla 26,37 7,91
1,5000 h Oficial 12 24,90 37,35
1,5000 h Ped 20,75 31,13
0,6500 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclos transport 96,50 62,73
a l'obra
0,4000 kg Filferro recuit 1,75 0,70
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,3000 kg Claus acer 1,61 0,48
2,0000 m Taulé de fusta pi, 10 usos 0,41 0,82
0,0150 m3 Llata de fusta de pi 407,53 6,11
1,2500 m2  Amortitzacié tauler de pi 22 mm, 10 usos 2,43 3,04
0,2000 | Desencofrant 2,91 0,58
0,0750 h Cami6 grua 12 tn 62,74 4,71
155,56
MaA d'ODra......cccuiieiiecie e 76,39
Magquinaria.... 4,71
Materials 74,46
Suma la partida.........cccceeveeeeeicciee e 155,56
Costos indirectes 10% 15,56
TOTAL PARTIDA 171,12
Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb DOTZE CENTIMS
E0835 u Pou de registre @1000 de formigd prefabricat fins 1,80 m d'algada, inclos solera de
formigé de HM-20, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa ductil @650 mm exterior, estanca i insonora D400 i graons
0,3000 h Cap de colla 26,37 7,91
2,5000 h Oficial 12 24,90 62,25
2,5000 h Peo 20,75 51,88
1,1600 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclos transport 96,50 111,94
al'obra
1,0000 u Con prefabricat de reduccié asimetric 1000x690 mm 90,11 90,11
1,0000 u Anell prefabricat 1000x1000 mm 87,39 87,39
1,0000 u Tapa fosa @650 mm. exterior, marc @800 mm., classe 182,65 182,65
D-400
4,0000 u Grao d'acer revestit de polipropilé, 40 cm d'amplada 5,48 21,92
0,0500 m3  Morter de ciment de classe M-5 135,00 6,75
1,3000 h Vibrador 2,09 2,72
1,3000 h Compressor d'aire de gasoil 3m? 7,06 9,18
0,3000 h Cami6 grua de 5t 54,62 16,39
651,09
1Y =T o] o] - TSP 122,04
Magquinaria.... 28,29
Materials 500,76
Suma la partida .........occceeeeiiiiie e 651,09
Costos indirectes................... 10% 65,11
TOTAL PARTIDA 716,20
Puja el preu total de la partida |'esmentada quantitat de SET-CENTS SETZE EUROS amb VINT CENTIMS
E0840 u Embocadura armada prefabricada diametre 500 mm, inclou tots els treballs d'ade-
quacio, anivellament, excavacid i rebliments, totalment col-locada i en servei.
0,1000 h Cap de colla 26,37 2,64
2,0000 h Oficial 12 24,90 49,80
2,0000 h Peod 20,75 41,50
0,2000 m3  Formigd HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 19,30
al'obra
1,0000 u Embocadura armada tub @ 500 mm 217,00 217,00
0,5000 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 29,71
0,5000 h Cami6 grua 12 tn 62,74 31,37
391,32
1Y =T o] o] - TSP 93,94
Magquinaria.... 61,08
Materials... 236,30
Suma la partida .........occceeeeiiiiie e 391,32
Costos indirectes................... 10% 39,13
TOTAL PARTIDA 430,45
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA EUROS amb
QUARANTA-CINC CENTIMS
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
E08703 u Arqueta de drenatge per a recollida de les aigles pluvials provinents de les cunetes
de fins a 2,00 m d'algaria amb bonera i reixa abatible classe C-250 de 790x355x29
mm amb bastiment i 2 reixes de fosa talla-aigles 973x490x70 mm classe D-400 se-
gons planols, de formigé armat, inclos excavacio, base de formigé de neteja i enco-
frat, totalment acabada.
0,1800 h Cap de colla 26,37 4,75
1,8000 h Oficial 12 24,90 44,82
3,6000 h Peo 20,75 74,70
5,5000 m3  Excavacio de terres 11,12 61,16
0,1600 m3  Formigd 15N/mm2, 25% d'arids reciclats, inclos 88,00 14,08
transport a I'obra
2,5000 m3  Formigé HM-20, 25% d'arids reciclats, inclos transport 96,50 241,25
al'obra
11,0000 m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 35,08 385,88
3,5500 m2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist 46,10 163,66
1,0000 u Reixa i marc C-250 65,16 65,16
2,0000 u Reixa i bastiment 985x495x70 mm D-400 132,00 264,00
0,2100 m Tub de pp DN400 mm., SN 8 kN/m2 p/p accesoris 22,15 4,65
1.324,11
Madobra......cccccoeeviiiiiiiie 548,94
Maquinaria.. 32,50
Materials..... 681,50
ARFES ..., 61,16
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 1.324,11
Costos indirectes.................... 10% 132,41
TOTAL PARTIDA 1.456,52
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb
CINQUANTA-DOS CENTIMS
E0880 m3  Formigod en revestiment de cunetes HM-20-P-12-X0, additiu airejant, amb un minim
de 5% d'arids reciclats, executada amb mitjans mecanics o manuals, inclos vibrat,
motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat amb producte
filmégen 0,25 kg/m2, totalment acabada.
0,0900 h Cap de colla 26,37 2,37
0,4500 h Oficial 12 24,90 11,21
0,4500 h Peo 20,75 9,34
1,0200 m3  Formigd revest. cunetes HM-20-P-12-X0, additiu 101,00 103,02
airejant, 25% d'arids reciclats, inclos transport a I'obra
0,2500 kg Claus acer 1,61 0,40
5,0000 m Taulé de fusta pi, 10 usos 0,41 2,05
1,0000 m2  Amortitzacié tauler de pi 22 mm, 10 usos 2,43 2,43
0,2250 h Regle vibratori formigonat soleres 4,72 1,06
131,88
1Y E= T M) o] - RS 22,92
Magquinaria 1,06
Materials.........oveeviiiiiie e 107,90
Suma la partida .........occceeieiiiiiiee e 131,88
Costos indirectes................... 10% 13,19
TOTAL PARTIDA 145,07
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SET CENTIMS
E0883 m3  Formacio de gual en cuneta transitable amb HA-25-P-20-XC4, amb un minim de 5%
d'arids reciclats, executat amb mitjans mecanics o manuals, inclos vibrat, motlles, re-
gles i guies, entroncaments, remolinat, juntes, reg de curat del formigé, totalment
acabat.
0,1000 h Cap de colla 26,37 2,64
0,5000 h Oficial 12 24,90 12,45
0,5000 h Peo 20,75 10,38
1,0200 m3  Formigd HA-25, 25% d'arids reciclats, inclos transport a 103,00 105,06
I'obra
0,2500 kg Claus acer 1,61 0,40
5,0000 m Taulé de fusta pi, 10 usos 0,41 2,05
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
1,0000 m2  Amortitzacié tauler de pi 22 mm, 10 usos 2,43 2,43
0,2500 h Regle vibratori formigonat soleres 4,72 1,18
136,59
Ma d'obra.......ccocooiii 25,47
Magquinaria.... 1,18
Materials 109,94
Suma la partida.........cccccveeeeiiiciiee e 136,59
Costos indirectes............cc...... 10% 13,66
TOTAL PARTIDA 150,25
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC
CENTIMS
E0884 m Formacio i reperfilat de cunetes transitable de qualsevol mida, en qualsevol tipus de
terreny, excavacio, refinat, carrega i transport a I'abocador dels materials resultants
0,0100 h Cap de colla 26,37 0,26
0,0200 h Ped 20,75 0,42
0,0200 h Motoanivelladora 73,35 1,47
0,0100 h Camié de trabuc 16 m? 45,40 0,45
0,0100 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,59
3,19
Ma d’obra.......ccoooiii 0,68
MaqUINANIA.......ceieiiiiiiieiee e 2,51
Suma la partida.........ccccceveeeeiiiciiiee e 3,19
Costos indirectes............cc..... 10% 0,32
TOTAL PARTIDA 3,51
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS
E0885 m3  Formacio i reperfilat de cunetes triangular o trapezoidal de qualsevol mida, en qual-
sevol tipus de terreny, excavacio, refinat, carrega i transport a I'abocador dels mate-
rials resultants
0,0200 h Cap de colla 26,37 0,53
0,1000 h Ped 20,75 2,08
0,0250 h Motoanivelladora 73,35 1,83
0,1000 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 5,94
0,0600 h Camié de trabuc 16 m® 45,40 2,72
13,10
M2 d'OBra ... 2,61
MaqUINANIA.......ceeeeiiiiiiie e 10,49
Suma la partida .........occceeeeeiiiii e 13,10
Costos indirectes................... 10% 1,31
TOTAL PARTIDA 14,41
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
E0891 u Connexié de canonada amb el col-lector existent, inclos la totalitat de I'obra civil ne-
cessaria i mitjans auxiliars, carrega i transport de les runes a I'abocador, canon i con-
dicionament del mateix, totalment acabada.
2,0000 h Oficial 12 24,90 49,80
2,0000 h Ped 20,75 41,50
0,4000 m3  Formigd HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 38,60
al'obra
0,0400 h Vibrador 2,09 0,08
2,2000 m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 35,08 77,18
YY) Paglna 22

Diputacié Tarragona



JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
207,16
Ma d'obra...... 152,35
Maquinaria.. 4,46
MaterialS.........ooovveeiiiiiiee e 50,35
Suma la partida.........cccccveeeeiiiciiee e 207,16
Costos indirectes............cc..... 10% 20,72
TOTAL PARTIDA 227,88
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb
VUITANTA-VUIT CENTIMS
E102041 u Desmuntatge, apilament i muntatge de fanal, inclou la demolicié de la base de formi-
g6 del fanal existent, I'excavacio i construccioé de la nova base de formigo, inclosos
els perns; el desplagament del punt de connexionat (tub 90mm, cable de coure nu
35mm, nou cablejat, etc), la reposicié de panot i tots i tots els treballs i materials ne-
cessaris.
0,5000 h Cap de colla 26,37 13,19
2,0000 h Oficial 12 24,90 49,80
3,0000 h Ped 20,75 62,25
1,0000 m Tub PVC DN110 mm., PN 10 3,06 3,06
1,5000 m3  Formigd HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 144,75
al'obra
8,0000 pp Petit material 29,83 238,64
2,0000 h Camié grua 12 tn 62,74 125,48
637,17
Ma d'0bra......cueviiiii e 125,24
Magquinaria.. 125,48
Materials............... 386,45
Suma la partida .........occceeieiiiiiie e 637,17
Costos indirectes................... 10% 63,72
TOTAL PARTIDA 700,89
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de SET-CENTS EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talius amb material de la propia obra, inclds carrega i
transport.
0,0030 h Cap de colla 26,37 0,08
0,0120 h Ped 20,75 0,25
0,0030 h Pala carregadora sobre orugues 73,35 0,22
0,0030 h Motoanivelladora 73,35 0,22
0,0030 h Pala carregadora pneumatics 58,27 0,17
0,0060 h Camié de trabuc 16 m? 45,40 0,27
1,21
Ma d’obra.......ccoooiii 0,33
MaqUINANIA.......coiiiiiiiiie e 0,88
Suma la partida .........ccccccveeeeeiiciiee e 1,21
Costos indirectes............cc..... 10% 0,12
TOTAL PARTIDA 1,33
Puja el preu total de la partida |I’esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS
E1108 m  Vorada de vianants bicapa de seccié normalitzada A4 20x8 de peces prefabricades
de formigo rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 o equiva-
lents, inclosa excavacio i base de formigd de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica
a la compressio, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col-locada.
0,0343 h Cap de colla 26,37 0,90
0,1143 h Oficial 12 24,90 2,85
0,2286 h Ped 20,75 4,74
0,0114 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,68
1,0500 m Vorada de vianants A4 20x8 prefabricada de formigd 3,25 3,41
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Construccio i proteccioé d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta.

Rural FIB II.
QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0,0600 m3  Formigd HM-20, 25% d'arids reciclats, inclds transport 96,50 5,79
al'obra
0,0140 m3  Morter de ciment de classe M-5 135,00 1,89
20,26
Ma d'0bra......ccueviiiiii e 8,49
Magquinaria.. 0,68
Materials............... 11,09
Suma la partida .........occceeeeeiiiii e 20,26
Costos indirectes................... 10% 2,03
TOTAL PARTIDA 22,29
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CENTIMS
E1551 u Acondicionament del terreny per la implementacio dels residus, inclou I'excavacid i
reperfilat de la superficie del terreny per col-locar posteriorment els diferents conteni-
dors, zones d'apilament i aillament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en
un correcte estat.
Sense descomposicio
ARFES . 190,00
Costos indirectes................... 10% 19,00
TOTAL PARTIDA 209,00
Puja el preu total de la partida |'esmentada quantitat de DOS-CENTS NOU EUROS
E1552 m3  Classificacio a preu d'obra de residus de la construccid o demolicié en residus
inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecanics.
1,0000 h Ped 20,75 20,75
20,75
Ma d'0bra......ccueviiiiii e 20,75
Suma la partida .........occceeeeeiiiii e 20,75
Costos indirectes................... 10% 2,08
TOTAL PARTIDA 22,83
Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS
E1561 m3 Carrega amb mitjans manuals o mecanics i transport de residus inerts o no espe-
cials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat, inclos el seu subministrament.
Sense descomposicio
ARFES . 32,27
Costos indirectes................... 10% 3,23
TOTAL PARTIDA 35,50
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
E1564 m3 Carrega amb mitjans manuals o mecanics i transport de residus especials a instal-la-
cio autoritzada de gestié de residus, amb bidé de plastic de 200 | de capacitat, in-
clos el seu subministrament.
Sense descomposicio
Altres......cccceeeeeiiiines 164,00
Costos indirectes 16,40
TOTAL PARTIDA 180,40
Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb QUARANTA CENTIMS
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QUANTITAT UD RESUM PREU  SUBTOTAL IMPORT

E1571 m3  Disposicid controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barre-
jats, procedents de construccié o demolicio.

Sense descomposicio

ARTES .. 24,43
Costos indirectes................... 10% 2,44
TOTAL PARTIDA 26,87

Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS

E1572 m3  Disposicié controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials bar-
rejats, procedents de construccié o demolicié.

Sense descomposicio

ARMES ... -39,09
Costos indirectes.................... 10% -3,91
TOTAL PARTIDA -43,00

Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de MINUS QUARANTA-TRES EUROS

E1574 m3  Disposicid controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, proce-
dents de construccié o demolicié.

Sense descomposicio

ARTES .. 14,11
Costos indirectes................... 10% 1,41
TOTAL PARTIDA 15,52

Puja el preu total de la partida I’esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS

E1575 m3  Disposicié controlada a centre de seleccid i transferéencia de residus especials barre-
jats, procedents de construccié o demolicié.

Sense descomposicio

ARFES ..., 91,26
Costos indirectes.................... 10% 9,13
TOTAL PARTIDA 100,39

Puja el preu total de la partida |I'esmentada quantitat de CENT EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

E1636 Partida algada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a I'obra segons Estudi
de Seguretat i Salut.

Sense descomposicio
AIRTES ..o 33.173,42

3.317,34
TOTAL PARTIDA 36.490,76

Puja el preu total de la partida I'esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS
amb SETANTA-SIS CENTIMS

Costos indirectes
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ANNEX NUM.2 —- ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS.
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1. INTRODUCCIO

El present annex pretén presentar de forma clara, una valoracié del conjunt de residus generats
durant els treballs d’execucido de les obres contemplades en el projecte per tal de donar
compliment al Reial Decret 105/2008, on es regula la produccio i gestid dels residus de
construccio i demolicid, que com a legislacio basica, estableix les bases per a I'elaboracio d’altres
normatives més especifiques i proporciona un marc comu quant a la gestié de residus en el conjunt

de l'estat.
2. OBJECTIUS

Els objectius generals d’aquest annex consisteixen principalment en:

- Estimar la quantitat de residus de construccié o demolici6 que es generaran a l'obra,

codificats d’acord amb la Llista Europea de Residus.
- Establir les mesures per la prevencio de residus a l'obra.

- Definir les operacions de reutilitzacié, valoritzacio o eliminacié als que es destinaran els

residus.

- Esmentar les mesures per la separacié de residus a I'obra, preveient, si és possible,
mitjans i espais per poder fer les separacions en la mateixa obra o, en cas contrari,

concedint-la a un gestor de residus autoritzat.

- Definir graficament les instal-lacions per a 'emmagatzematge, manipulacio, separacio i

altres operacions de gestio dels residus dins de la propia obra.

- Redactar les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte
relatives a 'emmagatzematge, manipulacié, separacié i a altres operacions de gestio dels

residus de la construccié o demolicié dins de la propia obra.
3. MARC NORMATIU

L’aprovacio del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, on es regula la produccio i gestid dels
residus de construccié i demolicid, estableix un precedent a nivell nacional en la gestio de residus
de construccio i enderrocs. A l'article 4 d’aquest Reial Decret, s’obliga al productor de residus a
incloure en el projecte d’execucio de I'obra un estudi de gestié de residus de la construccio i

demolicio.

La Diputacié de Tarragona, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la
normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de residus d’obra, la reutilitzacio, el reciclat i

altres formes de valoracio, tot assegurant un tractament adequat amb I'objecte d’assolir un
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desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccié.
En relacio a la classificacio dels diferents tipus de residus, és d’aplicacio la seglient normativa:
- Llista Europeu de Residus (LER), Decisié 2000/532/CE.

- DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacid i les vies de

gestio dels residus a Catalunya.
A continuacié es llista un resum de les principals Normatives d’aplicacié:
- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccid i gestié dels

residus de construccio i enderroc.

- Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valoritzacio de
materials naturals excavats per a la seva utilitzacidé en operacions de rebliment i obres

diferents d’aquelles en qué es van generar.

- DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei

reguladora dels residus.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicio a I'amiant.

- DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestid dels residus de
la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la

construccio.
4. DEFINICIO | CONCEPTES

Residus de construccio i demolicio:

Qualsevol substancia o objecte que contempli la definicié de Residus inclosa en l'article 3.a de la

Llei 22/2011, de 28 de juliol, i es generi en una obra de construccié o demolicio.

Residu perillds:

Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixin un
tractament especific i un control periodic i que es trobin inclosos dins de I'ambit d'aplicacio de la
Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no perillos:

Tots els residus que no es classifiquen com residus inerts o perillosos.
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Residu inert:

Residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o bioldgiques o
bioldgiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de
cap manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que poden entrar en
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut
humana. La lixiviabilitat total i la seva ecotoxicitat, aixi com el contingut de contaminants dels
residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als essers vius ni per

a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Productor de residus de construccié i demolicio:

La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o
demolicio: a les obres que no siguin necessaries llicéncies urbanistiques, es considerara
productor de residus la persona fisica o juridica titular dels béns immobles objecte d'una

obra de construccié o demolicio.

- La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, mescla o d'una altra

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

- L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unié Europea de residus de construccio

o demolicio.

Posseidor de residus de la Construccio i demolicio:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccié i demolicio i
ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona
fisica i juridica que executi I'obra de construccid i demolicid, com a constructor, els
subcontractistes, els treballadors autobonoms. No tindra la consideracié de posseidor de residus

de Construccié i demolicio els treballadors per compte alié.
5. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

El procés de fabricacié dels materials i productes de la construccié té un fort impacte que afecta
negativament el medi ambient, provocant una disminucié de recursos naturals i 'augment de la
despesa energeética. L'extraccioé del material natural, la seva transformacioé en matéria prima, el
procés de fabricacié del producte i el consum d’energia, principalment procedent del petroli,
originen emissions de tot tipus, molt toxiques, contaminants i potencialment perilloses per a la

salut.

En aquest apartat es pretén identificar totes aquelles accions de minimitzacidé a tenir en

consideracio en el projecte per tal de prevenir la generaciéo de residus de la construccio i
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demolicié durant la fase d’execucio o de reduir-ne la seva produccio.

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una série de requisits que asseguraran
una bona gestié dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també
s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva produccioé i per reduir el volum de residu destinat

a tractament extern mitjancant la reutilitzacio de restes i materials dins la mateixa obra.

D’aquesta manera es preveu que durant I'execucio de I'obra es tinguin en compte les mesures
que a continuacioé s’enumeren, ja que afecten de manera genérica al conjunt de I'obra o bé a
algun dels seus aspectes particulars. La identificacid de les accions principals en relacio a la
minimitzacié i prevencio dels residus es realitza a través del seguent glestionari, a mode de

control de bones practiques.

Taula 1. Questionari de minimitzacié i prevencié de residus en fase d’obra.

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE o

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 0
per utilitzar-los al mateix emplacament?

2 Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a O
obra sense gairebé generar residus?
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccié i, O
per tant, la quantitat de material a emprar?

4 | S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? O
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia
obra

5 La reutilitzacio dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de O

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques
fisigues/quimiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Técniques.
6  S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? [l
S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de desconstruccié o
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible
només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure
fixacions facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separacié una
vegada finalitzada la seva vida util).

7 Per exemple, el formigo té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes de

reciclatge d’aquest material. Perd en el cas que es trobi unit a un material plastic, la
seva reciclabilitat es veura dificultada si no s’ha previst que aquests materials es
puguin separar amb facilitat.
- solucions d’'impermeabilitzacié o d’aillament termic no adherit
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
Des d’'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d’'una forma
8 | global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva O
produccio?
S’han dissenyat solucions constructives que minimitzin el volum de material a emprar 0

i, per tant, d’energia?

Actualment, la correcta gestido de qualsevol tipus de residu resultant d’'un procés constructiu és
una practica inexcusable. Aixo és aixi, ja no sols com a conducta dbviament desitjable sota la

perspectiva de l'aplicacié d’'una minima sensibilitat ambiental, siné també per I'existéncia d’'una
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rigorosa legislacié especifica en la matéria.

Les accions de caire particular que s’hauran de tenir present durant I'execucio de I'obra per tal

de prevenir i reduir la generacio de residus son:

Realitzar la compra ajustada de materials a I'Us que es realitzi, sense generar excedents.

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a

I’'execucio de I'obra.

Escollir materials i productes ecoldgics amb certificacions que garanteixin la menor

incidencia ambiental en el seu cicle de vida (contingut de reciclat, etc.).

Comprar materials al major amb envasos d’una dimensio que permeti reduir la produccio

de residus d’embalatges.

Donar preferéencia a proveidors que envasin els seus productes amb sistemes
d’embalatge que tendeixi a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials

reciclats, biodegradables i que poder ser retornables o, com a minim, reutilitzables.

Donar preferéncia a aquells proveidors de materials que informen a l'usuari de les
caracteristiques que es composen i del percentatge de material reciclat que incorporen,
oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la gestié de residus que
generin en I'obra els seus productes (pactant préviament el percentatge i caracteristiques
dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si aixd no és viable, informacié sobre
recomanacions per la gestiéo més idonia dels residus produits tenint en compte les seves

possibilitats de valoracio.

Preveure a lI'obra una ubicacié per 'emmagatzematge i recollida dels materials per

garantir les propietats i 'ordre fins el moment de la seva aplicacio.

Planificar 'arribada de productes segons les necessitats d’execucio en cas de no disposar

d’espai suficient per aplicar la recomanacié anterior.

Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti la

produccio de residus per trencament de materials.
Identificar correctament els materials emmagatzemats.

Emmagatzemar els materials nous en ordre posant especial atencié6 en el material

d’acabats i reservar-los en un lloc on no es deteriorin les seves propietats.

Programar el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terres i emprar-

los en el mateix emplagament, i gestionar 'excedent de terres amb un gestor autoritzat.

Programar I'obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els residus
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reciclats, com és el cas del tot-0.

Utilitzar elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de les infraestructures de

I'obra.

Carregar els carretons o els palets de manera adequada perqué el transport no representi
un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no es malmetin els materials

nous.

Tracar itineraris en l'interior de I'obra per la circulacié de material i assenyalar-los en el

planol general de I'obra.
Utilitzar sistemes d’encofrat reutilitzables.

Preveure pas d'instal-lacions, evacuacio, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar

obertures o perforacions posteriors.

Utilitzar materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes d’instal-lacions,

etc.

Evitar al maxim el numero de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials

d’instal-lacions (plastics, aillaments, etc.).

Protegir els materials col-locats durant la fase d’acabat susceptibles de fer-se malbé amb

elements de proteccio que es puguin reutilitzar o reciclar.

Realitzar a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin

realitzar en un taller.

Calcular amb exactitud la superficies que es requereixi pintar i preparar només la quantitat

de pintura necessaria.

Controlar la preparacié de mescles per les operacions de pintura amb el fi d’evitar errors

i, consequentment, residus.

Evitar I's de pistoles convencionals d’alta pressio i utilitzar aquelles que redueixen el

consum de pintura i la produccié de residus.

Aspirar la pols que caigui al terra i gestionar-la, conjuntament amb I'escama, com a residu

perillés.
Rentar les pistoles en maquines rentadores que permetin la recuperacié de dissolvent.

Reciclar els dissolvents per mitja de destil-ladores o per mitja d’empreses que

proporcionen aquest servei.

Aprofitar la pintura dels pots en altres obres abans de lliurar-los a un gestor autoritzat.
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- Reudtilitzar els dissolvents i les substancies utilitzades en la neteja d’equips i eines.
- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos.

Previ a I'inici de les obres es procedira, per part del Contractista, a la realitzacié d’'un pla de gestié
de residus; aix0, dins de 'ambit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de I'obra imposat
per la norma ISO 14001. Aquest haura d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una
correcta prevencié, control i seguiment de tots els possibles supodsits d’abocaments contaminants
atribuibles al desenvolupament previsible del procés constructiu. Aixi, aquest pla de gestid haura

de donar cobertura com a minim als seguents aspectes:

Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals:

Aquest aspecte, en realitat, representa I'avantsala de la gestio propiament dita pels residus, per
tant, es tracta de reduir la generaci6 d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més

complexes de processar. En aquest sentit tractara d’evitar-se a les zones d’obra:

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en

residus.

b) La realitzacié d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici
rellevant, puguin ser portades a terme en instal-lacions especialitzades (com el

repostatge, manteniment o reparacié dels vehicles).
¢) L’'emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.

d) La realitzaci6 de practiques de risc (emmagatzematge de substancies o residus
contaminants, manteniment de maquinaria, repostatge de vehicles, etc.) sobre superficies
no impermeabilitzades i, molt especialment, alla on puguin provocar episodis de
contaminacio directa de les linies de drenatge del territori, en els punts a I'efecte dins de

I’ambit de I'obra.

e) Una cadéncia excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els

punts a I'efecte dins de 'ambit de 'obra.

Recollida selectiva de residus:

Com a norma de caracter general, s’establira una obligatorietat de classificar els residus generats
en funcio del que haura de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostara per 'anomenada
“recollida selectiva”, que és el primer i imprescindible pas cap a la correcta gestié del material

residual que, de forma controlada, es generi durant el curs dels treballs.

Reutilitzacidé in situ de materials inerts:

Els treballs preparatoris del terreny per a possibilitar la construccié de 'ampliacié de calgada,
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noves estructures i obres de drenatge suposaran una excavacié del terreny.

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, I'aplicacio del recurs
de reciclar en origen els materials inerts residuals, cal subratllar que aixd ha de fer-se sota unes
garanties procedimentals adients. Aixi, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptara com a
mesura precautdria la realitzacié d’analisis de caracteritzaci®6 com a residu de mostres
representatives dels materials inerts no estrictament naturals (tipicament, les restes del formigé
de demolici6) que s’hagin d’usar en els rebliments. Obviament, la superacié de qualsevol llindar
critic en els parametres fixats a la normativa determinara la no reutilitzacio en origen del material
inert i la seva canalitzaciéo com a residu a un diposit controlat. El protocol analitic en detall haura
d’ésser definit en funcié de la dinamica de 'obra i la lectura ambiental de la situacié que pugui
realitzar la DAO. Tot i aixi, tota actuacié que es porti efectivament a terme haura d’emparar-se

en la legislacio vigent sobre la gestio de residus.

Disposicid d’espais adequats per a 'emmagatzematge temporal:

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l'obra s’establiran punts
especificament reservats per a 'emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de
residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests espais seran convenientment senyalitzats
i fisicament adaptats, a I'efecte de que la seva funcionalitat sigui optima en funcié dels tipus de
materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya especifica en aquest darrer sentit,
és important assenyalar que les substancies fluides hauran de reunir-se sobre soleres
impermeables, a les quals s’haura dotat d’'un marge de seguretat suficient com per a evitar

vessaments accidentals.

Correcta Seleccio dels Canals d’evacuacio i tractament:

S’hauran de definir amb la maxima concrecié possible les vies que hauran d’utilitzar-se per a
retirar de I'ambit de I'obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu
recollides selectivament. Sempre que sigui possible, s’apostara per canalitzar els residus per
procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan aixd no sigui factible, es
determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilitzacié definitiva o, cas que la seva
naturalesa aixi ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més

adient que condueixi a la seva eliminacio.

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials
al corresponent diposit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el desti previst a
nivell del present Projecte Constructiu per a I'excedent dels materials d’excavacio i la runa de
demolicio, es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es consideraria desitjable, per a que

cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de l'obra; aixd, sempre
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respectant la legalitat vigent i supeditant-la a I'aprovacié de la Direccié d’Obra i de la DAO.

D’altra banda, pel que fa a la gestio dels residus que requereixin de tractament per part de gestors
autoritzats, la DAO haura de portar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents
agents implicats, aixi com de la dinamica de recollida i transport des dels punts

d’emmagatzematge a I'ambit de I'obra.

Revisio de final d’obra:

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits hauria d’assegurar un marc d’actuacié
lliure de focus contaminants, a la finalitzacié del procés constructiu, resulta obligada la realitzacio
d’una revisio de certificacio per part de la DAO de verificacié. D’aquesta forma, tots els terrenys
implicats directament en l'activitat constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol
tipus de residu atribuible a l'activitat desenvolupada; procedint-se, cas d'ésser necessari, a
quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb I'esmentat objectiu.
En aquesta dinamica, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de tots els
elements especificament dissenyats per a acollir practiques de risc en matéria de contaminacio
(sols impermeabilitzats de parcs de maquinaria, cubetes per a I'emmagatzematge de

determinades substancies o residus, etc.).
6. ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin en funcié
de la tipologia d’obra. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjangant la Llista

Europea de Residus (LER), identificant-se la seva naturalesa (inert, perillés o no perillds).

Durant I'execucié de les obres es generaran una série de residus de diferents tipus: residus
d’excavacio, residus d’extraccié de les capes de transit, és a dir, capes de rodadures i residus de
demolicié de formigd, i residus derivats de la propia execucié de I'obra, com sén envasos, fustes,

sobrants de formigo, metalls, etc.
Els residus s’agrupen en els seglents grups:

- Residus d’excavacié i d’enderroc. Corresponen als materials sobrants d’excavacio i al

residus d’enderroc que es generen. Aquests conceptes es troben quantificats i valorats
en el capitols de Moviment de terres i de Treballs previs i enderrocs del Pressupost del
present Projecte, on s’utilitzen partides d’obra que, a més de I'execucié de I'excavacio o

I'enderroc, inclouen els conceptes de carrega i transport, i el canon d’abocament.

- Residus d’obra nova. Correspon a lI'estimacié dels materials sobrants de I'obra que es

preveu que es generin derivats de la propia activitat constructiva.
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D’aquesta manera, en el present Annex d’Estudi de gestié de residus es valoren els residus
corresponents a I'execucié de I'obra nova. Els residus d’excavacié i d’enderroc es considera que
ja es troben valorats a cada partida corresponent dins els capitol de Treballs previs i enderrocs i
el de Moviment de terres del Pressupost del Projecte i no estan presents en el corresponent

pressupost de gestié de residus.

6.1. Residus d’excavacioé i d’enderroc

Les seglents taules resumeixen la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar

contemplades en el present projecte.

Taula 2. Estimacio dels residus d’excavacio.

RESIDUS D’EXCAVACIO
Tipologia®?®
Material Codi LER [l 12 Volum Pes residu
Perill6s, Volum (m?3) aparent (m%) (T)
Perrillos P
Gravai
sorra 11.717,92 14.293,60 23.670,20
compacta 170504 (terres i pedres
Gravai diferents de les especificades  Inert . . .
sorra solta  en el codi 170503%)
Terra
7.574,76 9.239,75 15.301,02
vegetal
. 010409 (residus de sorra i
Argiles . Inert - - -
argiles)
Restes 200201 (residus No Perillos 576,51 864,78
vegetals biodegradables)
Total 19.292,68 24.109,86 39.836,00
Total per tipologies Inert 19.292,68 23.533,35 38.971,21
No Perillés 576,51 864,78

2 Tipologia de residus, d’'acord amb la tipologia d’abocadors.
* Els quals contenen substancies perilloses.

Taula 3. Estimacio dels residus d’enderroc de vials.

RESIDUS ENDERROCS VIALS
Materials Tipologia? polm VeI Pes
real aparent
- Inert, No 3 3
(CeehiEa Perilics, Perillos (™) (m) (T)
170101 (Formigo) Inert 1.855,77 2.505,29 3.757,94
170504 (terres i pedres diferents dels Inert L . L
especificats en el codi 170503*)
170302 (barreges bituminoses diferents de
les barreges especificades en el codi No Perillos 697,39 871,74 1.220,43
170301%)
170405 (ferro i acer) No Perillés - 32,06 49,01
170203 (plastic) No Perillés - - -
170904 (residus barrejats de construccio i No Perillds (%) . . .
d’enderroc diferents dels especificats en
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els codis 1709001, 170902 i 170903)*)
Total () 2.553,16 3.409,08 5.027,37
Total per tipologies Inert 1.855,77 2.505,29 3.757,94
No Perillés 697,39 903,80 1.269,44

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.

3 Excepte quan es tracti d’'un residu admes en diposits de terres i runes.

4 Excepte els residus Perillosos.

* Els quals contenen substancies perilloses.

Taula 4. Estimacié dels residus perillosos per a les activitats d’excavacié i enderroc.
RESIDUS PERILLOSOS PER A LES ACTIVITATS Codi LER S’ha Quantitat
D’EXCAVACIO | ENDERROC detectat?

SiKI NoXl : T md u
Terres contaminades
Terrai pedres que contenen substancies perilloses (terres 170503* O
contaminades)
Amiant’
Flocatge amb amiant d’estructures metal-liques 170605* O
Proteccions individuals en I'eliminacié d’amiant (filtres, 170605* O
granotes, caretes, etc.)
Calorifugat de canonades amb amiant 170605* O
Plaques de fibrociment amb amiant 170605* [l
Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* [l
Diposits de fibrociment amb amiant 170605* [l
Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant. 170605* O
Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* [l
Paviments vinilics que contenen amiant 170605* O
Total amiant
Residus d’equips eléctrics i electronics
Equips d’aire condicionat o refrigeracié amb CFCs o 160211* 0
HCFCs
Residus recollits de manera selectiva
Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri 200121* 0
defectuoses
Altres residus de construccié i demolicié
Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* [l
Qualsevol element, material o envas que pugui contenir (dependra
substancies perilloses (detergents, combustibles, pintures, = del tipus O
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). de residu)
Residus de construccio i demolicié que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de
sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments 170902* O
dobles que contenent PCB, condensadors que contenen
PCB).
Altr_es residus de construccio i demol|c]o (!ncloso_s els 170903* O
residus mesclats) que contenen substancies perilloses
Total
Total per tipologies Perillés

1 En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacio els permisos pertinents a

I'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacio vigent.

* Els quals contenen substancies perilloses.
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6.2. Residus d’obra nova

Les seglents taules resumeixen la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar

contemplades en el present projecte.

Taula 5. Estimacio dels residus de construccié d’obra nova.

RESIDUS D’OBRA NOVA
Codi LER Tipologia Volum Pes
InertiNo | s Residu| T Residu
Perillés
170107 (Mescles de formigd, maons, teules i materials
cerémicé, diferents de les S<;aspecificades en el codi 170106) Inert 11,38 18,21
150101 Envasos de paper i cartré No Perillés 12,80 1,28
170201 Fusta No Perillos 11,44 3,43
170203 Plastic No Perillos 8,33 0,83
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades No Perillos 3.20 448
en el codi 170301
170405 Ferro i acer No Perillés
170407 Metalls mesclats No Perillés 0,22 0,44
170904 Residus mesclats de construccio i demolicié diferents No Perillos 125
dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 '
Total inert i no perillés 47,37 29,92
Total per tipologies Inert 11,38 18,21
No Perillés 35,99 11,72
Codi LER Tipologia Volum Pes
Perillés | m® Residu | T Residu
150110* Envqsos que contenen substancies perilloses o0 Perillés 0.26 0,03
estan contaminats per aquestes
1591 11* Envasos metal-lics, |_nclgs_os gls reC|p|ent_s a pressio Perilles 0.15 0,02
buits, que contenen una matriu solida i porosa perillosa
150202* Absorvents, materials de filtracio (inclosos filtres d’oli
no especificats en cap altar categoria), draps de neteja i roba Perillos 0,12 0,01
protectora contaminada per substancies perilloses
160103* Pneumatics fora d'Us Perillés 0,08 0,01
160604* Piles alcalines (excepte 160603) Perillés 0,01 0,01
170503 Terres i pedres que contenen substancies perilloses Perill6s 0,06 0,10
200301* Mescles de residus municipals Perill6s
200304* Llots de fosses séptiques Perill6s 0,02 0,02
080318* Residus de toner per impressio diferents dels i
especificats en el codi 080317 Perillos 0,01 0,01
Total perillés 0,71 0,20

* Els quals contenen substancies perilloses.

7. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

7.1. Consideracions generals

En aquest apartat es deixa constancia de les operacions i de les instal-lacions destinades a la
gestio dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestio,
la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una
reflexid sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més adequades per a

I'obra objecte d’estudi d’acord a:
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- L’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.
- La possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demolicié i la distancia als

diposits controlats, els costos econdmics associats a cada opcid de gestio, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre I'abocament en dipdsits controlats com a ultima
opcio en la gestiod dels residus de construccié i demolicié i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la

reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, es recomana que la gestié minima de separaci6 selectiva per a les obres de
construccio i demolicié estigui formada per la segregacio dels residus Inerts, dels residus No

Perillosos i dels residus Perillosos (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, perd, que aquesta gestid6 minima pot anar-se ampliant en funci6 de les
possibilitats de valoritzacio (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a I'entorn proper
d’aquesta. En el primer cas, es fa referéncia a la capacitat que pugi tenir una determinada obra
de construccié d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas, a la viabilitat de
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si es té a I'abast recicladors de plastic, de

fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

En cas de generar algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials, i aquests és
dels contemplats en el Plec de Prescripcions d’Infraestructures i a més a més excedeix als

minims establerts, se li haura d’efectuar un procés de separacio igual que els abans considerats.

La classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccio i demolicio és el factor
que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra
on s’ha produit. Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a
una destria inicial que permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant
de qualitat. Quan no sigui viable la classificacidé selectiva en origen (a la mateixa obra) és
obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no perillosos) cap a instal-lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva

valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a dipdsit controlat.
Per definir les operacions de gestioé de residus caldra deixar constancia de:

- Eltipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de

reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, etc.
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La quantitat de material reutilitzat a 'obra procedent del reciclatge in situ dels residus
petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m®) que s’ha evitat

portar a abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu

que poden contenir.

Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de

valoritzacié, separacio, transferéncia o de dipdsits controlats).

7.2. Residus no perillosos

Tenint en compte la tipologia de I'obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins

la mateixa obra soén els seglents:

Fusta: En aquest cas s’allargara el maxim possible la reutilitzacié de la fusta, sempre que
sigui técnicament viable, en diverses operacions auxiliars de I'obra. Un cop finalitzada

I'obra, aquesta fusta passara a ser un residu.

Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en
operacions i instal-lacions auxiliars de I'obra. Un cop finalitzada I'obra, aquest material es

tractara com un residu.

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada 'obra

i, per tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l'apartat de

tractament extern dels residus.

En la seguent fitxa s’especifiquen els contenidors necessaris a I'obra per a realitzar la gestié

interna dels residus.

Taula 6. Fitxa resum de la gestio de residus dins 'obra.

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Especificar el tipus de separacié selectiva prevista per tal de preveure un
espai a l'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’'1 de febrer, s’ha de preveure una
separacio en obra de les seguents fraccions, quan de forma individualitzada
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra
superi les seglents quantitats indicades a continuacié.

Separacio

;Sg%;a de Formig6: 80 T

residu 1 Mescles de formigd, Maons, teules, ceramics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta:1 T
OVidre: 1T

Plastic: 0.5 T
Paper i Cartr6: 0.5 T.
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Perillés

zona habilitada pels Residus Perillosos (amb tants bidons com calgui)

La legislacié de Residus Perillosos obliga a una zona adequada per a
l'emmagatzematge d’aquest tipus de residu.

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seguents:

— No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

— El contenidor de residus Perillosos haura de situar-se en un lloc pla i fora
del transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals.

— Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els
envasos dels productes Perillosos, tenint en compte les incompatibilitats
segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.

— Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

— Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,
desencofrants, etc.) en posici6 vertical i sobre cubetes de retencié de liquids
per tal d’evitar fuites.

— Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus perillosos.

Inerts

contenidor per Inerts barrejats [ contenidor per Inerts Formigd
[ contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Perillos

contenidor per metall contenidor per fusta
contenidor per plastic contenidor per paper i cartrd
[ contenidor per vidre... [ contenidor per ...

[ contenidor per la resta de residus No Perillosos barrejats
Clcontenidor per TOTS els residus No Perillosos barrejats

Inerts + No
Perillés

Inerts + No Perillés: [ contenidor amb Inerts i No Perillés barrejats (**)
(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a
un gestor que li faci un tractament previ.

Reciclatge de
residus petris
inerts en la
propia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a
I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
No es preveu el matxuqueig a l'obra.

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant,
una vegada matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial
de residus petris)

No es preveu el matxuqueig a l'obra.

Senyalitzacié
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separaci6 selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els diposits de terres i
runes)

No Perillosos
barrejats

(1)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en
diposits de residus No Perillosos). Aquest simbol identifica als residus No
Perillosos barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separacio selectiva
més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

paper i cables

fusta ferralla . plastic N
cartro eléctrics

7

v
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
) CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol
Perillosos | igentifica als residus Perillosos de manera genérica i pot servir per senyalitzar

= la zona d’aplec habilitada pels residus Perillosos, no obstant, a I'hora
— d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que
] identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacioé de residus Perillosos.

En referéncia a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra
plantejada aixi com I'experiéncia d’'altres obres, es preveu que els residus disposin d’'un espai

destinat a la seva classificacio.

Al llarg de I'obra es disposara de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com
runa, ferralla, fusta, plastic i paper-cartré, que hauran d’estar correctament identificats i

senyalitzats.

Condicions generals d’emmagatzematge:

Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal

d’evitar una mala segregacio de residus.

- Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a laigua

preferiblement.

- Per ala ubicacio de les zones d’aplec o contenidors s’evitara utilitzar zones properes a la

xarxa de sanejament de la zona.

- Es procurara no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat
que un contenidor excessivament ple és més dificil de maniobrar i transportar i pot donar

lloc a la caiguda de residus.
- Es podran emmagatzemar com a maxim durant un periode de dos anys.

- Lazona d'oficines i serveis disposara de bidons o recipients similars per a la recollida de
residus assimilables a doméstics (vidre, plastic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i

traslladar el seu contingut als punts nets generals de I'obra.

7.3. Residus perillosos

La generacié de residus perillosos (olis minerals, aerosols, terres contaminades, etc) es preveu
que sera baixa tenint en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir

i emmagatzemar en recipients estancs i coberts, tenint en compte les seglients consideracions:

Condicions generals d’emmagatzematge:

- El punt de recollida de residus perillosos ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els
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residus entrin en contacte directe amb el sol (impermeabilitzacié de la zona, recipients

estancs, etc.) i a resguard de les incleméncies meteoroldgiques.

- El punt de recollida de residus perillosos haura de disposar de sistemes de prevencio i
contencié per a possibles vessaments accidentals de residus liquids (muret de seguretat,

material absorbent, etc).

- La identificacid del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant
especificament que en I'etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i

que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.

- Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

- Els residus perillosos no s'emmagatzemaran a I'obra per un periode superior a sis mesos.
En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a I'estimacioé de produccio de residus
perillosos i la durada de I'obra, es sol-licitara a '’Agéncia de Residus de Catalunya el
permis corresponent d’emmagatzematge de residus perillosos a I'obra per un periode

superior a sis mesos.

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separacié dels residus perillosos son els

seguents:

- Bidons estancs de 200 litres per la recollida dels diferents residus perillosos
8. VALORITZACIO O ELIMINACIO DELS RESIDUS

Per a la utilitzacié d’abocadors definitius de terres i abans de comencar a aportar terres, s’haura
de tramitar les corresponents autoritzacions d’acord amb les directrius establertes en el Decret
396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment de
licéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuen amb aportacié de terres

procedents d’obres de la construccio.

Caldra definir els limits concrets de les arees seleccionades que estan previstes per ser
ocupades, marcant els limits de manera clara i visible amb cinta i estaques o amb malla taronja,

procurant afectar el terreny el minim possible mentre s’estigui utilitzant aquest.

Respecte a les terres i els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de

formigd i de mescles bituminoses, hauran de ser transportats a alguna gestora de runes.

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor

autoritzat, essent els seguents: valoritzacio i eliminacid.
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Es defineix la valoritzacio de residus com tot procediment que permet I'aprofitament dels recursos
continguts en els residus. En la valoritzacié dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i
la valoritzacio energética. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la
finalitat d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valoritzacié energética fa referéncia a

les gestions d’aprofitament energétic dels residus com a combustibles.

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats
en abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador
controlat autoritzat que evitara I'afectacio sobre el paisatge. Pero si els residus son perillosos,
hauran de dipositar-se en un abocador especific per aquest tipus de productes i, en alguns casos,
hauran de ser sotmesos a un tractament especial perqué deixin de representar una amenaca per

al medi.

En la seguent taula es detalla la gestiod dels residus fora de 'obra a centres autoritzats situats a

les proximitats de la zona d’obres:

Taula 7. Gestio dels residus fora de I'obra

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
Desti dels Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits propers
4  residus segons a I’entorn de I’obra on es proposa gestionar els residus de la
tipologia construccio6:
Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions
m3 Tones Codi Nom
. 26.038,64 | 42.729,15
Reciclatge 11,38 18,21 E-904.05 SORIGUE, SA
[ Planta de
transferencia
[ Planta de
seleccid
1 Diposit
Residus No Quantitat estimada Gestor Observacions
Perillosos m3 Tones Codi Nom
GERMANS
Reciclatge de 32,06 49,01 E-751.01 TARDIU
metall 0,22 0,44 ' GESTORS DE
RESIDUS, SL
. RASMIA
Szec'c'atge de 11,44 3,43 E-462.97 LOGISTICA
CIRCULAR, SLU
GERMANS
Reciclatge de TARDIU
plastic 8,33 0.83 E-751.01  GEsTORS DE
RESIDUS, SL
GERMANS
Reciclatge TARDIU
paper-cartro 12,80 1,28 E-751.01 GESTORS DE
RESIDUS, SL
Reciclatge
mescles et 12 E904.05  SORIGUE, SA
bituminoses ’ ’
Planta de 576,51 864,78 E-505.98 SERVEIS
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compostatge COMARCALS
MEDIAMBIENTA
LS, SA
(SECOMSA)
O Planta de
transferencia
O Planta de
seleccio
GESTIO | .
S RECUPERACIO
Diposit 1,25 E-868.04 DE TERRENYS,
SA
Residus Quantitat estimada Gestor Observacions
Perillosos Tones m3 Codi Nom
Instal-lacié de ATLAS GESTION
gestioé de residus 0,71 0,20 E-01.89 MEDIOAMBIENT
especials AL, SA

La gestio d’aquests residus ja esta inclosa dins les partides dels capitols de moviment de terres i de treballs previs i enderrocs en el
pressupost de I'obra i no esta valorat en el capitol de gestio de residus.

9. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIO DE RESIDUS

Abans del comencament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'Estudi de Gestio
de Residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas, s’hauran de seguir les

prescripcions previstes a la Normativa d’aplicacié.

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptacio amb les empreses de gestiod de residus,
que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direccio

facultativa.

El Pla de gestié de residus haura de seguir, com a minim, el tipus d’operacions de gesti6é que

s’hagi determinat a I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Els gestors de residus que intervinguin en l'obra hauran de disposar de la corresponent

autoritzacié de gestioé de I'Agéncia de Residus de Catalunya .
10. VALORACIO DEL COST DE LA GESTIO DE RESIDUS

La valoracié econdmica de la gestié de residus d’obra nova, corresponent a I'estimacio dels
materials sobrants de I'obra que es preveu que es generin derivats de la propia activitat
constructiva, s’ha traslladat al pressupost general del projecte en el capitol de GESTIO DE
RESIDUS.

Cal recordar que, com s’ha esmentat anteriorment, les partides referents als residus d’excavacio
i demolicio s'inclouen el capitol de Treballs previs i enderrocs i de moviment de terres del
pressupost general del Projecte Constructiu, ja que les partides d'obra utilitzades porten

implicites en el preu el cost del transport del residu i el canon d'abocament a diposit controlat.
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APENDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
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1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de terres,
material d’excavacioé i residus de la construccio, aixi com les operacions de tria dels materials
sobrants i de rebuig que es generen a I'obra o0 en un enderroc, amb la finalitat de classificar-los

en funcio del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S’han considerat les tipologies segulents:

o Classificacio dels materials sobrants i de rebuig en funcié del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.

e Transport, o carrega i transport, de residus dins de I'obra amb camié o dumper.

e Transport, o carrega i transport, de residus de la construcciéo a centre de reciclatge,
monodiposit controlat, abocador especific o centre de recollida i transferéncia, amb
contenidor o amb camio.

e Subministrament de bidons per a 'emmagatzematge de residus potencialment perillosos.

e Carrega i transport fins a centre de recollida o transferéncia de bidons amb residus
potencialment perillosos.

Carrega i transport de terres i residus

L’operacié de carrega s’haura de dur a terme amb les precaucions necessaries per garantir

condicions de seguretat adequades.

Els vehicles de transport hauran de disposar dels elements necessaris per evitar alteracions
perjudicials del material durant el seu desplagament.

Residus perillosos

Els materials potencialment perillosos hauran d’estar separats per tipologies compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, degudament etiquetats, amb indicacié del

tipus de perillositat.

Classificacio dels residus

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats:
e Materials inerts, com ara restes de formigo, morters, ceramica, etc.
e Materials organics, com ara fustes, cartrons, etc.
e Materials metal-lics.
o Plastics.

o Materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.

A l'obra

Transport de terres i material d’excavacié o de rebaix, o de residus de la construccié, entre dos
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punts de la mateixa obra o entre diferents obres, si escau.
Les arees d’abocada hauran de ser les que determini la Direcci6 d’Obra.
L’abocada s’haura de fer al lloc indicat i amb el gruix de capa establert.

Les caracteristiques de les terres estaran en funcié de I'is previst, hauran de complir les
especificacions del plec de condicions técniques i requeriran I'aprovacio expressa de la Direccio
d’Obra.

A centre de reciclatge, monodiposit, abocador especific o centre de recollida i transferéncia

S’han de transportar a un abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacié que la

Direccié d’Obra no admeti com a utils o que tinguin caracter de sobrants.

El transportista haura de lliurar un certificat justificatiu en qué s’indiqui el lloc e disposicié, la

classificacio del centre i la quantitat de material de cada tipologia abocada.

2. CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

El transport s’haura de realitzar amb un vehicle adequat al tipus de material a transportar, proveit

dels elements necessaris per garantir un desplagament correcte i segur.

Durant el transport, el material haura d’estar degudament protegit per tal d’evitar pérdues al llarg

dels trajectes utilitzats o afeccions a I'entorn.

Residus de la construccio

La manipulacié dels materials s’haura de dur a terme amb les proteccions adequades, en funcié

de la seva perillositat i d’acord amb la normativa vigent en matéria de seguretat i salut.

3. UNITAT | CRITERIS D’ABONAMENT

Classificacio de residus

m? de volum realment classificat, d’acord amb les especificacions de la Direccié d’Obra.

Transport de terres o residus inerts o no perillosos

m? de volum mesurat segons el criteri de la partida d’obra d’excavacio corresponent, incrementat
amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre

coeficient acceptat préviament i expressament per la Direccié d’Obra.

La unitat d’'obra no inclou les despeses d’abocament ni les de manteniment de I'abocador.

Residus de la construccio
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S’adopta un coeficient d'increment per esponjament del 35%.

Residus perillosos

Unitat corresponent al nombre de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de

recollida autoritzat.

Transport de residus perillosos

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses associats a la disposicié de cada tipus

de residu al centre corresponent.

Disposicid de runa o residus inerts

m?3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida autoritzat.

Disposicio de residus no perillosos o perillosos

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.

Disposicio de residus

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de residu

al centre corresponent.

4. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE RESIDUS

La gesti6 dels residus generats durant 'execucio de les obres s’ajustara a la normativa vigent en
matéria de residus, i en particular a les disposicions seguents:
e Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sdls contaminats per a una economia circular (BOE
nam. 85, de 9.4.2022).
o Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i la gestié dels residus
de construccio i demolicié (BOE num. 38, de 13.2.2008).
e Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus (DOGC num. 2865,
de 12.4.1999).
o Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacié, la codificacio i les vies de gestio
dels residus a Catalunya (DOGC num. 7477, de 19.10.2017).
e Decisio 2000/532/CE de la Comissid, de 3 de maig de 2000, per la qual s’estableix la
Llista Europea de Residus (LER), i les seves posteriors modificacions.
o Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevencid i la reduccié de la contaminacio
del medi ambient produida per 'amiant (BOE num. 32, de 6.2.1991).
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o Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a 'amiant (BOE num. 86, de

11.4.2006), en cas que durant les obres es detectin materials amb contingut d’amiant.
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ANNEX NUM.3 - ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT.
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1. MEMORIA

1.1 Objecte d'aquest estudi

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié de l'obra, les previsions
necessaries en matéria de prevencié dels riscos d’accidents de treball i de les malalties
professionals, aixi com dels riscos derivats dels treballs de reparacid, conservacio, entreteniment i
manteniment, i determina les instal-lacions preceptives d’higiene i benestar del personal
treballador.

Aquest document servira per establir les directrius basiques que ha de seguir I'empresa
constructora per complir les seves obligacions en matéria de prevencié de riscos professionals, i
facilitar-ne el desenvolupament sota el control de la Direccié Facultativa, d’acord amb el que
disposa el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

Amb aquest Estudi de Seguretat i Salut es pretén:
o Garantir la seguretat, la salut i la integritat dels treballadors.

o Evitar accions o situacions perilloses derivades de la imprevisioé o de la manca de mitjans
adequats.

o Delimitar i aclarir les atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat i salut
laboral.

o Identificar els riscos presents en I'execucio de I'obra i definir les mesures preventives i
les técniques adequades per eliminar-los o reduir-los al minim possible.

1.2 Ambit d’aplicacié. Modificacions i alternatives.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut sera d’aplicacié en tot alldb que no s’oposi al que estableix la
legislacio vigent en matéria de seguretat i salut laboral. El seu contingut tindra caracter vinculant
per a tot el personal que intervingui en I'execucié de I'obra, tant si pertany a 'empresa contractista
com si depén d’empreses subcontractades. Igualment, sera d’obligat compliment per als
treballadors que prestin els seus serveis a I'obra en régim d’autdbnoms.

El Contractista podra plantejar alternatives a les disposicions recollides en aquest Estudi
mitjangant la redaccié del corresponent Pla de Seguretat i Salut de I'obra, que haura de ser
elaborat amb caracter previ a l'inici dels treballs. Aquest Pla podra ser objecte de modificacions
posteriors, en funcié del desenvolupament de I'obra i de les incidéncies que es puguin produir
durant la seva execucio, sempre que aquestes modificacions comptin amb I'aprovacié expressa
de la Direcci6 Facultativa.
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1.3 Caracteristiques de I'obra

1.3.1 Descripcié de I'obra i situacié

Les actuacions previstes en aquestes carreteres tenen per objecte la proteccido de la
infraestructura existent de desplegament de la xarxa de fibra dptica a les carreteres gestionades
per la Diputacié de Tarragona. Aquests treballs es duran a terme mitjangant el revestiment de les
cunetes o bermes amb formigd, amb la finalitat de garantir la proteccid i la durabilitat de la

infraestructura instal-lada.

En el present projecte es preveu actuar sobre les seglents carreteres:

P LONGITUD
CODI POBLACIO , -

CARRETERA ol R ETE R CONNECTADA 2 AC{#)ACIO
TV-7045 I'Dg I\{Io.nt-ral ala T-704 pel Bosquet i Mont-ral 850

I'Aixaviga
TV-7012 D'Arboli a la C-242 Arboli 4.695
T-704 De la N-420 a la TV-7041 La Febroé 3.808
TV-2244 De Conesa a la T-224 per Savalla del |Conesai Savalla 6.540

Comtat del Comtat
T-222 De Passanant a la T-233 Passanant 9.635
T-711 De Gratallops a Torroja del Priorat Torroja del Priorat 4.800
T-703 De la C-233 a La Palma d'Ebre La Palma d’Ebre 10.910
TV-3541 De Palls a Xerta Padls 9.977
TV-7004b Accés a Vimbodi Vimbodi 990
N-230c 3;&:-43 al limit comarca Ribera El Pinell de Brai 995

Les actuacions projectades consisteixen en la proteccio de la canalitzacio soterrada de fibra
optica existent mitjangant una capa de formigé amb un gruix minim de 12 cm a la berma, en les
zones de terraplé, i mitjangant una cuneta transitable revestida amb formigd, també amb un gruix

minim de 12 cm, en les zones de desmunt de les carreteres.

L’execucio d’aquestes actuacions comportara treballs d’excavacié i de revestiment amb formigg, i
potimplicar la necessitat de dur a terme altres obres complementaries, com ara el desmuntatge i
posterior muntatge de les barreres de proteccié de vehicles i de la senyalitzacié vertical, el
repintat de marques viaries, 'adequacié del drenatge longitudinal i transversal, i 'execucié

d’esculleres i voreres.
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1.3.2 Pressupost, termini d'execucié i ma d'obra

El Pressupost d'Execucié Material és de 2.427.034,27 € (36.490,76 € PEM capitol de
seguretat i salut)

El termini d'execucio previst és de 12 mesos.
Es preveu un nombre de personal maxim de 25 operaris.
1.3.3 Unitats constructives que composen I'obra
e Excavacions i reblerts de rases.
e Enderrocs de guals i cunetes.
e Execucié de bermes i cunetes de formigo.
e Execucié d'obres de drenatge.
e Execuci6 de voreres.
e Execucié d’esculleres.
o Retirada i instal-lacié de barreres de seguretat i de la senyalitzacio vertical.

e Repintat de les marques viaries.

1.4 Riscos i mesures preventives de I’execucio de I’obra.

1.4.1 Moviments de terres. Excavacions, buidats i rebliments.

Analisi de riscos:

e Lliscaments de terres i/o roques.

e Esllavissaments de terres i/o roques.

e Atropellaments, col-lisions, bolcades i maniobres incorrectes de la maquinaria mobil.
e Caigudes de personal al mateix nivell i a diferent nivell.

e Caigudes d’objectes o materials a diferent nivell.

¢ Caigudes de vehicles o maquinaria des dels vorals de la calgada.

e Contactes eléctrics directes o indirectes.

¢ Afectacio d’instal-lacions soterrades (gas, aigua, electricitat, telecomunicacions, etc.).

e Riscos a tercers per intrusié o accés incontrolat a la zona d’obra.
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Mesures preventives:

Us obligatori de casc de seguretat per a tot el personal que intervingui a I'obra, inclosos
visitants i personal alié.

El front i els paraments verticals de les excavacions hauran de ser inspeccionats per
I'encarregat o cap de colla a l'inici i a la finalitzacié de cada jornada de treball. Aquest
indicara els punts que calgui sanejar abans de reprendre o donar per acabades les feines.

Es senyalitzara la distancia minima d’aproximacio a la vora de I'excavacié, amb un minim
de 2 metres, mitjangant cinta d’abalisament o marques visibles (linia blanca de guix o
calg).

En els punts considerats de major risc s’instal-laran baranes o proteccions resistents i
adequadament fixades.

Es prohibeix circular, estacionar o treballar dins del radi d’accié de la maquinaria mobil
mentre aquesta estigui en funcionament.

L’encarregat inspeccionara, abans de I'inici dels treballs i després de qualsevol aturada,
I'estat de les mitgeres, fonamentacions i estructures dels edificis confrontants, aixi com
I'estat dels possibles estintolaments o apuntalaments existents, amb la finalitat de prevenir
moviments o col-lapses no desitjats. Qualsevol anomalia sera comunicada
immediatament a la Direccié de I'Obra, previament al desallotjament de les zones de
treball amb risc.

De manera general s’estableix I'obligacio d’estrebar o estabilitzar els talussos quan es
donin les condicions seguents:

- Pendent 1:1 — Terrenys movedissos o esllavissats
- Pendent 1:2 — Terrenys tous, pero resistents
- Pendent 1:3 — Terrenys molt compactes

Aquests criteris tenen caracter orientatiu i hauran d’ajustar-se a I'estudi geotéecnic, a les
condicions reals del terreny i a les indicacions de la Direccidé Facultativa

No es treballara ni es romandra al peu d’un front recentment excavat sense haver realitzat
préviament el sanejament corresponent. Igualment, es prohibeix romandre al peu de
talussos inestables.

L’accés al fons de I'excavacié sera degudament senyalitzat, diferenciant clarament les
vies de circulacié de vianants i de vehicles o maquinaria. Quan s’utilitzi una mateixa
rampa, s’instal-laran proteccions de separacié adequades (tanques, baranes, voreres o
elements similars).

Es prohibeixen els treballs en proximitat de pals o linies electriques que no garanteixin la
seva estabilitat i seguretat abans de l'inici de les feines.
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Equips de proteccid individual:

1.4.2

Roba de treball adequada als riscos de I'activitat.
Casc de seguretat de polietile.
Botes de seguretat amb puntera reforgada i sola antilliscant.

Botes de seguretat impermeables amb sola antilliscant, quan les condicions de treball ho
requereixin.

Vestits impermeables per a treballs en ambients plujosos o humits.
Mascares antipols en treballs amb generacio de pols.

Cinturé antivibrador, si escau segons el tipus de treball.

Arnés anticaigudes, quan siguin necessaris treballs en algada.
Guants de cuir per a manipulacié de materials.

Guants de goma o PVC per a treballs amb humitat o contacte amb substancies
agressives.

Demolicions i enderrocs.

Analisi de riscos:

Lliscaments i esllavissaments de terres i/o roques.

Atrapaments per elements estructurals o objectes pesants.

Bolcada o col-lapse d’estructures durant els treballs d’enderroc.

Caigudes del personal al mateix nivell o a diferent nivell.

Talls, punxades i cops amb maquinaria, eines i materials.

Projeccio de particules i fragments durant els treballs d’enderroc.

Atropellaments, col-lisions, bolcades i maniobres incorrectes de la maquinaria mobil.
Caiguda d’objectes, materials o elements estructurals a diferent nivell.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Afectacio d’instal-lacions existents, tant soterrades com aéries (gas, aigua, electricitat,
telecomunicacions, etc.).

Riscos per a tercers per intrusié o accés no controlat a la zona d’obra.
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Mesures preventives:

Us obligatori del casc de seguretat per a tot el personal que intervingui a I'obra, inclosos
visitants i personal alié.

Els fronts i paraments verticals dels enderrocs seran inspeccionats per I'encarregat o cap
de collaalinicii a la finalitzacié de cada jornada de treball, aixi com després de qualsevol
aturada. Aquest indicara les zones que requereixin sanejament abans de reprendre o
donar per acabades les feines.

Es senyalitzara la distancia minima d’aproximacio a la zona d’enderroc, que sera com a
minim de 2 metres, mitjangant cinta d’abalisament o marques visibles sobre el terreny.

Als punts considerats de major risc s’instal-laran baranes o proteccions col-lectives
resistents i correctament fixades.

Es prohibeix circular, estacionar o treballar dins del radi d’accié de la maquinaria mentre
aquesta estigui en funcionament.

L’encarregat inspeccionara l'estat de les mitgeres, fonamentacions i estructures
confrontants, aixi com I'estat dels estintolaments o apuntalaments existents, amb la
finalitat de prevenir moviments o col-lapses no desitjats. Qualsevol anomalia es
comunicara immediatament a la Direccio de I'Obra, prévia evacuacio dels fronts de treball
amb risc.

De manera general s’estableix I'obligacié d’estrebar o estabilitzar els talussos quan es
donin les condicions seguents:

- Pendent 1:1 — Terrenys movedissos o esllavissats
- Pendent 1:2 — Terrenys tous, pero resistents
- Pendent 1:3 — Terrenys molt compactes

Aquests criteris tenen caracter orientatiu i hauran d’ajustar-se a I'estudi geotécnic, a les
condicions reals del terreny i a les indicacions de la Direcci6é Facultativa

No es treballara ni es romandra al peu d’un front recentment excavat o enderrocat sense
haver realitzat préviament el sanejament corresponent. Tampoc es permetra romandre al
peu de talussos o estructures inestables.

Els accessos a les zones baixes o0 excavades es senyalitzaran adequadament,
diferenciant les vies de circulacié de vianants i de vehicles o0 maquinaria. Quan es
comparteixin rampes, s’instal-laran sistemes de separacio (baranes, tanques, voreres,
etc.).

Es prohibeixen els treballs en proximitat de pals o linies eléctriques que no garanteixin la
seva estabilitat i seguretat abans de l'inici de les feines.
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o Els materials procedents dels enderrocs s’apilaran unicament als espais habilitats, de
manera ordenada i classificats. En cap cas es permetra 'emmagatzematge de materials
sobre forjats d’edificis.

e Es prohibeix la permanéncia d’operaris dins del radi d’accié de carregues suspeses.

e Es prohibeix el desplagament per ales de bigues o elements estructurals sense I'is
adequat de I'arnés o cintur6 de seguretat.

e L’obraes mantindra en condicions d’ordre i neteja, amb especial atencio a la preséncia de
claus, puntes o elements punxants en fustes reutilitzades, que hauran de ser retirats o
doblegats immediatament.

e Es paralitzaran els treballs en algcada en zones desprotegides quan la velocitat del vent
superi els 60 km/h.

Equips de proteccio individual:

e Roba de treball adequada.
o Casc de seguretat de polietilé.
o Botes de seguretat amb puntera reforgada i sola antilliscant.

o Botes de seguretat impermeables amb sola antilliscant, quan les condicions ho
requereixin.

o Vestits impermeables en ambients plujosos.

e Mascares antipols en treballs amb generaci6 de particules.
e Cinturd antivibrador, si escau.

e Arnés anticaigudes per a treballs en algada.

e Guants de cuir.

e Guants de goma o PVC per a treballs en ambients humits o0 amb risc quimic.

1.4.3 Treballs en rases i/o sabates

Analisi de riscos:

e Lliscaments o esllavissaments de masses de terra.

e Caigudes de persones al mateix nivell.

o Caigudes de persones a l'interior de la rasa.

o Cops al cos per caiguda de materials situats a la vora de la rasa.

e Atrapaments de persones per la maquinaria.
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Interferéncies amb instal-lacions soterrades (conduccions d’aigua, gas, electricitat,
telecomunicacions, etc.).

Intoxicacié i/o asfixia per gasos nocius, com ara I'anhidrid carbonic o el monoxid de
carboni, derivats del funcionament de motors de combustio.

Mesures preventives:

L’accés d’entrada i sortida a les rases es realitzara mitjangant escales solides, que
sobrepassaran com a minim 1 m la vora superior de la rasa, estaran correctament
ancorades i recolzades sobre una superficie solida i estable.

Els productes procedents de I'excavacié s’apilaran a una distancia suficient de la vora de
la rasa, de manera que no suposin un risc d’esllavissament per sobrecarrega.

L’amplada minima de la rasa sera funcié de la seva profunditat, d’acord amb criteris
técnics de seguretat i estabilitat del terreny. A titol orientatiu, s’adoptaran els valors
seglents:

- Profunditat fins a 1,5 m — amplada minima 0,60 m
- Profunditat fins a 2,0 m — amplada minima 0,70 m
- Profunditat fins a 3,0 m — amplada minima 0,80 m
- Profunditat fins a 4,0 m — amplada minima 0,90 m

- Profunditat superior a 4,0 m — amplada minima 1,00 m

Pel que fa a les distancies de seguretat, estabilitat de les parets i talussos de les
excavacions, es tindran en compte, com a criteri técnic de referéncia, les recomanacions
de la Nota Técnica de Prevencid NTP 278 de 'INSST, aixi com les condicions reals del
terreny i les indicacions de la Direccié Facultativa.

Es procedira a I'estrebat de les rases i buits amb una profunditat superior a 1,50 m que no
disposin d’un talus natural estable o segur.

L’alcada maxima de terres sense estrebar es determinara en funcié de la naturalesa i
consisténcia del terreny, evitant en tot cas situacions d’inestabilitat.

En terrenys de poca cohesié o amb risc d’esllavissament, I'estrebat s’efectuara fins al fons
de la rasa.

Totes les rases i buits seran degudament senyalitzats mitjangant cintes d’abalisament o
protegits amb tanques autobnomes, segons el cas.

Quan sigui necessari creuar rases, s'instal-laran passarel-les amb baranes
reglamentaries. L’'amplada minima de les passarel-les sera de 60 cm.
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En cas d’aflorament d’aiglies a I'interior de la rasa, o d’entrada d’aiglies procedents de
I'exterior, es procedira immediatament al seu esgotament per evitar l'alteracié dels

talussos.

No es col-locaran a l'interior de les rases ni dels pous maquines accionades amb motors
de combustié. En el cas que I'is d’aquestes maquines sigui imprescindible, s’haura de

garantir I'extraccio dels gasos mitjangant sistemes de ventilacio forgada.

Abans d’iniciar els treballs, s’investigara I'existéncia de conduccions o serveis soterrats

que puguin resultar afectats.

Equips de proteccid individual:

1.4.4

Roba de treball adequada.
Casc de seguretat de polietilé.

Botes de seguretat amb puntera reforgada i sola antilliscant.

Botes de seguretat impermeables amb sola antilliscant, si les condicions ho

requereixen.

Vestits impermeables en ambients plujosos o humits.
Mascares antipols en treballs amb generacié de pols.
Arnés anticaigudes, quan sigui necessari.

Guants de cuir.

Ulleres de proteccio antipols.

Protectors auditius, si els nivells acustics ho requereixen.

Pavimentacions

Analisis de riscos:

Atropellaments

Caigudes de personal al mateix o diferent nivell
Projeccio de fragments o particules

Exposicié a temperatures extremes

Contactes térmics

Contactes amb substancies caustiques o corrosives
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Mesures preventives:

e Us obligatori del casc

e Senyalitzacio de les obres adequadament d’acord amb la norma 8.3 I-C del Ministeri
de Foment sobre senyalitzacié d’obres.

e Quan unicament hagi un carril per a la circulacié del transit es col-locaran dos
persones, 0 mitjans equivalents, que regulin el transit alternatiu en el tram de les
obres.

e Les maniobres de posicionament i sortida dels camions amb el material seran dirigides
per un senyalista.

e L’ompliment maxim permeés per materials solts no superara la pendent del 5% i es
cobrira amb una lona, en previsié de caigudes.

e Les carregues es situaran sobre la caixa d’l cami6 de forma compensada i el més
uniformement possible.

e La maquinaria d’extensié compactacio i auxiliar disposara de senyalitzacié visual i
acustica adient, per tal de preveure atropellaments.

Equips de proteccio individual:

e Roba de treball amb teixits de fibres naturals (tipus cotd o similar)
e Casc de polietilé.

o Botes de seguretat amb sola aillant.

o Botes de seguretat impermeables amb sola aillant .

o Vestits impermeables en ambients plujosos.

e Ulleres de seguretat antiprojeccions

Guants de cuir.

Guants de goma o P.V.C.

1.4.5 Treballs de formigonat

Analisi de riscos:

o Dermatitis per contacte directe de la pell amb el ciment.

e Caigudes del personal al mateix nivell o a diferent nivell durant les operacions de
vessament.

e Lesions per enfonsament, deformacio o trencament de I'encofrat.
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Caiguda de carregues suspeses durant les operacions d’hissada del formigé.

Mesures preventives:

No es permetra carregar el cubilot per damunt de la carrega maxima admissible de la grua
que el sustenti.

S’instal-laran baranes reglamentaries a totes les vores de fagana i en qualsevol puntamb
risc de caiguda durant les operacions de vessament de formigo.

En cas que sigui imprescindible retirar parcialment les baranes per motius d’execucié del
vessament, els operaris utilitzaran arnesos o cinturons de seguretat correctament
ancorats a punts fixes i resistents.

Abans d’iniciar el vessament de formigd, el Cap de Colla o 'Encarregat comprovara la
correcta disposicio i fixacido de puntals, taulons, estrenyiments i resta d’elements que
garanteixin la resisténcia i estabilitat de I'encofrat.

Quan el vessament de formigé en rases es realitzi des de dumper o camié formigonera,
aquests es col-locaran a una distancia suficient dels topalls de final de recorregut, amb la
finalitat d’evitar I'aproximacié excessiva a la vora de I'excavacio.

En treballs sobre sostres o forjats, s’instal-laran passarel-les amb un ample minim de 60
cm, per evitar la circulacio directa sobre la ferralla o sobre superficies corbades.

Els pilars es formigonaran mitjangcant plataformes de treball degudament travades,
equipades amb baranes reglamentaries i accessos segurs.

Equips de proteccid individual:

1.4.6

Casc de seguretat de polietile.

Guants de goma reforgats, resistents al contacte amb el ciment.
Botes de seguretat de goma o PVC.

Arnés anticaigudes per a treballs en algada.

Roba de treball adequada.

Vestits impermeables per a treballs en condicions meteoroldgiques adverses.

Execucié de murs d’escullera

Analisi de riscos:

Caigudes del personal a diferent nivell.

Caigudes del personal al mateix nivell, derivades de superficies de treball irregulars.
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Caiguda d’objectes per manipulacié o de materials durant el seu transport.
Cops i talls produits per objectes, eines o materials.

Atrapaments per o entre objectes.

Atrapaments com a consequéncia de la bolcada de maquinaria.
Sobreesforcos en treballs de col-locacid i transport manual de materials.
Atropellaments o cops amb vehicles 0 maquinaria mobil.

Altres riscos derivats de I'activitat desenvolupada.

Mesures preventives:

Les tasques es realitzaran unicament per personal degudament qualificat i format.

La maquinaria disposara de cabina d’operari amb sistemes integrats de resguard i
proteccio, d’acord amb la normativa vigent.

Tota la maquinaria mobil estara equipada amb senyal acustic de marxa enrere en correcte
funcionament.

Es prohibeix circular, estacionar o treballar dins del radi d’accié de la maquinaria en
funcionament.

Es planificaran els treballs amb la finalitat de mantenir operatives, el maxim temps
possible, les proteccions col-lectives existents.

Es garantira una correcta organitzacié dels abassegaments de materials i de les zones de
pas, mantenint-les ordenades i lliures d’obstacles.

Es planificaran préviament els recorreguts i les maniobres de la maquinaria i dels
camions, evitant interferéncies amb el pas del personal.

Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d’acci6 de carregues suspeses.

Es disposaran accessos i itineraris de circulacio independents per al personal a peu i per
a la maquinaria, sempre que sigui possible.

Abans de l'inici de les tasques, la maquinaria es col-locara sobre superficies planes i
estables, garantint-ne la correcta anivellacié per al desenvolupament segur de I'activitat.

Equips de proteccio individual:

Casc de seguretat de polietilé.
Guants de cuir.

Botes de seguretat amb sola antilliscant.
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1.4.7

Cinturé porta-eines.
Granota o roba de treball adequada.

Faixa de proteccié dorsolumbar per a treballs amb manipulacié manual de carregues.

Treballs d’encofrat i desencofrat

Analisis dels riscos:

Existeixen gran diversitat de riscos d’accidents per aquestes operacions, intentarem
evidenciar les més comuns:

Caigudes dels operaris al buit.

Moviments no controlats o despreniments de I'encofrat.
Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos.
Punxonament als peus.

Caigudes de carregues suspeses per aixecament.

Mesures preventives:

El material s’apilara als espais habilitats a I'efecte i de forma que quedin ben
classificats.

Es col-locaran xarxes de proteccié perimetrals, verticals i/o horitzontals segons cada
cas. La xarxa, els suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La
col-locacié haura d’impedir una caiguda de més de dos metres, procurant que no es
pugui produir I'efecte de rebot i expulsié al buit.

S’instal-laran baranes reglamentaries en la periféria de la planta i als forats del forjat.

Es prohibeix la permanéncia d’operaris dins del radi d’accié de les carregues
suspeses.

Es prohibeix desplagar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturd de seguretat.

Es mantindra I'obra en ordre i neta, amb especial atencio als claus o puntes existents
en fustes usades, els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar
immediatament a I'extraccio.

Si per motius d’organitzacié un nivell de treball no esta protegit per causa de que no
s’ha de treballar en ell, 'accés a aquest nivell estara restringit.

El personal encofrador disposara d’experiéncia i coneixements acreditats. No es
permetra personal inexpert en aquestes tasques.

Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h.
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Equips de proteccio individual:

1.4.8

Casc de polietilé

Botes de seguretat

Cinturons de seguretat

Guants de cuir

Ulleres de seguretat antiprojeccions
Roba de feina

Vestits per a temps plujés

Botes de goma o P.V.C. de seguretat

Treballs amb ferralla. Manipulacié i posta en obra.

Analisis de riscos:

Ferides i talls a les mans, amb possibilitat d’infecci6 tetanica
Caigudes al mateix nivell, torgades, caigudes al buit, per caminar sobre la ferralla

Caiguda de carregues suspeses hissada.

Mesures preventives:

S’habilitara una zona en obra com a espai dedicat a 'abassegament i classificat de
ferralla.

Els paquets s’'emmagatzemaran en posicié horitzontal sobre palets de fusta capa a
capa, evitant piles d’algada superior a 1,50 m.

S’efectuara un escombrat minim diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torno al
banc de treball.

Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas.

Per al transport de les armadures s’'usaran grues amb eslingues adequades a la
carrega. Sempre es realitzara en posicid horitzontal, excepte el cas d’armadures de
pilars al moment de procedir a la col-locacié definitiva.

S’adequaran camins mitjangant taulons o taulers de fusta, de 60 cm. d’amplada, per
tal de caminar sobre forjats i lloses d’armat.

S'’instal-laran baranes reglamentaries en la periféria de la planta i als forats del forjat.
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La de la ferralla es fara per personal d’experiéncia i coneixements acreditats. No es
permetra personal inexpert en aquestes feines.

Equips de proteccio individual:

1.5

Casc de polietilé

Botes de seguretat
Cinturons de seguretat
Guants de cuir

Cinturé porta-eines.

Roba de feina

Vestits per a temps plujés

Botes de goma o P.V.C. de seguretat

Riscos i mesures preventives per oficis i professionals

A continuacioé es descriuen els riscos generals associats als oficis relacionats amb I'obra, diferents
dels propis de paleteria, encofrats i ferralla, com ara fusters, lampistes, electricistes, vidriers i
altres professionals que puguin intervenir en I'execucioé dels treballs.

Riscos detectables en general

1.5.1

Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell.

Caiguda d’objectes des de nivells superiors.

Cops i talls produits durant la manipulacié d’objectes, eines o materials.
Atrapament per o entre objectes.

Trepitjades sobre objectes o materials dipositats al terra.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Treballs en proximitat de linies eléctriques

En els treballs que es realitzin en proximitat de linies eléctriques s’adoptaran les mesures de
seguretat seguents:

Establir zones de prohibicié al voltant de les linies eléctriques en funcié de la seva tensio
nominal.

Determinar les zones que poden assolir els elements en algada que s’hagin d’utilitzar en
la proximitat d’aquestes linies.
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e Les linies soterrades existents a la zona d’obra es localitzaran préviament mitjangant la
consulta a la companyia explotadora corresponent i, abans de l'inici dels treballs, es
realitzaran les rases necessaries per a la seva completa localitzacié.

o Delimitar i senyalitzar les zones de prohibicié mitjangant cintes o banderoles de color
vermell i/o senyals de perill, aixi com indicadors d’algada maxima de seguretat.

o Instal-lar dispositius de seguretat o col-locar obstacles dins 'area de treball que limitin
I'abast dels elements en algada i impedeixin la invasié de les zones de prohibicié.

e Garantir la supervisié permanent de les operacions que es realitzin en proximitat de linies
eléctriques per part del cap d’equip o encarregat dels treballs, assegurant el compliment
de les distancies de seguretat establertes.

e Informar adequadament tot el personal implicat dels riscos existents derivats de la
proximitat de linies eléctriques.

Les mesures indicades es consideren d’aplicacié general. Tanmateix, en cada situacio concreta
s’avaluara el risc de contacte i es determinaran les mesures correctores més adequades, inclosa,
si escau, la redaccié d’'un projecte de seguretat especific en funci6 de la magnitud i
caracteristiques dels treballs a realitzar.

1.5.2 Treballs amb quadres de comandament eléctrics

No es realitzara cap manipulacié a l'interior dels quadres de comandament electrics sense haver
procedit previament a la desconnexio de la xarxa eléctrica o sense haver adoptat les mesures de
seguretat necessaries que garanteixin 'abséncia de risc per al personal.

1.5.3 Treballs subcontractats

En el punt 2.6 del present Estudi de Seguretat i Salut s’estableixen, amb caracter obligatori, els
requeriments exigibles a les empreses subcontractistes. En aquest apartat es reforcen els
aspectes seglents:

e Les empreses subcontractades hauran d’aplicar integrament totes les mesures
preventives de seguretat corresponents a les unitats d’obra en qué intervinguin, aixi com
als mitjans, equips i maquinaria que utilitzin.

o Elstreballadors autdnoms que desenvolupin treballs subcontractats a I'obra, d’acord amb
el que estableix I'article 16 del Reial decret 1627/1997, resten plenament sotmesos a les
mateixes obligacions en matéria de seguretat i salut laboral.

1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinaria

1.6.1 Maquinaria en general

Riscos detectables més comuns:
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Bolcades de maquinaria.

Enfonsaments del terreny o de superficies de treball.

Xocs amb elements fixes o mobils.

Formacié d’atmosferes agressives o molestes (pols, gasos o vapors).
Exposicio a sorolls.

Atropellaments per vehicles o maquinaria mobil.

Explosions i incendis.

Caigudes de persones a qualsevol nivell.

Despreniment de carregues durant la manipulacio o elevacié.
Cops i projeccions de materials o particules.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Atrapat d’extremitats per parts mobils de la maquinaria.

Normes o mesures preventives generals:

Les parts actives dels motors eléctrics disposaran de carcasses o proteccions adequades
que evitin qualsevol risc de contacte eléctric directe.

No es realitzara cap manipulacid, ajust o reparacio en elements sota tensio sense haver-
los desconnectat préviament de la xarxa eléctrica o sense haver adoptat les mesures de
seguretat que garanteixin la proteccié del personal.

Les maquines amb funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament del
servei per a la seva reparacié. En cas que no puguin ser retirades, es senyalitzaran
clarament amb cartells d’adverténcia amb la llegenda: "Maquina avariada. Prohibit
connectar".

El personal no autoritzat ni degudament qualificat s’abstindra de realitzar qualsevol tipus
de manipulacié, ajust o intervencié en les maquines o maquines-eina.

Només el personal expressament autoritzat i format podra utilitzar una maquina o
maquina-eina determinada.

Es prohibeix fumar durant les operacions de carrega de combustible de les maquines.

Les maquines-eina que no siguin de sustentacié manual es col-locaran sobre superficies
fermes, planes i correctament anivellades.

Equips i peces de vestir de proteccio individual:
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A continuacié es detallen els equips de proteccio individual minims i obligatoris per als operaris de
maquinaria en general, sense perjudici d’altres elements especifics segons el tipus de maquina
utilitzada:

o Casc de seguretat de polietilé.

e Roba de treball adequada, subministrada per I'empresa.

o Botes de seguretat amb puntera reforcada i sola resistent.
e Guants de cuir.

e Guants de goma o de PVC, segons el treball a realitzar.

e Guants aillants per a treballs amb risc eléctric.

o Ulleres de seguretat amb proteccié contra projeccions.

1.6.2 Maquines auxiliars

1.6.2.1 Camions en general

Treballs a realitzar: Basicament es tracta de vehicles bolquet destinats al transport de terres
excavades dins I'obra o cap a abocador autoritzat, aixi com al transport i retirada de materials de
rebuig i brosses. També s’inclouen vehicles proveits de formigonera per al transport de formigé.

Riscos detectables més comuns:

e Atropellaments i col-lisions.
o Bolcades del vehicle.
o Caigudes en pujar o baixar de la caixa del camio.

e Incendi.

Normes o mesures preventives tipus:

e L’accés i la circulacio interna dels camions a I'obra es realitzara d’acord amb el que
estableixin els planols de circulacié d’obra.

e Les operacions de carrega i descarrega dels camions es realitzaran unicament en zones
degudament senyalitzades a aquest efecte.

e Tots els camions destinats al transport de materials disposaran d’un correcte estat de
manteniment i conservacio.

e Abans d'iniciar la carrega del material, s’activara el fre de ma del camié i es col-locaran
falques d’'immobilitzacio a les rodes, com a mesura preventiva davant possibles fallades
mecaniques o eléctriques.
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Les maniobres de posicionament (aparcament) i d’expedicio (sortida) dels camions seran
dirigides per un operari de senyalitzacio.

La carrega de materials solts no superara la capacitat maxima ni les condicions de
carrega establertes pel fabricant i es cobrira amb lona per evitar la caiguda de materials
durant el transport.

Les carregues es col-locaran de manera compensada i uniforme sobre la caixa del
camio.

L’accés a la cabina o a la caixa del camid es realitzara utilitzant esglaons i punts de
subjeccié adequats, evitant salts 0 maniobres insegures

Es prohibeix fumar durant les operacions de carrega de combustible.

1.6.2.2 Retroexcavadores

Riscos detectables més comuns:

Atropellaments i bolcades per una utilitzacié imprudent de la maquinaria.
Xocs i bolcades derivats del desconeixement del terreny.

Cops produits per un Us incorrecte o desconeixement de la maquina.
Bolcades durant els treballs en pendents.

Contactes eléctrics.

Incendis.

Normes o mesures preventives:

La retroexcavadora sera manipulada exclusivament per personal qualificat i expressament
autoritzat.

El maquinista haura de conéixer I'abast de treball de la maquina, aixi com el pla de
circulacio establert a I'obra.

Es prestara una atencié especial durant la carrega de vehicles per evitar cops. En totes
les aturades, encara que siguin de curta durada, la cullera es deixara recolzada al terra.

En treballs en pendent, la circulacié es realitzara amb el brac¢ de la maquina en la posicié
meés baixa possible, treballant sempre de cara a la pendent.

Per evitar contactes electrics, abans d’iniciar els treballs s’examinara la zona per detectar
possibles linies soterrades, respectant en tot moment les zones de prohibicié establertes.

Es prohibeix fumar durant les operacions de carrega de combustible.
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1.6.2.3 Rasadores i microrasadores

Treballs a realitzar: Excavacio de rases per a I'estesa i col-locacio de canalitzacions de
serveis.

Riscos detectables més comuns:

e Atropellaments i bolcades per una utilitzacié imprudent.

e Xocs i bolcades per desconeixement del terreny.

o Cops causats per desconeixement del funcionament de la maquina.
o Bolcades durant els treballs en pendents.

o Contactes eléctrics.

e Incendis.

Normes o mesures preventives:

e La rasadora o micrrasadora sera utilitzada exclusivament per personal qualificat i
autoritzat expressament.

e El maquinista haura de conéixer I'abast de treball de la maquina i el pla de circulacié
previst a I'obra.

o Es prendran mesures especials per controlar la projeccié de materials procedents de
I'excavacio, amb la finalitat d’evitar danys a persones i als elements propers a la zona de
treball.

e Abans de comencar els treballs s’examinara la zona per detectar possibles linies
soterrades i es respectaran, en tot moment, les zones de seguretat establertes.

e Es prohibeix fumar durant les operacions de carrega de combustible.

1.6.2.4 Pales carregadores

Treballs a realitzar: Les pales carregadores s6n maquines muntades sobre tractor, aptes per a
diferents treballs, especialment per a moviments de terres en general i per a la carrega de
materials sobre camions.

Riscos detectables més comuns:

o Atropellaments, bolcades i xocs derivats d’'un Us indegut de la maquina.
e Xocs amb altres vehicles o elements de I'obra.
e Riscos eléctrics.

e Caiguda de persones durant I'accés o Us de la maquina.
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¢ Incendi.

Normes o mesures preventives:

e Amb caracter general, s’aplicaran les mateixes mesures preventives que les indicades per
a les retroexcavadores.

o Lesescales d’acceésiels agafadors de la maquina es mantindran nets, lliures d’obstacles i
de greixos o olis que puguin provocar relliscades.

e Es prohibeix expressament el transport de persones alienes ala conduccié de la maquina.

1.6.2.5 Maquines pel moviment de terres.

En aquest apartat s’agrupen les segients maquines, que poden intervenir en I'obra objecte
d’aquest estudi i que, per tant, no s’han volgut ometre:

e Motoanivelladora
e Compactadora
e Cubadereg

e Excavadora frontal o retroexcavadora

Treballs a realitzar: Excavacio, estesa, reg i compactacio de terraplens i rebliments en
general.

Riscos detectables més comuns:

Caldra tenir en compte els mateixos riscos descrits per a les retroexcavadores i les pales
carregadores, especialment pel que fa a atropellaments, bolcades, xocs, riscos eléctrics i
incendis.

Normes o mesures preventives:

Les mesures preventives a aplicar per a aquestes maquines coincidiran, amb caracter general,
amb les establertes per a les retroexcavadores i les pales carregadores, adaptant-les a les
caracteristiques especifiques de cada tipus de maquinaria.

1.6.2.6 Damper

Treballs a realitzar:_Vehicles destinats al transport de materials lleugers per I'interior i 'entorn
immediat de I'obra.

Riscos detectables més comuns:

e Bolcades en circular per terrenys irregulars.
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Cops i contusions en accionar la maneta d’encesa.
Caigudes a diferent nivell.
Atropellaments.

Caiguda de la carrega sobre el conductor o sobre persones proximes.

Normes o mesures preventives:

Es prohibeix la circulacié per rampes i pendents excessivament pronunciades.

En el descens de rampes amb el vehicle carregat, sempre que sigui possible, es circulara
marxa enrere i dins dels limits d’inclinacio permesos.

Els dumpers que no disposin de sistema d’encesa eléctrica es posaran en marxa agafant
la maneta de forma que el dit polze quedi al mateix costat que la resta de dits, per evitar
lesions per retroces.

Es prohibeix la permanéncia de persones alienes a la conduccio del vehicle sobre el
dumper.

Per evitar caigudes i bolcades, la carrega es distribuira de manera equilibrada, sense
provocar desequilibris, i no se sobrecarregara mai el vehicle.

1.6.2.7 Grues automotora (camié grua)

Treballs a realitzar:_Vehicle destinat a I'elevacié i manipulacio de carregues per a la descarrega
de camions o per al canvi d’emplagament de materials apilats a I'obra.

Riscos detectables més comuns:

Bolcades del camié-grua.

Atropellaments de persones.

Caigudes en pujar o baixar de la zona de comandament.

Caiguda de la carrega suspesa.

Cops per impacte de la carrega o dels parametres verticals o horitzontals.
Contactes eléctrics indirectes per corrents de fuga cap a I'estructura metal-lica.

Contactes eléctrics directes pel contacte de la carrega o dels cables amb linies eléctriques
aéries.

Caiguda de la maquina o de la carrega deguda a:
- Col‘locaci6 defectuosa dels assentaments.

- Fallades del terreny en grues situades prop de rases 0 excavacions.
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- Treballs amb vents forts o Us incorrecte.

- Sistemes incorrectes d’enganxament o transport de carregues.

Caiguda a diferent nivell de I'operari de la grua.

Normes o mesures preventives:

Els elements auxiliars d’elevacio (cables, eixos, politges, ganxos, etc.) es mantindran en
perfectes condicions d’Us i conservacié.

Les operacions de manteniment i conservacio s’efectuaran sempre amb la grua aturada.
Les politges, tambors i engranatges estaran dotats de les proteccions adequades.

S’extremaran les precaucions en treballs propers a linies eléctriques aéries, d’acord amb
I'apartat corresponent del present Estudi.

Abans de la ubicacié de la grua es comprovara I'estat del terreny, especialment en zones
properes a rases, talussos o excavacions, per evitar assentaments o col-lapses.

El cable d’elevacié disposara de la longitud suficient i adequada a les maniobres a
realitzar.

La grua disposara de dispositius limitadors de carrega.

Abans d’iniciar qualsevol maniobra s’instal-laran falques d’'immobilitzacié a les quatre
rodes i es desplegaran correctament els gats estabilitzadors.

Els ganxos de suspensio estaran dotats de pestells de seguretat.

Es prohibeix expressament superar la carrega maxima admissible fixada pel fabricant, en
funcié de I'extensié del brag-grua.

L’operari haura de mantenir sempre la carrega suspesa dins del seu camp visual. Si aixo
no és possible, les maniobres seran dirigides per un operari de senyalitzacié qualificat.

Les carregues suspeses es guiaran mitjancant caps de govern per evitar cops i
balancejos.

Es prohibeix la permanéncia de persones sota les carregues suspeses i en un radi inferior
a 5 metres al voltant del camié-grua.

El conductor del camié-grua haura de disposar del corresponent certificat de capacitacio
que acrediti la seva idoneitat professional.
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1.6.3 Maquines-eines

Les eines manuals i les maquines-eina s’utilitzen en una gran varietat de treballs i, en molts
casos, poden considerar-se especialment perilloses a causa del contacte directe i continu amb el
cos de l'operari

1.6.3.1 Serres circulars de taula
Treballs: Unicament s’utilitzaran per al tall o serrat de peces de fusta emprades habitualment
en la construccio, destinades a la formacio d’encofrats o a altres necessitats propies de les

diferents fases de 'obra.

Riscos detectables més comuns:

e Contactes amb el disc dentat en moviment per practiques insegures i/o manca de
proteccions adequades.

o Cops per retrocés de la fusta i projeccié de peces derivats del mal estat del material
(humitat, deformacions, defectes) o de maniobres incorrectes.

o Projeccio del disc o de fragments del mateix a causa d’excessiva velocitat de tall, fixacio
incorrecta o desgast excessiu.

o Contacte amb les corretges de transmissid per manipulacions inadequades, tantamb la
maquina aturada com en accedir a zones perilloses sota la taula.

e Contactes eléectrics directes o indirectes.

o Exposicio a nivells elevats de soroll.

Normes o mesures preventives:

o Es paralitzaran els treballs amb serra circular en cas de pluja.

e La maquina disposara d’un interruptor de tipus embotit, situat lluny de les corretges de
transmissio.

e Les masses metal-liques de la serra estaran connectades a una presa de terra i la
instal-lacio eléctrica es protegira mitjangant un interruptor diferencial d’alta sensibilitat.

o Es disposaran elements de proteccié adequats, com carcasses de proteccio del disc i
ganivets divisoris, que impedeixin el contacte accidental amb el disc i la projecci¢ de
peces.

e L’0s d'ulleres de proteccié contra impactes sera obligatori.
o Només el personal autoritzat i responsable de la maquina podra utilitzar-la.

e En cap cas s’empenyeran les peces amb els dits polzes estesos; s'utilitzaran
empenyedors especifics.
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Equips de proteccid individual:

Casc de seguretat de polietilé.

Roba de treball adequada.

Ulleres de seguretat contra impactes.

Botes de seguretat amb puntera reforgada i sola resistent.
Protectors auditius.

Botes de seguretat impermeables en cas de preséncia d’humitat elevada.

1.6.3.2 Compressors i martells

Maquinaria autbnoma equipada amb motor de combustié interna, destinada a proporcionar aire a
pressio per accionar martells pneumatics perforadors i altres eines similars.

Riscos detectables més comuns:

Atrapaments per dorgans mobils del compressor.

Cops i atrapaments per caiguda o desplagament accidental de la maquina.
Projeccio d’aire i particules per ruptura de manegues.

Exposicio a alts nivells de soroll.

Explosié o incendi.

Mesures preventives:

Les tapes del compressor es mantindran tancades durant el funcionament. Si per raons
de refrigeracié cal obrir-les, es col-locara una reixa o malla metal-lica que impedeixi el
contacte amb drgans mobils.

El compressor es col-locara sobre terreny horitzontal i s’asseguraran les rodes mitjangant
falques.

Les manegues d’aire es protegiran contra danys produits per vehicles o materials. El seu
estat es revisara periddicament i es substituiran si presenten danys o desgast excessiu.

La presa d’aire del compressor no es col-locara en zones properes a combustibles, tubs
de gas o punts d’emissi6 de gasos o vapors inflamables, per evitar riscos d’explosié.
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Equips de proteccid individual:

Casc de seguretat de polietile.
Protectors auditius (taps o orelleres).
Guants de cuir.

Ulleres de proteccio panoramiques.

1.6.3.3 Formigonera eléctrica.

Treballs: Produccié de morter i formigoé a peu d’obra.

Riscos detectables més comuns:

Atrapaments per parts mobils.
Contactes eléctrics directes o indirectes.
Sobreesforgos durant la carrega i descarrega de materials.

Cops produits pels elements mobils de la maquina.

Normes o mesures preventives:

La superficie de recolzament de la formigonera i la zona de treball de I'operari hauran de
ser planes i regulars. En cas contrari, s’establira un empostissat d’amplada suficient que
garanteixi una superficie estable i segura, evitant els riscos derivats del treball sobre
terrenys irregulars.

La maquina disposara de proteccions adequades mitjangant cobertes metal-liques als
organs de transmissioé i accionament, amb I'objectiu d’evitar atrapaments durant les
operacions de connexid i desconnexid, especialment en el cas que linterruptor estigui
ubicat a l'interior.

Estara dotada de fre de bolcada i de bloqueig del bombo, per evitar moviments
incontrolats, sobreesforgos i riscos associats.

El maneig de la formigonera sera realitzat exclusivament per personal autoritzat i
degudament format.

Les operacions de neteja manual es realitzaran sempre amb la formigonera préviament
desconnectada de la xarxa eléctrica, amb la finalitat d’evitar riscos eléctrics.

Les operacions de manteniment i reparacié seran efectuades unicament per personal
especialitzat.

La connexié eléctrica es realitzara mitjancant clavilles normalitzades connectades a
quadres eléctrics adequadament disposats i proveits de la corresponent presa de terra.
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Equips i peces de vestir de proteccio individual:

e Casc de seguretat de polietilé.

e Ulleres de seguretat antipols.

e Mascareta filtrant, quan es generi pols.

o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera refor¢ada.
e Ulleres de proteccio contra impactes, si escau.

e Roba de treball adequada.

1.6.3.4 Vibradors

Riscos detectables més comuns:

e Descarregues eléctriques.

o Caigudes des d’algada durant el seu maneig.

o Caigudes del vibrador a diferent nivell.

o Esquitxades de beurada de formigo a ulls i pell.

e Efectes nocius derivats de les vibracions.

Normes o mesures preventives:

e Les operacions de vibrat es realitzaran sempre des de posicions de treball estables i
segures.

o Es procedira a la neteja diaria del vibrador un cop finalitzada la seva utilitzacié.

o Elcable d’alimentacié del vibrador haura d’estar degudament protegit, especialment quan
discorri per zones de pas del personal, evitant cops, aixafaments o danys per abrasio.

o Els vibradors disposaran de proteccid eléctrica mitjangant doble aillament o altres
sistemes equivalents, d’acord amb la normativa vigent.

Equips i peces de vestir de proteccio individual:

e Roba de treball adequada.
e Casc de seguretat de polietilé.

o Botes de goma o impermeables.

Guants de seguretat.

e Ulleres de proteccio6 contra esquitxades.
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1.6.3.5 Soldadura eléctrica.

Riscos detectables més comuns:

Caigudes de persones des d’algcada.

Caigudes al mateix nivell.

Atrapaments entre objectes.

Aixafaments de mans per manipulacio de peces pesants.
Exposicio a radiacions produides per I'arc voltaic.

Inhalacié de fums i vapors metal-lics.

Cremades per contacte amb materials calents o projeccions.
Contactes amb I'energia eléctrica.

Projeccio de particules.

Normes o mesures preventives:

Els llocs de treball es mantindran nets i endregats, evitant entropessades i trepitjades
sobre objectes punxants o tallants.

Es suspendran els treballs de soldadura a la intempérie en cas de pluja, per evitar riscos
eléctrics.

Els portaelectrodes utilitzats disposaran de suports i empunyadures aillants.
Es prohibeix expressament la utilitzacié de portaelectrodes deteriorats.

Les feines de soldadura nomeés seran realitzades per personal especialista i qualificat.

Normes especifiques de prevencio per als soldadors:

Les radiacions de I'arc voltaic sén perjudicials per a la salut; s’utilitzara sempre pantalla o
casc de soldadura en les operacions de soldar.

No es mirara directament I'arc voltaic, ja que pot provocar lesions oculars greus.

No es picara el cordo de soldadura sense proteccié ocular adequada, a causa del risc de
projeccio de particules incandescents.

No es tocaran les peces recentment soldades, ja que poden mantenir temperatures
elevades i produir cremades greus.

Es soldara sempre en zones correctament ventilades per evitar intoxicacions o asfixies.
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Abans d’iniciar la soldadura, es comprovara que no hi ha persones sota la vertical del lloc
de treball, evitant cremades accidentals.

La pinga portaelectrodes no es deixara mai directament a terra ni sobre perfileria
metal-lica, siné que es dipositara en un portapinces adequat.

No s'utilitzara el grup de soldadura sense que disposi del corresponent protector contra
contactes eléctrics.

Abans d’iniciar els treballs, es comprovara que el grup de soldadura estigui correctament
connectat a terra. En cap cas s’anul-lara la presa de terra per evitar 'actuacié del
diferencial; en cas d’avaria s’esperara la seva reparacio o es substituira I'equip.

El grup de soldadura es desconnectara completament en pauses prolongades (esmorzar,
dinar o desplagaments).

Abans de connectar-les al grup, s’inspeccionara I'estat de les manegues i cables eléctrics,
utilitzant unicament connexions estanques adequades per a la intempérie. No es
permetran empalmes improvisats amb cinta aillant.

S’escollira I'eléctrode adequat al tipus de soldadura.

Es verificara I'aillament correcte de les pinces portaelectrodes i dels borns de connexié.

Equips i peces de vestir de proteccio individual:

Casc de seguretat de polietilé per a desplagaments per I'obra.
Pantalla o casc de soldadura.

Ulleres de seguretat per a proteccié contra radiacions de I'arc voltaic (especialment per a
I'ajudant).

Guants de cuir.

Botes de seguretat.

Roba de treball adequada.

Maneguets de cuir.

Polaines de cuir.

Davantal de cuir.

Arnés anticaigudes, quan sigui necessari.

Proteccié respiratoria adequada, quan la ventilacié no garanteixi I'eliminacié dels fums.

Diputacio Tarragona

Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut



Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 33

1.6.3.6 Maquines-eines i eines manuals.

A continuacié es consideren de forma global els riscos més habituals associats a I'is de
maquines-eina de petites dimensions (trepants, serres caladores o de disc, desbarbadores,
raspatlladores, etc.) i d’eines manuals (martells, macetes, pales, pics, paletes, etc.).

S’hiinclouen també les normes basiques de seguretat que han de tenir-se en compte per garantir
la seva utilitzacio correcta, segura i conforme a la normativa vigent.

Riscos generals més comuns:

e Aixafaments, cops, ferides punxants, talls i lesions similars, derivats de I'is inadequat de
les eines 0 maquines.

o Riscd’electrocucio per defectes d’aillament, mal estat de I'equip o manipulacié indeguda.

Normes o mesures preventives generals:

Eines manuals

e Els manecs de martells, maces, macetes, pics i eines similars seran de fusta resistent i
alhora elastica, adequadament conservada.

o Els manecs estaran correctament encaixats als caps de les eines i es garantira que
aquests no presentin rebaves ni deformacions.

o Els cisells es mantindran correctament esmolats i, per evitar cops a les mans, es podran
utilitzar elements protectors com ara volanderes de goma.

Maquines-eina

e Latensié nominal de les maquines-eina no excedira els 250 V i seran de classe Il, amb
doble aillament.

e Es mantindran en perfecte estat de neteja, conservacié i funcionament.

o Estaran equipades amb proteccions mecaniques adequades que redueixin al minim el risc
de projeccié d’elements tallants en cas de trencament.

e Durant la seva utilitzacio, s’empraran els equips de proteccio individual corresponents, en
funcio dels riscos especifics del treball a realitzar.

Normes generals d’Us:

o Utilitzar cada eina unicament per a la funci6 per a la qual ha estat dissenyada, que és
també la manera més segura d’emprar-la.

e Fer servir en cada treball només les eines adequades.

e Conservar totes les eines en bon estat.
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e Transportar-les de manera segura.

e Quan no s'utilitzin, guardar-les ordenadament, netes i en un lloc segur.

Equips i peces de vestir de proteccio individual:

o Casc de seguretat de polietilé, segons el risc existent.

e Roba de treball adequada.

o Guants del tipus apropiat segons I'eina i el treball a realitzar.
o Botes de seguretat amb puntera refor¢cada i sola resistent.

e Ulleres de proteccio contra pols i impactes.

1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medis auxiliars

1.7.1 Escales de ma

Les escales de ma son un equip auxiliar present en practicament totes les obres i, sovint,
constitueixen un dels elements menys controlats en el seu Us i manteniment. Aquesta
circumstancia comporta un nombre elevat de riscos associats i una alta frequiéncia d’accidents.

Riscos detectables més comuns:

o Caigudes del personal al mateix nivell i a diferent nivell, inclosa la caiguda al buit.
o Esllavissaments per recolzament incorrecte sobre superficies inestables.

e Bolcada lateral per recolzament irregular o deficient.

e Trencament de I'escala per defectes estructurals ocults.

e Riscos derivats d’'usos inadequats i/o muntatges perillosos (empalmament d’escales, Us
d’escales de longitud insuficient per a I'algada a salvar, etc.).

Normes o mesures preventives:

o Lesescales de ma hauran d’oferir, en tot moment, les garanties necessaries de solidesa,
estabilitat i seguretat.

e Enelcas d’escales de fusta, els travessers seran d’una sola peca i els esglaons estaran
perfectament acoblats i en bon estat de conservacio.

e Les escales de fusta no es pintaran, excepte amb vernis transparent, per tal d’evitar que
quedin ocults possibles defectes o fissures.

e Es prohibeix I'acoblament de dues escales, tret que disposin de dispositius especials
dissenyats especificament per a aquesta finalitat.
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Les escales de ma simples no tindran una longitud superior als 5 metres, llevat que
estiguin reforcades al centre. En cap cas s'utilitzaran escales manuals per a algades
superiors als 7 metres.

Les escales disposaran de capgals antilliscants de goma o sistemes equivalents als peus,
aixi com de ganxos o sistemes de fixacié a la part superior.

En la seva utilitzacié s’adoptaran, com a minim, les precaucions seguents:

L’escala es recolzara sempre sobre superficies planes, solides i estables.
L’ascens, el descens i els treballs es realitzaran sempre de cara a I'escala.
No s'utilitzara simultaniament la mateixa escala per dos o0 més treballadors.
No es transportaran carregues superiors a 25 kg mentre s’utilitza I'escala.

La distancia entre els peus de I'escala i el punt inferior de la vertical del suport sera
equivalent a una quarta part de la longitud de I'escala.

Les escales de tisora o dobles disposaran de cadenes, cintes o cables que evitin la seva
obertura accidental durant I'is, aixi com de topalls antidesplagament a I'extrem superior.

Equips i peces de vestir de proteccio individual:

1.7.2

Casc de seguretat de polietile.
Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera reforgada.

Arnés anticaigudes, quan les condicions de treball ho requereixin.

Puntals

Riscos detectables més comuns:

Caigudes de persones i/o de puntals des d’algada durant la seva instal-lacié, desmuntatge
o utilitzacié incorrecta.

Cops i sobreesforcos durant la manipulaciéo manual dels puntals.
Atrapaments de dits durant les operacions de muntatge, regulacio o retirada.
Trencament del puntal per fatiga del material, mal estat de conservacié o uUs inadequat.

Lliscament del puntal com a consequiéncia d’'una falcada deficient o inexistent.

Normes o mesures preventives:

Els puntals s’apilaran a I'obra exclusivament als llocs habilitats i indicats als planols,
mantenint-los ordenats i classificats.
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Un cop utilitzats, es prohibeix [I'apilament irregular dels puntals. Aquests
s’emmagatzemaran de manera estable i segura.

e No es transportaran més de dos puntals a I'’espatlla d’'un mateix operari, amb la finalitat
d’evitar sobreesforcos i pérdua d’estabilitat.

e Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) adequadament
anivellats i perfectament aplomats, en la direccié exacta en qué hagin de treballar.

e Els puntals es mantindran en perfectes condicions de manteniment i conservacio,
descartant-se aquells que presentin deformacions, fissures, corrosid o qualsevol altre
defecte que pugui comprometre la seva resisténcia.

e S’assegurara una correcta falcada dels puntals per evitar lliscaments o desplagaments
durant el seu servei.

Equips i peces de proteccié individual:

e Casc de seguretat de polietilé.

e Roba de treball adequada.

e Guants de cuir.

e Arnés anticaigudes, quan el risc de caiguda ho requereixi.
o Botes de seguretat amb puntera reforcada i sola resistent.

o Altres equips de proteccié individual especifics, en funcié del treball concret en qué
s’utilitzin els puntals.

1.8 Instal-lacions provisionals

1.8.1 Instal-lacions higiéniques i sanitaries pel personal

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa als elements, dimensions,
caracteristiques, condicions higiéniques, ventilacio, il-luminacié i confort, al que estableix el Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccio, aixi com a la resta de normativa vigent que resulti d’aplicacio.

En compliment d’aquests requisits, I'obra disposara de **locals adequats** destinats a **vestuaris,
serveis higienicosanitaris i menjador**, degudament equipats i en correcte estat de conservacio,
neteja i manteniment.

Les instal-lacions minimes previstes seran les seglents:
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e Vestuaris, proveits d’armariets individuals tancables amb clau, seients suficients,
il-luminacié adequada i, quan les condicions climatiques ho requereixin, sistema de
calefaccio.

e Serveis higienicosanitaris, amb il-luminaci6 i ventilacié adequades, que disposaran, com a
minim, de:

- Un lavabo amb mirall i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors, i
- Un inodor (WC) per cada 25 treballadors.

e Menjador, quan la naturalesa dels treballs ho requereixi, equipat amb taules, seients, pica
amb aigua corrent, escalfador d’aliments, sistema de calefacci6 durant el periode hivernal
i contenidors adequats per a la recollida de residus.

Per garantir la neteja, higiene i correcta conservacio d’aquests locals, el contractista disposara del
personal necessari amb la dedicacié adequada, sent responsable del seu manteniment en
condicions optimes durant tota I'execucié de I'obra.

1.8.2 Instal-lacions eléctriques provisionals

La instal-lacio eléctrica provisional de I'obra es configurara, basicament, de la manera seglent:

Al punt d’alimentacié general s’instal-lara un quadre general de distribucid, fabricat amb material
aillant i dotat de la corresponent presa de terra. D’aquest quadre partiran les diferents linies de
distribucié necessaries per alimentar els quadres secundaris de distribucié destinats a consums
de major o menor poténcia.

Als quadres de poténcia elevada es connectaran, mitjangant linies independents, les maquines i
els equips de major consum eléctric (grues, formigoneres, etc.). Dels quadres de baixa poténcia
partiran els circuits destinats a subministrar energia eléctrica als punts d’us de petites eines i
equips eléctrics portatils.

1.8.2.1 Proteccions minimes

La instal-lacio disposara, com a minim, dels seglents elements de proteccié:

e Interruptors diferencials de sensibilitat mitjana (300 mA) als quadres generals o principals
de distribucié.

e Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30 mA) a tots els quadres secundaris de
distribucié.
En el cas que els circuits finals finalitzin en petits quadres auxiliars o armaris
suplementaris, 'interruptor diferencial instal-lat al quadre secundari corresponent podra
ser de sensibilitat mitjana (300 mA), sempre que aquests quadres auxiliars disposin de
diferencials d’alta sensibilitat (30 mA).
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1.8.2.2 Presa de terra

e Tots els equips, maquines i parts metal-liques associades a la instal-lacié eléctrica es
connectaran a preses de terra provisionals, formades per piques clavades al terreny.

o Laresistencia de la presa de terra sera la necessaria perquée es compleixi la condicié de
seguretat RA x |IAn <50 V, garantint la protecci6é davant contactes indirectes.

1.8.3 Assisténcia als accidentats

Per a I'assisténcia immediata als accidentats, a I'obra es disposara d’'una farmaciola de primers
auxilis, degudament equipada amb els materials i mitjans necessaris per a la realitzacié de cures
d’'urgéncia i I'atencio inicial que es pugui requerir.

En un lloc visible del recinte de I'obra s’ubicara una llista actualitzada de telefons i adreces dels
serveis d’emergéncia corresponents, incloent-hi centres sanitaris d’urgéncies, serveis
d’ambulancies i, si escau, serveis de taxi, amb la finalitat de garantir un trasllat rapid i eficacg dels
accidentats als centres d’assisténcia medica.

Quan, per la dimensié de I'obra, la durada dels treballs, el nombre de treballadors o la naturalesa
dels riscos existents, es consideri necessari, es disposara d’un recinte especific destinat a primers
auxilis i emergéncies.

Aquest recinte, que podra consistir en un barracé prefabricat o transportable, sera una
dependéncia perfectament diferenciada i equipada, com a minim, amb un inodor i un lavabo
completament instal-lats, amb subministrament d’aigua freda i calenta.

1.8.4 Instal-lacions contra incendis

En tots aquells punts de I'obra on existeixi un risc potencial d’'incendi es disposaran extintors
portatils de caracteristiques adequades al tipus de foc previsible.

Amb caracter general, es dotara la instal-lacié d’oficina d’obra i el magatzem amb extintors de
pols polivalent tipus ABC, adequats per a focs de les classes A, B i C, i col-locats en llocs visibles
i de facil accés degudament senyalitzats i accessibles en tot moment.

Toti que no esta previst 'emmagatzematge habitual de combustible per a la provisié de carburant
de la maquinaria, es mantindra un petit estoc de combustible per atendre necessitats puntuals.
Aquest estoc no superara, en cap cas, la quantitat de 2.500 litres.

A aquest efecte s’habilitara un espai especific i adequat, situat en un lloc apropiat i proper a les
dependéncies del magatzem d’obra, garantint les condicions de seguretat necessaries.

Aquest espai disposara, com a minim, d’un extintor adequat per a focs de liquids inflamables
(classe B), preferentment de pols ABC o BC, degudament senyalitzat.
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2. PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TECNIQUES | LEGALS.

21 Condicions dels mitjans de proteccié

Els mitjans de proteccidé individual, en concurréncia amb els mitjans de proteccio col-lectiva, seran
d’Us obligatori sempre que sigui necessari per eliminar o reduir els riscos professionals derivats
de I'execucié de I'obra.

La utilitzacié de la proteccié individual no dispensa, en cap cas, de 'obligacié d’adoptar i mantenir
els mitjans preventius de caracter general que es considerin necessaris, d’acord amb el que
estableix la normativa vigent en matéria de prevencio de riscos laborals.

Totes les peces de vestir i els elements de proteccid, tant individuals com col-lectius, disposaran
d’'un termini de vida util, transcorregut el qual seran retirats i substituits.

Quan, a causa de les condicions del treball, es produeixi un deteriorament prematur d’algun equip
o element de proteccio, aquest sera substituitimmediatament per un de nou, amb independéncia
del termini de vida util inicialment previst.

Qualsevol equip de proteccié que hagi estat sotmés a un Us limit, és a dir, al maxim esforg per al
qual va ser concebut —com pot ser el cas d’'un accident—, sera considerat no apte i es procedira
a la seva reposicié immediata.

Sense perjudici de la seva eficacia, els equips de proteccié individual hauran de permetre, en la
mesura del possible, el desenvolupament dels treballs sense molésties innecessaries per a
'usuari ni disminucié del seu rendiment, i no generaran, per si mateixos, riscos addicionals.

La implantacié d’'un element de proteccio col-lectiva es realitzara de manera que no introdueixi
riscos addicionals ni noves situacions perilloses en el desenvolupament dels treballs.

Els mitjans de proteccié es classifiquen de la manera seguent:
e Proteccions individuals (EPI).
e Proteccions col-lectives.

e Proteccions a tercers.

2.1.1 Proteccions individuals

Tota peca o equip de protecci6 individual (EPI) s’haura d’ajustar al que disposa al Reglament
(UE) 2016/425, relatiu als equips de proteccio individual, aixi com al Reial decret 773/1997, de 30
de maig, sobre la utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccié individual, i les seves
modificacions posteriors.

El personal d’obra haura de ser degudament instruit sobre la utilitzacié de cadascun dels equips i
peces de proteccio individual que se li proporcionin.
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En els casos en qué existeixi una norma de certificacio, els equips hauran de ser de qualitat
adequada a les prestacions per a les quals hagin estat sol-licitats.

2.1.1.1 Principals equips de proteccié individual

Casc de seguretat no metal-lic

De manera general, i durant 'execucio de les obres, tot el personal implicat haura d’utilitzar casc
protector, especialment en aquells treballs que comportin risc de caiguda o projecci6 violenta
d’objectes, aixi com cops al cap.

Els cascs hauran d’estar degudament certificats, ser de subjeccié adaptable, resistents als xocs i
impactes, al greix i als agents atmosférics. Estaran fabricats amb materials de combustio lentai el
Seu pes no superara, en cap cas, els 450 g.

Sistemes anticaigudes (arnesos de sequretat)

Sera preceptiu I'Us obligatori de sistemes personals anticaigudes, formats com a minim per arnés
anticaigudes, en tots aquells treballs que impliquin risc de caiguda a diferent nivell, quan els
mitjans de proteccio col-lectiva no garanteixin suficientment I'eliminacié o control del risc.

Aquests equips hauran d’estar degudament homologats i certificats, d’acord amb el Reglament
(UE) 2016/425 i la normativa aplicable sobre equips de proteccié individual, i s’utilitzaran
conforme a les instruccions del fabricant.

Els dispositius i punts d’ancoratge dels sistemes anticaigudes hauran de disposar de resisténcia
mecanica suficient, garantint, com a minim, una resisténcia de 12 kN, o la que estableixi la
normativa técnica d’aplicacio, tenint en compte I'esfor¢ més desfavorable que pugui produir-se
durant el seu Us.

L’'us d’aquests sistemes requerira la connexié a elements estructurals resistents, préviament
verificats, i la seva utilitzacio es fara sempre per personal degudament format i instruit.

Protectors auditius

Quan el nivell de soroll en un lloc o area de treball sobrepassi els valors limit o els valors d’accio
establerts al Reial decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccio6 de la salut i seguretat dels
treballadors davant els riscos derivats de l'exposicié al soroll, es dotara el personal
professionalment exposat de protectors auditius adequats al nivell de soroll existenti degudament
certificats.

Aixi mateix, es facilitaran protectors auditius a tota persona que ho sol-liciti, encara que treballi en
ambients amb nivells de soroll inferiors als valors d’accié establerts.

Aquests protectors hauran de seleccionar-se correctament, ajustar-se de manera adequada al
treballador i utilitzar-se conforme a les instruccions del fabricant.

Calcat de sequretat per riscos mecanics
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Tot el personal implicat en la realitzacié de I'obra haura d’utilitzar, en tot moment, calcat de
seguretat adequat als riscos de I'activitat, amb proteccio a la puntera, sola refor¢gada i antilliscant,
amb la finalitat de prevenir riscos de lesions per aixafament o perforacié dels peu

Aquest calgat haura d’estar degudament certificat, cobrir adequadament els peus i permetre un
moviment normal i segur en caminar.

Guants de proteccié de les mans

Sera obligatori I'is de guants de proteccio, de classe adequada a cada situacio, per a tot el
personal que realitzi treballs de qualsevol naturalesa que comportin risc de lesié a les mans.

Es disposara de:

» Guants de proteccid6 mecanica, per a la prevencié de cops, fregaments, talls o
atrapaments.

» Guants de proteccié quimica, adequats per prevenir el contacte amb substancies
agressives, com el ciment humit.

= Guants de proteccié combinada, quan concorrin riscos mecanics i quimics.

Tots els guants hauran d’estar degudament certificats i ajustats al tipus de treball a realitzar.

Ulleres de proteccid contra impactes

Tots aquells treballs que impliquin risc de lesid ocular per impacte amb cossos solids, projeccio de
particules o exposicié a ambients polsosos, sera obligatori I's d’ulleres de proteccié degudament
certificades.

Es consideraran especialment adequades per a I'obra les ulleres panoramiques amb subjeccid
mitjangant cinta elastica, atesa la seva major eficacia davant riscos multiples.

En tot cas, estaran fabricades amb materials adequats per a Us oftalmoldgic i amb vidres
transparents i neutres.

Pantalles per a soldadors

El personal que realitzi treballs de soldadura disposara de pantalles de proteccio facial i ocular,
adequades al tipus de soldadura, per a la proteccié davant radiacions, espurnes i calor propies
del proceés.

Aquestes pantalles seran ajustables, de subjeccié segura, fabricades amb materials resistents i
no conductors, i disposaran de filtres adequats, opticament neutres i sense defectes.

Les pantalles hauran d’estar degudament certificades i s'utilitzaran conforme a les instruccions
del fabricant.

Proteccié de les vies respiratories
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Es s disposara de proteccio respiratoria adequada per a la proteccid de les vies respiratories en
ambients amb preséncia de pols o particules en suspensié.

S'utilitzaran mascaretes filtrants adequades al tipus i concentracio del contaminant, degudament
certificades i correctament ajustades a la cara de la persona usuaria.

Roba de treball

La roba de treball sera de teixit lleuger i flexible, adequada a les condicions especifiques dels
treballs a realitzar, i permetra una neteja i manteniment adequats.

S’ajustara correctament al cos, sense perjudici de la comoditat ni de la llibertat de moviments, i no
incorporara elements accessoris (cordons, peces penjants, etc.) que puguin suposar risc
d’enganxades.

2.1.2 Proteccions col-lectives

Davant la necessitat d’eliminar un risc d’accident que pugui ser tractat tant mitjangant proteccions
individuals com mitjangant proteccions col-lectives, s’optara preferentment per la proteccié
col-lectiva, o bé per I'us combinat d'ambdues, d’acord amb els principis generals de I'accio
preventiva.

La seleccid, us i manteniment dels equips de proteccio individual es realitzaran conforme al que
estableix el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, i el Reglament (UE) 2016/425, relatiu als
equips de proteccié individual.

Senyalitzacié de I'obra

L’obra disposara de senyalitzacié adequada, tant pel que fa a indicacions d’obligatorietat,
prohibicio i adverténcia de riscos laborals, com a les referides a la circulacio de vehicles, entrades
i sortides, prohibicié de pas a persones alienes a I'obra, ubicacioé de farmaciola, entre d’altres.

Aixi mateix, es col-locaran cintes d’abalisament i tanques per a la delimitacié de les zones de
treball que comportin riscos especifics, com ara riscos eléctrics, diferéncies de nivell, pas de
vehicles, caiguda d’objectes, etc.

La senyalitzacié de seguretat complira en tot moment el que estableix el Reial decret 485/1997,
de 14 d’abril.

En el cas de carreteres obertes al transit durant I'execucio de les obres, la regulacio del transit de
vehicles aliens a I'obra es considera vinculada principalment a la seguretat de la circulacio viaria i
no a la seguretat interna de I'obra. Per aquest motiu, no s’inclou cap partida especifica en el
pressupost de seguretat en concepte de ma d’obra d’'operari de senyalitzacio per a la regulacio
manual del transit, i les despeses corresponents es repercuteixen sobre els preus unitaris de les
unitats d’obra del projecte.

En tot cas, la senyalitzacid i regulacié del transit es realitzaran d’acord amb la normativa
especifica de seguretat viaria aplicable i les instruccions de 'administracié competent.
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Tanques autdonomes de limitacid i proteccio

Aquestes tanques tindran una algada minima de 90 cm i estaran construides amb perfil metal-lic.
El buit central estara protegit mitjangant barrots verticals, amb una separacié maxima de 15 cm
entre ells.

Tanques de tancament

La proteccié perimetral del recinte de I'obra es realitzara mitjangant tanques autdbnomes de
limitacié i proteccio, situades en els limits de I'obra segons els planols, i compliran, com a minim,
les condicions seguents:

e Alcada minima de 1,80 m.

e Disposaran d’una porta d’accés per a vehicles amb una amplada minima de 4 m, aixi com
d’'una porta independent per a I'accés del personal.

o Estaran formades per peus de fusta i malla metal-lica electrosoldada.

Les tanques es mantindran instal-lades fins a la finalitzacié total de I'obra o, si escau, fins a la
seva substitucio pel tancament definitiu.

Baranes i plints (socols)

Les baranes i els socols seran de materials rigids i resistents.
e L’algada minima de les baranes sera de 90 cm, mesurada des del nivell del pis.
e Disposaran de llist6 intermedi i socol.
e L’algada minima del socol sera de 20 cm sobre el nivell del pis.

e Les baranes hauran de resistir una carrega horitzontal minima de 150 kg per metre lineal.

Es disposaran baranes amb plint en tots aquells punts de l'obra que, per les seves
caracteristiques i condicions, presentin risc de caiguda a diferent nivell, superior a dos metres,
tant de persones com d’objectes.

Lones de seguretat

Les lones de seguretat tindran resisténcia mecanica i sistema de fixacié suficients per suportar
I'accio del vent, evitant alhora la projeccié de pols i materials. Estaran fabricades amb material
ignifug.

Disposaran d’ullets metal-lics perimetrals, que permetran la seva fixacié mitjangant corda de 12
mm de diametre.

Xarxes de seqguretat
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Les xarxes de seguretat consistiran en panys de dimensions adequades al buit a protegir,
fabricats amb materials d’alta tenacitat, i compliran els requisits establerts a la normativa técnica
aplicable.

Les xarxes s’instal-laran a una distancia maxima de 6 metres per sota del nivell de treball,
elevant-se a mesura que I'obra guanyi algada.

La seva utilitzacié sera obligatoria en aquells treballs en algada en qué els mitjans de proteccié
col-lectiva convencionals no siguin suficients, d’acord amb el Reial decret 1627/1997 iles normes
UNE-EN 1263.

Cordes de retencid (quies de carrega)

Les cordes de retencid s’utilitzaran exclusivament per guiar i posicionar carregues suspeses
durant la seva aproximacié a la zona de col-locacié.

Estaran constituides per poliamida d’alta tenacitat, amb estructura de calabrot i un diametre
minim de 12 mm.

En cap cas tindran la consideracio de sistema de proteccié anticaigudes.

Plataformes de treball

Les plataformes de treball seran independents de I'obra a demolir o construir, amb el pis continu i
resistent, i una amplada minima de 60 cm.

Les plataformes situades a més de 2 m d’algada respecte del terra disposaran de baranes de 90
cm d’algcada minima, llisté intermedi i socol.

S'utilitzaran per a I'execucié de treballs en algada, com la col-locacié o la demolicié d’elements
constructius.

Cables fiadors per a la subjeccidé de cinturons

Sistemes d’ancoratge i linies de vida provisionals.

Els dispositius d’ancoratge, linies de vida i elements de fixacio utilitzats com a part dels sistemes
personals anticaigudes disposaran de resisténcia suficient, d’acord amb la seva funcié protectora.

La seva fixacio es realitzara sobre elements estructurals resistents i no demolits, adequats a la
fase d’execucio dels treballs.

Extintors manuals

En les proximitats dels llocs de treball on es consideri I'existéncia d’un risc d’incendi, es
disposaran extintors portatils, col-locats en llocs visibles, accessibles i degudament senyalitzats.

Aquests extintors seran de pols polivalent tipus ABC, adequats a la quantitat i naturalesa del
material combustible existent a la zona de risc, i seran revisats i recarregats periddicament
d’acord amb la normativa vigent.

e22ee Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut

Diputacié Tarragona



Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 45

Enllumenat

Tots els llocs de treball i de transit disposaran d’un enllumenat natural, artificial o mixt, adequat a
les operacions que s’hi realitzin.

Sempre que sigui possible, es prioritzara I'is de llum natural. L’enllumenat s’intensificara en
maquines amb risc elevat, zones de transit amb risc de caigudes, escales i sortides d’emergéncia.

La intensitat lluminosa es graduara adequadament en els accessos a zones amb diferéncies
significatives de nivell d’il-luminacio.

2.1.3 Proteccions a tercers

Les persones que visitin I'obra, per qualsevol motiu, hauran d’anar acompanyades en tot moment
per un operari o per una persona responsable pertanyent a I'obra. Aquestes visites utilitzaran els
equips de proteccio individual que corresponguin, en funcié dels espais pels quals hagin de
transitar i dels riscos existents.

Durant I'execucié de treballs que comportin risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte
de l'obra, es disposaran marquesines i/o passadissos de seguretat per protegir els vianants i
vehicles que puguin circular per les zones afectades.

El recinte de 'obra romandra totalment tancat mitjangant tanques i degudament senyalitzat, amb
la finalitat d’evitar I'entrada fortuita o no autoritzada de terceres persones.

2.2 Condicions de la maquina

Les maquines d’ubicacio fixa a I'obra, com ara grues torre i formigoneres, seran instal-lades per
personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i la reparacié d’aquestes maquines
aniran, igualment, a carrec de personal qualificat, el qual seguira en tot moment les instruccions
facilitades pel fabricant.

Les operacions d’instal-lacié i manteniment hauran de quedar degudament registrades en els
llibres de registre corresponents de cada maquina. En el cas que aquestes no disposin del llibre
de registre —per haver estat utilitzades anteriorment en altres obres—, abans de la seva posada
en servei hauran de ser revisades exhaustivament per personal competent, assignant-los el
corresponent llibre de registre d’incidéncies.

Es prestara una especial atencio a la instal-lacié de les grues torre, el muntatge de les quals sera
realitzat exclusivament per personal autoritzat, que emetra el corresponent certificat de “posada
en marxa de la grua”. A aquestes instal-lacions els sera aplicable el que estableix I'Ordre de 28
de juny de 1988, o bé la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells
elevadors, referent a grues torre per a obres.

Les maquines d’ubicacio variable, com ara serres circulars, vibradors, equips de soldadura, etc.,
hauran de ser revisades per personal expert abans del seu Us en obra.
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El personal encarregat de la utilitzacid de la maquinaria emprada a I'obra haura d’estar
degudament autoritzat per a aquesta funcié i rebra les instruccions especifiques d’us
corresponents. Aixi mateix, es compliran les especificacions detallades al punt 3.7 del present
document.

2.3 Condicions de I'equip d’obra i medis auxiliars

Tots els equips d’obra i els mitjans auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa especifica i
complir, com a minim, les condicions seguents:

o Estar correctament projectats i construits, tenint en compte els principis d’ergonomia.
e Mantenir-se en bon estat de funcionament, mitjangant un manteniment adequat.

e Ser utilitzats exclusivament per als treballs per als quals han estat dissenyats, i sempre
dins de les condicions i garanties establertes pel fabricant.

e Ser manipulats i utilitzats per operaris degudament formats i instruits.

24 Serveis de prevencio, organitzacié de la seguretat i salut

D’acord amb el que estableix la Llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals, cada empresa
participant a I'obra haura de disposar obligatoriament d’un Servei de Prevencio, propi,
mancomunat o alié, segons el que estableix la normativa vigent.

El Servei de Prevencio sera I'encarregat de desenvolupar les activitats preventives necessaries,
incloent-hi 'avaluaci6 de riscos, la planificacié de I'activitat preventiva i la vigilancia de la salut
dels treballadors, mitjangant personal sanitari competent, d’acord amb I'article 22 de la LPRL.

Al'obra, 'organitzacié preventiva estara constituida pels técnics responsables de seguretat i salut
de cada empresa, pels recursos preventius, quan siguin legalment exigibles, i pel coordinador de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, que exercira les funcions que li atribueix el Reial
decret 1627/1997.

241 Servei Técnic de Seguretat i salut del contractista

El Departament Técnic del contractista disposara d’un técnic en matéria de seguretat i salut, que,
amb la periodicitat adequada, supervisara i fiscalitzara tots aquells aspectes relacionats amb la
seguretat en el treball i la prevencié de riscos professionals durant I'execuci6 de 'obra.

Aquest carrec recaura en la persona designada a aquest efecte i comptara, en tot moment, amb
la col-laboracié i el suport del Servei de Prevencio del contractista.
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2.4.2 Comité de Seguretat i Salut. Delegats de Prevencié

D’acord amb el que estableix I'article 38 de la Llei de prevencié de riscos laborals, les empreses
contractista i subcontractistes, quan es donin els requisits legals, hauran de disposar d’'un Comité
de Seguretat i Salut, constituit pels Delegats de Prevenci6 i pels representants designats per
'empresa.

Els Delegats de Prevencid, com a representants dels treballadors segons I'article 35 de la LPRL,
a més de participar activament en el Comité de Seguretat i Salut, assumiran totes les funcions i
competéncies que els atribueix la normativa vigent, d’acord amb els articles 36 i 37 de la LPRL.

En virtut d’'aquestes competéncies, els Delegats de Prevencio i els Comités de Seguretat i Salut
podran participar activament en les tasques de prevencié desenvolupades a l'obra, col-laborant
en la millora continua de les condicions de seguretat i salut.

2.4.3 Recursos preventius

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de designar els recursos preventius
necessaris, propis o aliens, en els suposits legalment exigibles, de conformitat amb el que
estableix l'article 32 bis de la Llei 31/1995, de prevencio de riscos laborals, i I'article 22 bis del
Reglament dels Serveis de Prevencié.

La preséncia dels recursos preventius sera obligatoria, entre d’altres casos, quan:

e Els riscos puguin veure’s agreujats o modificats pel desenvolupament simultani o
successiu de diferents activitats.

e Es realitzin treballs amb riscos especials, d’acord amb el que disposa el Reial decret
1627/1997.

e Aixi ho determini la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

Els recursos preventius seran designats amb l'inici de les obres i recauran en persones amb
formacio preventiva adequada, d’acord amb el nivell de risc de les activitats a controlar.

Funcions dels recursos preventius

Les funcions principals dels recursos preventius seran les seguents:

o Vigilar el compliment correcte de les mesures de prevencidé establertes en el Pla de
Seguretat i Salut.

o Promoure la integracio de la prevencié en I'execucio dels treballs i la col-laboracié dels
treballadors en materia de seguretat i salut.

e Detectar situacions de risc i comunicar-les immediatament a 'empresa, al coordinador de
seguretat i salut o a la direcci6 d’obra, proposant les mesures correctores oportunes.

e Controlar les condicions d’ordre, neteja, ambient, instal-lacions, equips i maquinaria, en
relacié amb la seguretat i salut laboral.
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e Col‘laborar en la investigacio dels accidents de treball i incidents greus.

o Interrompre I'activitat, d’acord amb els procediments establerts, quan apreciin una situacio
de risc greu i imminent, i comunicar-ho immediatament.

Aquestes funcions seran compatibles amb les tasques habituals que desenvolupi el treballador
dins 'empresa.

L’ambit d’aplicacio de les funcions dels recursos preventius abastara tots els treballs de I'obra,
inclosos els executats per les empreses subcontractades, quan concorrin les circumstancies que
requereixin la seva preséncia.

244 Coordinador de Seguretat i Salut de I’obra

El promotor de les obres haura de designar un coordinador de seguretat i salut durant I'execucié
de les obres en els casos en qué estigui prevista la intervencié de més d’'una empresa, o bé d’'una
empresa i treballadors autdonoms, o de diversos treballadors autdbnoms, d’acord amb el que
estableix el Reial decret 1627/1997.

Quan no sigui obligatori el nomenament del coordinador de seguretat i salut, les seves
competéencies seran assumides per la Direccié Facultativa de I'obra, sense perjudici de les
responsabilitats que corresponen a la resta d’agents intervinents.

El coordinador de seguretat i salut durant 'execucié de I'obra desenvolupara, com a minim, les
funcions seguents:

e Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i seguretat en la presa de
decisions técniques i organitzatives, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o
fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultaniament o successivament, aixi com
d’estimar la durada necessaria per a la seva execucié.

e Coordinar les activitats de I'obra amb la finalitat de garantir que els contractistes,
subcontractistes i treballadors autbnoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de I'accioé preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de prevencio de riscos
laborals, i especialment pel que fa a:

= El manteniment de I'obra en adequades condicions d’ordre i neteja.

= L’eleccié de I'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
condicions d’accés, aixi com la determinacié de les vies i zones de circulacié i
desplagament.

= La manipulacié dels materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

= El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions, equips i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, amb la
finalitat de corregir possibles deficiéncies que puguin afectar la seguretat i salut
dels treballadors.
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= La delimitacio i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit de
materials, especialment en el cas de matéries o substancies perilloses.

= Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
= L’emmagatzematge, eliminacio o evacuacio de residus i runes.

= |’adaptacié dels temps de treball, en funcié de I'evolucié de I'obra, per a cada
treball o fase.

= La cooperaciéo efectiva entre contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.

= Lagestié de les interferéncies i incompatibilitats amb altres treballs o activitats que
es desenvolupin a I'obra o en el seu entorn.

e Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions
que s’hi introdueixin al llarg de I'execucié de I'obra.

e Organitzariimpulsar la coordinacié d’activitats empresarials, d’acord amb el que estableix
I'article 24 de la Llei de prevencié de riscos laborals.

e Coordinar les accions de control necessaries per garantir la correcta aplicacio dels
meétodes de treball i de les mesures preventives previstes.

e Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin accedir
a l'obra.

o Sol-licitar al seu Col-legi professional el corresponent Llibre d’Incidéncies, que custodiara
durant tota I'obra i mantindra a disposicid de les persones legalment autoritzades.
Qualsevol anotacié efectuada sera comunicada a la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social en un termini maxim de 24 hores, aixi com al contractista afectati als representants
dels treballadors.

Davant la deteccié d’un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, derivat de
incompliment del present Estudi de Seguretat i Salut, del Pla de Seguretat i Salut, de la
normativa preventiva aplicable o de qualsevol altra disposicio vigent, el coordinador de seguretat i
salut estara facultat per ordenar la paralitzacié dels treballs, o, si escau, de la totalitat de I'obra.

Aquesta circumstancia sera anotada al Llibre d’Incidéncies i se’'n donara immediat avis al
contractista.

245 Responsabilitat Civil

Totes les empreses, facultatius, técnics, professionals autdnoms, aixi com qualsevol altra persona
fisica o juridica que participi en la construccié de I'obra, hauran de disposar d’'una pdlissa
d’asseguranca de responsabilitat civil, subscrita amb una companyia asseguradora degudament
autoritzada, que garanteixi la cobertura dels danys personals, materials i patrimonials que es
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puguin derivar de la seva activitat, tant a tercers com als mateixos intervinents, fins al limit de
cobertura contractat.

La disposicio i acreditaci6 documental d’aquesta polissa sera un requisit imprescindible per a
I'inici dels treballs a I'obra, i s’haura de mantenir vigent durant tot el periode d’execucié dels
mateixos.

2.4.6 Reconeixements meédics

En el moment de la incorporacié a 'empresa, tot treballador tindra dret a la vigilancia periddica del
seu estat de salut, mitjangant la realitzacié d’'un reconeixement meédic, el qual es repetira amb una
periodicitat maxima anual, o amb la periodicitat que determini I'avaluacio de riscos.

Mitjangant aquests reconeixements, 'empresari complira I'obligacié de vigilancia de la salut dels
treballadors establerta a I'article 22 de la Llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals.

La realitzacié dels reconeixements meédics tindra, amb caracter general, caracter voluntari i
només podra dur-se a terme amb el consentiment previ del treballador.

No obstant aix0, i amb informe previ dels representants dels treballadors, aquest consentiment no
sera necessari en els suposits en qué els reconeixements meédics siguin imprescindibles, en
particular:

e Per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors.

o Per verificar si I'estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per a
altres treballadors o per a terceres persones relacionades amb I'activitat de I'obra.

e Quan aixi ho estableixi una disposicio legal o reglamentaria, en relacié amb la proteccié
davant riscos especifics o amb la realitzacié d’activitats d’especial perillositat.

En tots els casos, la vigilancia de la salut es dura a terme amb respecte al dret a la intimitatia la
confidencialitat de la informacié médica, comunicant-se a 'empresa Unicament les conclusions
relatives a I'aptitud del treballador per al lloc de treball.

2.5 Condicions de les instal-lacions d’obra

2,51 Instal-lacions higienicosanitaries

Les instal-lacions d’higiene i benestar destinades als treballadors hauran de complir, com a
minim, les condicions que estableix el Reial decret 1627/1997, i les que es detallen a continuacio:

Vestuaris

e Disposaran d’una algada lliure minima de 2,30 m.
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Els terres, parets i sostres seran impermeables, llisos i facilment netejables, de manera
que permetin una neteja i desinfeccié adequades.

Comptaran amb ventilacié independent i directa, natural o forgada.

Estaran proveits de taquilles individuals tancables amb clau, una per a cada treballador,
aixi com de seients en nombre suficient.

Disposaran d’un tauler d’anuncis on s’exhibiran el calendari laboral i les notes informatives
de regim intern, tant de 'empresa com de la Direccié d’obra.

Lavabos

Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls, porta-rotlles i suports per a tovalloles, en
nombre suficient d’acord amb el nombre de persones usuaries.

Comptaran amb subministrament d’aigua corrent freda i calenta, tant a les dutxes com als
lavabos.

L’algada lliure minima sera de 2,30 m, i la superficie minima de cada cabina d’inodor sera
de 0,90 x 1,20 m.

Els terres, parets i sostres seran impermeables i llisos, adequats per garantir unes
condicions higieniques correctes.

Menjador

2.5.2

Disposara d’una superficie proporcional al nombre de treballadors que I'utilitzin, en una
ratio minima de 2 m? per persona.

L’algada lliure minima sera de 2,30 m.

Els terres, parets i sostres seran impermeables, llisos i faciiment netejables.
Comptara amb il-luminacié natural i artificial suficient, adequada a I'is previst.
La ventilacio sera suficient, independent i directa.

Estara equipat amb taules i cadires, escalfamenjars, pica amb aigua corrent i recipients
adequats per a la recollida d’escombraries.

Instal-lacié provisional d’electricitat

La instal-lacio eléctrica provisional d’obra es realitzara d’acord amb les determinacions recollides
a la Memodria Descriptiva i als Planols del projecte, i haura de ser executada per empresa
instal-ladora degudament autoritzada.

Sera d’aplicacio el que estableix el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (REBT), aprovat pel
Reial decret 842/2002, i les seves Instruccions Técniques Complementaries vigents, en particular
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la ITC-BT-33 relativa a instal-lacions provisionals i temporals d’obra, aixi com les normes UNE de
referéncia que resultin d’aplicacio.

Conductors i canalitzacions

Totes les linies estaran constituides per cables amb conductors de coure, amb aillament adequat
per a tensio nominal minima de 0,6/1 kV, aptes per a Us en obra i amb resisténcia mecanica
suficient.

Quedaran expressament rebutjats tots aquells cables que presentin defectes superficials,
deterioraments o mancances d’aillament, visibles o no.

Els conductors de proteccio (PE) seran de coure electrolitic, amb el mateix tipus d’aillament que
els conductors actius, i s’instal-laran per les mateixes canalitzacions.

Les seves seccions minimes es determinaran conforme al que estableix el REBT i la norma
UNE-HD 60364, en funcié de la seccio dels conductors de fase.

Els tubs i canalitzacions, de PVC o polietile, hauran de suportar sense deformacié una
temperatura minima de 60 °C i ser adequats per a instal-lacions provisionals en obra.

Identificacié dels conductors

Els conductors s’identificaran mitjangant el color del seu aillament, d’acord amb la normativa
vigent:

e Blau clar: conductor neutre (N).
e Groc/verd: conductor de proteccié i presa de terra (PE).

e Marrd, negre o gris: conductors actius o de fase (L).

Quadres eléctrics i proteccions

Els quadres eléectrics, tant principals com secundaris, disposaran de tots els aparells de
comandament, proteccio i maniobra necessaris per garantir:

o La proteccié contra sobreintensitats (sobrecarregues i curtcircuits).
o La proteccid contra contactes directes i indirectes.
Aquestes proteccions s’aplicaran tant en els circuits d’enllumenat com en els de forgca motriu.

Els dispositius de proteccio s’instal-laran als origens dels circuits i en aquells punts on es
produeixi una reduccié de la intensitat admissible, com a consequéncia de canvis de seccio,
condicions d’instal-lacié o tipologia dels conductors.

Aparells de proteccidé minims

Com a minim, la instal-lacié disposara dels elements seglients:
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e Interruptor general automatic magnetotermic, d’accionament manual, amb poder de tall
adequat a la instal-laci6, per a cada servei.

e Interruptors automatics magnetotérmics per a la proteccié contra sobrecarregues i
curtcircuits, amb:

= Nombre de pols adequat al nombre de fases del circuit.
= Caracteristiques ajustades a les intensitats maximes admissibles dels conductors.
= Poder de tall superior a la intensitat de curtcircuit prevista en el punt d’instal-lacio.

e Interruptors diferencials per a la proteccioé contra contactes indirectes, amb sensibilitat
adequada, en combinacié amb un sistema de posada a terra que garanteixi la connexio
eficag de totes les masses metal-liques accessibles.

Els interruptors diferencials s’instal-laran aigties avall de l'interruptor general i aigiies amunt dels
magnetotérmics, de manera que quedin adequadament protegits.

Senvalitzacié i identificacio

Als quadres eléctrics es col-locaran plaques identificatives clares i duradores, indicant els circuits
als quals pertanyen, aixi com els dispositius de comandament i proteccié corresponents a:

e Les linies generals de distribucio.

e L’alimentacio directa dels receptors.

2.5.3 Instal-lacié contra incendis

A tota obra s’haura de disposar d’'un sistema de proteccié contra incendis adequat als riscos
existents. A I'obra objecte d’aquest projecte s’instal-laran extintors portatils adequats al tipus de
risc, considerant-se com a més idonis, amb caracter general, els extintors de pols polivalent tipus
ABC.

Els extintors es col-locaran en llocs visibles, facilment accessibles i manipulables, i estaran
degudament senyalitzats, d’acord amb la normativa vigent en matéria de senyalitzacié de
seguretat i salut.

Els dispositius de lluita contra incendis hauran de ser verificats, mantinguts i revisats
periodicament, d’acord amb les especificacions del fabricant i la normativa aplicable.

A més, es realitzaran, quan es consideri necessari, proves i exercicis adaptats a les
caracteristiques de I'obra, amb la finalitat de garantir-ne I'eficacia i la correcta actuacié en cas
d’emergéncia.
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2.5.4 Instal-lacio d’assisténcia als accidentats

A l'obra es disposara d’un cartell clarament visible, ubicat en un lloc accessible, en el qual
s’indiquin els telefons d’emergéncia dels centres hospitalaris més propers, aixi com dels serveis
meédics, ambulancies, bombers, policia i qualsevol altre servei d’emergéncia que pugui resultar
necessari.

Aixi mateix, I'obra comptara amb una farmaciola degudament equipada, amb els mitjans
necessaris per a I'atencié de primers auxilis i la realitzacié de cures d’'urgéncia en cas d’accident.

Les farmacioles estaran sota la responsabilitat de persones degudament designades per
'empresa, amb coneixements basics en primers auxilis.

El contingut de la farmaciola es revisara com a minim mensualment, procedint a la reposicié
immediata de qualsevol element utilitzat, caducat o en mal estat, garantint-ne en tot moment la
seva operativitat.

El contingut minim de la farmaciola sera el seglent:
e Solucio antiséptica cutania sense mercuri (clorhexidina o povidona iodada)
e Alcohol sanitari
o Aigua oxigenada (us limitat a neteja inicial)
e Gases estérils
e Cotd hidrofil
e Vendes de diferents mides
e Esparadrap
o Tiretes i aposits adhesius estérils
e Benes triangulars
e Guants d’'un sol Us no estérils
e Mascareta de proteccio
o Tisores de punta roma
e Pinces
e Termdmetre clinic
o Gel fred instantani o bosses reutilitzables per fred/calor

e Manual basic de primers auxilis
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No s’inclouran medicaments (analgeésics, antiespasmaodics, etc.) ni substancies obsoletes o
desaconsellades, llevat de prescripcid o instruccié expressa del servei médic del Servei de
Prevencié.

2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes

Si escau, es podra exigir la presentacié d’'un certificat expedit per la Tresoreria General de la
Seguretat Social que acrediti que 'empresa es troba al corrent de les seves obligacions davantla
Seguretat Social, com a requisit previ a l'inici o continuitat dels treballs a I'obra.

Les empreses subcontractistes hauran de presentar un compromis escrit de compliment dels
preceptes de seguretat inclosos en el present Estudi de Seguretat i Saluti en el corresponent Pla
de Seguretati Salut del contractista, en tot alld que els pugui afectar directament o indirectament.

Aixi mateix, se’ls exigira disposar de delegats de prevencid i, si escau, de Comité de Seguretat i
Salut, quan concorrin els requisits establerts a la Llei 31/1995, de prevencio de riscos laborals
(articles 35, 36, 37 i 38).

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de designar els recursos preventius
necessaris, propis o aliens, en els suposits legalment exigibles, de conformitat amb el que
estableixen I'article 32 bis de la Llei de prevencid de riscos laborals i I'article 22 bis del Reglament
dels Serveis de Prevencio, garantint-ne la preséncia efectiva quan la naturalesa o concurréncia
dels treballs aixi ho requereixi.

El material i els equips de proteccié individual necessaris per a I'execucié dels treballs seran a
carrec de les empreses subcontractistes per als seus treballadors, aixi com les eines, equips i
utillatge necessaris per garantir una execucié correcta, segura i adequada dels treballs
encomanats.

Les empreses subcontractistes hauran d’aportar la documentacido acreditativa de les
assegurances subscrites per cobrir possibles danys a persones, instal-lacions i equips, tant propis
com de tercers, especialment en matéria de responsabilitat civil.

S’exigiran garanties suficients quant als terminis d’execucio i a la qualitat técnica dels treballs
realitzats, d’acord amb el que estableixin el contracte, el projecte i la normativa aplicable.

Les empreses subcontractistes hauran d’aportar un pla detallat d’execucié dels treballs, aixi com
la relacié nominal del personal que, de manera habitual, els dura a terme a 'obra.

Qualsevol nova incorporacio o disminucio de personal assignat a I'obra haura de ser comunicada
préviament, amb la finalitat de garantir una adequada coordinacié preventiva.

La comunicacio d’accidents de treball s’haura de realitzar de manera immediata, d’acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matéria de notificacid, investigacio i registre
d’accidents.
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2.7

Actuacio6 exigida a maquinistes i conductors

Els maquinistes, conductors de camions i operadors de maquinaria d’obra hauran de complir, com
a minim, les normes de seguretat seglents:

Abans de posar la maquina en funcionament, comprovaran el seu bon estat aparent, el
correcte funcionament dels principals 6rgans de comandament, i s’asseguraran que no hi
hagi obstacles ni persones a la seva zona d’influéncia.

Tot maquinista, operador o personal auxiliar haura de conéixer perfectament les funcions
que desenvolupa, aixi com els riscos associats al lloc de treball i a la maquinaria
utilitzada.

Queda prohibit el transport de persones sobre les maquines, llevat que aquestes disposin
de seients homologats especificament destinats a aquest fi.

No s’utilitzaran les maquines per al transport de pals, bigues o altres elements per als
quals no hagin estat dissenyades ni homologades.

No es permetra superar la carrega nominal maxima admissible de la maquina ni dels
vehicles.

Es garantira un manteniment adequat de la maquinaria, realitzant les revisions
periodiques establertes i comprovant I'estat dels comandaments i sistemes de seguretat
abans de I'inici del treball.

Esta prohibit fumar durant les operacions de repostatge de combustible o quan es
manipulin bateries o elements eléctrics.

No es realitzaran ajustos, reparacions ni tasques de manteniment amb la maquina en
moviment o amb el motor en funcionament, llevat dels casos expressament previstos pel
fabricant i amb mesures de seguretat especifiques.

No s’abandonara la maquina amb el motor en marxa ni sense haver adoptat previament
totes les mesures de seguretat necessaries.

La velocitat de circulacio a I'interior de I'obra sera moderada, adaptada a les condicions
de I'entorn, i no superara en cap cas els 20 km/h, llevat de senyalitzaci6 especifica més
restrictiva.

No es deixaran els frens lliures amb la maquina o vehicle en posicié de parada sense
col-locar préviament les falques d’immobilitzacié de les rodes, quan sigui necessari.

No es treballara amb maquines avariades o amb funcionament defectuds, encara que les
avaries siguin esporadiques. Abans de reprendre els treballs, s’hauran solucionat totes les
deficiéncies detectades.

El lloc de conduccié o manipulacié de la maquina es mantindra net, ordenat, comode i
amb una visibilitat adequada, garantint en tot moment la maxima seguretat de I'operador.
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e Quan, a causa de les caracteristiques del treball, no es disposi de visibilitat suficient,
'operador sol-licitara I'assisténcia d’'un operari de senyalitzacio, degudament format i
coordinat, abans d’iniciar o continuar la maniobra.

2.8 Actuacions en cas d’accident laboral

2.8.1 Accions a seguir

L’accident laboral constitueix un fracas del sistema preventiu, que pot produir-se per multiples
causes, algunes de les quals poden resultar dificils o impossibles de controlar, malgrat I'aplicacié
rigorosa de les mesures de prevencio previstes.

Per aquest motiu, i sense perjudici de I'esfor¢ preventiu desenvolupat, és necessari establir
procediments clars d’actuacié per garantir una resposta immediata, coordinada i eficag davant
qualsevol accident de treball.

El contractista adjudicatari haura d’incorporar en el seu Pla de Seguretat i Salut els principis i
protocols d’actuacio en cas d’accident que es detallen a continuacio:

1. Atencié immediata a I'accidentat

L’accidentat sera sempre la prioritat.

S’haura de prestar assisténcia immediata amb I'objectiu d’evitar I'empitjorament o I'evolucid
negativa de les lesions.

2. Accidents greus o potencialment greus

En els casos de caigudes en algada o a diferent nivell, aixi com en accidents d’origen eléctric,
s’haura de presumir sempre I'existéncia de lesions greus, encara que no siguin aparentment
visibles.

En aquests sup0osits:
- S’extremaran les precaucions d’atencioé primaria a I'obra.
- S’aplicaran les técniques adequades d’'immobilitzacié de I'accidentat.

- En cas d’accident eléctric, s’aplicaran les maniobres de reanimacié basiques, sempre que la
persona assistent estigui degudament formada.

- Es mantindra 'accidentat immobilitzat fins a I'arribada dels serveis sanitaris.

3. Evacuacidé sanitaria

Quan la gravetat de I'accident sigui manifesta, I'evacuacio del ferit es realitzara exclusivament
mitjanc¢ant llitera i ambulancia.
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S’evitara I'Us de vehicles particulars, atés el risc que comporta tant per a la seguretat com per al
confort i I'estat clinic de I'accidentat.

4. Infraestructura sanitaria

El contractista adjudicatari haura de definir i descriure en el Pla de Seguretat i Salut la
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contractada de qué disposa, amb la finalitat de
garantir:

e Una atencid sanitaria adequada als accidentats.

e Una evacuaci6 rapida, comoda i segura des de I'obra.

5. Centres d’assisténcia sanitaria

El contractista adjudicatari haura d’indicar en el Pla de Seguretat i Salut el centre o centres
sanitaris de referéncia, especificant:

e Nom del centre d’assisténcia.
e Adrega completa.
e Teléfons de contacte.

Aquests centres seran els previstos per prestar assisténcia sanitaria als accidentats, d’acord amb
I'organitzacio preventiva de 'empresa.

6. Senyalitzacid i informacio visible

El contractista adjudicatari haura d’instal-lar rétols informatius clarament visibles, amb caracters
llegibles a una distancia minima de 2 metres, que facilitin a tots els treballadors i persones
presents a I'obra la informacio sanitaria necessaria en cas d’accident.

Aquests rétols contindran, com a minim, la informacio seguent:

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

e Adrecga: Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, 43204 Reus
e Teléfon d’informacio hospitalaria: 977 31 03 00
e Servei d'urgéncies: 24 hores

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

e Adreca: Carrer de les Esplanetes, 14, 43500 Tortosa
e Teléfon d’informacié hospitalaria: 977 70 00 50

e Servei d'urgéncies: 24 hores
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Especialment indicat com a hospital de referéncia per a treballs situats a municipis de la Ribera
d’Ebre.

Centres d’atencio primaria

Centre d’atencio primaria: CAP Moéra la Nova
o Teléfon: 977 40 14 52
Centre d’atencié primaria: CAP La Selva del Camp
e Teléfon: 977 84 57 17
Centre d’atencié primaria: CAP Falset
o Teléfon: 977 83 12 88
Centre d’atencio primaria: CAP Santa Coloma de Queralt
o Teléfon: 977 88 07 78
Fora d’horaris: adregar-se als hospitals de referencia o dispositius d’urgencies territorials

La forma, format i materials del rétol queden a criteri del contractista, sempre que garanteixin la
visibilitat i permanéncia de la informacio.

Els rétols s’hauran de col-locar obligatériament als seglents punts:
e Accés principal a I'obra.
o Oficina de l'obra.
e Vestuaris i lavabos del personal.
e Menjador.
e Enformat DIN A4 a I'interior de cada farmaciola de primers auxilis.

Aquesta obligacié es considera condicié fonamental per garantir I'eficacia de I'assisténcia en cas
d’accident laboral.

2.8.1.1 Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats

El contractista adjudicatari haura d’incloure al seu Pla de Seguretat i Salut un itinerari recomanat
d’evacuacio, clarament definit i, si escau, graficament representat, per a la sortida rapida i segura
dels accidentats cap als punts d’assisténcia sanitaria.

Aquest itinerari tindra com a objectiu:

e Evitar errors o improvisacions en situacions d’emergéncia.
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e Reduir el risc d’agreujament de les lesions durant I'evacuacio.

e Facilitar la intervencio dels serveis sanitaris externs.

2.8.1.2 Comunicacions immediates en cas d’accident laboral

El contractista adjudicatari queda obligat a dur a terme les accions i comunicacions immediates
que es detallen a continuacio, les quals es consideren fonamentals per a I'analisi preventiva de
I'accident, I'avaluacio de I'eficacia de les mesures adoptades i la implantacié de les correccions
necessaries.

Aquesta obligacié haura de quedar expressament recollida en el Pla de Seguretat i Salut, i sera
d’aplicacié a tots els accidents de treball, amb independéncia de la seva gravetat.

Accidents de tipus lleu

En cas d’accident de caracter lleu, el contractista adjudicatari haura de comunicar-lo:

= Al coordinador de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, de manera immediata,
amb la finalitat de:

= Analitzar-ne les causes.
= Proposar i implantar les mesures correctores oportunes.
= Ala Direcci6 Facultativa de I'obra, per al seu coneixement i seguiment preventiu.

= A lautoritat laboral, mitjangant els procediments i terminis establerts a la normativa
vigent, especialment a través del sistema oficial de notificacié electronica d’accidents de
treball.

Accidents de tipus greu

En cas d’accident greu o molt greu, el contractista adjudicatari haura de comunicar-lo de manera
immediata:

= Al coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, amb caracter urgent, als
efectes d’investigacioé, adopcid6 de mesures preventives i, si escau, proposta de
paralitzacié dels treballs afectats.

= A la Direccié Facultativa de I'obra, per al seu coneixement immediat i coordinacié
d’actuacions.

= A l'autoritat laboral competent, d’acord amb el que estableix la normativa vigent,
mitjangant comunicacié urgent, sense perjudici de la posterior notificacié formal
reglamentaria.
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= Al coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra: de tots i
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions
adients.

= Aladireccio facultativa de I'obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les
seves causes i adoptar les correccions adients.

= A lautoritat laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en matéria
d’accidents laborals.

Accidents mortals

En cas d’accident mortal, el contractista adjudicatari haura de procedir de la manera seguent:

Comunicacié immediata a les Forces i Cossos de Seguretat i al jutjat de guardia
competent, a fi que es pugui procedir a:

o L’aixecament del cadaver.
o Les diligéncies judicials corresponents.

Comunicacié immediata al coordinador de seguretati salut durant 'execucio de 'obra, per
a:

o L’analisi exhaustiva de les causes.
o L’adopci6 urgent de mesures preventives.
o La coordinacié amb la Direccioé Facultativa i 'autoritat laboral.

Comunicacié immediata a la Direccié Facultativa de I'obra, als efectes oportuns de
control, seguiment i suport tecnic.

Comunicacié immediata a l'autoritat laboral, mitjancant els canals i procediments
legalment establerts, sense perjudici de les actuacions inspectores o judicials que es
puguin derivar.

Investigaci6 dels accidents

Amb independéncia de la seva gravetat, tots els accidents de treball hauran de ser investigats pel
contractista adjudicatari, amb la participacidé dels agents preventius que corresponguin, amb
I'objectiu de:

Determinar les causes immediates i basiques.
Avaluar possibles falles en les mesures preventives.

Implantar les mesures correctores necessaries per evitar-ne la repeticio.
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Les conclusions de la investigacio s’hauran de posar a disposicio del coordinador de seguretat i
salut i incorporar-se, si escau, com a modificacio del Pla de Seguretat i Salut.

2.8.1.3 Actuacions administratives minimes obligatories
El contractista adjudicatari haura de garantir, com a minim, les actuacions administratives
seguents:

1. Notificacié de I'accident de treball

e Comunicar l'accident de treball mitjangant el sistema oficial de notificacié electronica
establert per l'autoritat laboral (sistema DELTA o el que el substitueixi).

o Respectar els terminis legals de comunicacioé en funcié de la gravetat de I'accident (lleu,
greu, molt greu o mortal).

2. Investigacio de I'accident

o Realitzar la investigacio de tots els accidents de treball, amb 'objectiu de determinar:
o Les causes immediates i basiques.
o Les possibles deficiencies preventives.
e Documentar els resultats de la investigacio per escrit.
e Conservar la documentacio a disposicié de:
o LaInspecci6 de Treball i Seguretat Social.
o El coordinador de seguretat i salut.

o La Direccié Facultativa, si escau.

3. Registre documental

e Registrar I'accident en els registres interns de prevencio de 'empresa.
e Incloure 'accident en la memoria i estadistiques preventives quan correspongui.

e Arxivar tots els documents generats (part d’accident, investigacié, comunicacions, etc.)
durant el termini legalment establert.

4. Comunicacio al Servei de Prevencio

o Posarl'accident en coneixement del Servei de Prevencié propi o ali€, amb la finalitat que:
o Avalui la necessitat de revisar I’'avaluacié de riscos.

o Proposi noves mesures preventives.
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o Verifiqui 'adequaci6 de les mesures existents.

5. Actualitzacié del Pla de Seguretat i Salut

Quan de l'analisi de l'accident es desprengui la necessitat de modificar mesures
preventives, el contractista adjudicatari haura de:

o Actualitzar el Pla de Seguretat i Salut.

o Sotmetre les modificacions a I’aprovacié del coordinador de seguretat i salut,
abans de la seva aplicacio.

Documentacié acreditativa

El Pla de Seguretat i Salut haura d’incloure o tenir disponible, com a minim:

2.9

2.91

Procediment intern de notificacio i gestié d’accidents.
Models de comunicacié d’accidents.
Sistema de registre i arxiu de la documentacio.

Designacio de les persones responsables de la gestié administrativa dels accidents.

Obligacions de les parts implicades

Del promotor

El promotor, també anomenat propietat, definit com qualsevol persona fisica o juridica per compte
de la qual es realitza una obra, esta obligat a:

Incloure el present Estudi de Seguretat i Salut com a document integrant del Projecte
d’Obra, quan sigui preceptiu, i garantir la seva elaboracié d’acord amb el que estableix el
Reial decret 1627/1997.

Designar un coordinador de seguretat i salut, en fase de projecte o d’execucio, en els
suposits previstos al RD 1627/1997, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es donin
les circumstancies que ho exigeixin.

Efectuar I'avis previ a 'autoritat laboral competent, abans de l'inici dels treballs, quan sigui
obligatori, d'acord amb el que estableix larticle 18 del RD 1627/1997.
Aquest avis es redactara conforme al contingut minim de I'annex lll del mateix Reial
decret.

Abonar a I'empresa constructora, prévia certificacid de la Direccié Facultativa i del
coordinador de seguretat i salut, les partides corresponents al pressupost de seguretat i
salut incloses en I'Estudi de Seguretat i Salut.
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2.9.2

Del contractista

El contractista, definit com la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el
promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromis d’executar la totalitat o
part de les obres amb subjeccioé al projecte i al contracte, esta obligat a:

2.9.3

Complir les directrius contingudes en I'Estudi de Seguretat i Salut, mitjancant la redaccio,
implantacié i aplicacié del Pla de Seguretat i Salut, ajustat a 'Estudi i als sistemes reals
d’execucio que s’utilitzin en I'obra.
El Pla haura de ser elaborat abans de l'inici dels treballs i sotmées a I'aprovacio del
coordinador de seguretat i salut.

Aplicar els principis de I'accié preventiva recollits a I'article 15 de la Llei de prevencio6 de
riscos laborals durant tota I'execucio de I'obra.

Complir i fer complir tota la normativa vigent en matéria de prevencioé de riscos laborals,
tant les disposicions legals i reglamentaries com les especifiques derivades del present
Estudii del Pla de Seguretat i Salut, incloent-hi les que afectin els seus subcontractistes i
treballadors autdbnoms.

Informar i formar adequadament els treballadors, proporcionant les instruccions
necessaries sobre les mesures preventives aplicables als treballs que desenvolupin.

Garantir la correcta execucio de les mesures preventives, responent de I'incompliment del
Pla de Seguretat i Salut propi i del dels seus subcontractistes, sense perjudici de les
responsabilitats que legalment els corresponguin.

Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut durant I'execucié
de I'obra, en 'ambit de les seves competéncies.

De la Direccié Facultativa

La Direccié Facultativa, definida com el técnic o técnics competents designats pel promotor,
encarregats de la direccio i del control de I'execucié de I'obra, haura de:

Considerar I'Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant del projecte i de I'execucié de
I'obra, vetllant pel seu compliment dins dels limits de les seves competéncies.

Col-laborar amb el coordinador de seguretat i salut, especialment en els casos prevista al
RD 1627/1997, sense assumir funcions que no li siguin propies.

Certificar periddicament, quan aixi s’hagi previst contractualment, les partides
corresponents al pressupost de seguretat i salut, d’acord amb el grau d’execucié de I'obra.
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2.9.4 Del coordinador de seguretat i salut durant '’execucio de I'obra

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucio de 'obra és el técnic competent designat pel
promotor, integrat en la Direccié Facultativa, encarregat de desenvolupar les funcions establertes
a l'article 9 del Reial decret 1627/1997.

Les seves funcions son les descrites en I'apartat corresponent del present document, incloent-hi
la coordinacio de les activitats preventives, I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut, la gestio del
Llibre d’Incidéncies i, si escau, la proposta o adopcié de mesures de paralitzacié davant riscos
greus i imminents.

210 Certificacio d’elements de seguretat

Juntament amb les certificacions d’execucié de I'obra, s’estendra la valoracié de les partides
corresponents a mesures i elements de seguretat i salut que s’hagin executat efectivament,
sempre que aquestes estiguin previstes en el present Estudi de Seguretat i Salut.

La valoracié d’aquestes partides es realitzara d’acord amb el contingut de I'Estudi de Seguretat i
Salut i amb els preus establerts contractualment per la propietat, prévia comprovacio del seu
correcte implantacié en obra.

L’abonament de les certificacions esmentades es realitzara en els termes i condicions establerts
en el contracte d’obra, de conformitat amb les certificacions aprovades per la Direccié Facultativa
i, si escau, amb l'informe del coordinador de seguretat i salut.

No es podran incloure en el pressupost del present Estudi, ni seran, per tant, objecte de
certificacio, aquells costos inherents a la correcta execucio professional dels treballs, que deriven
del compliment obligatori de la normativa vigent, de les regles de la bona practica constructiva o
dels criteris técnics generalment acceptats, establerts per organismes especialitzats o per la
normativa sectorial aplicable.

En el cas que, durant I'execuci6 de I'obra, es facin necessaries unitats de seguretat no previstes
inicialment en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut, aquestes hauran de ser degudament
definides i justificades, assignant-se’ls el preu corresponent prévia aprovacié per la Direccio
Facultativa i, si escau, pel coordinador de seguretat i salut, procedint-se posteriorment al seu
abonament d’acord amb el procediment establert.

En cas de plantejar-se una revisié de preus, el contractista haura de formular la proposta per
escrit a la propietat, i aquesta només podra ser considerada prévia aprovacio expressa de la
Direccié Facultativa, sense perjudici del que estableixi el contracte d’obra.

Les sancions administratives, multes o penalitzacions derivades d’infraccions en matéria de
seguretat i salut o de qualsevol altra naturalesa, imposades per I'autoritat competent, no seran en
cap cas objecte d’abonament, i aniran sempre a carrec del subjecte infractor.
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211 Plade Seguretat i Salut

Cada contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s’analitzaran, estudiaran,
desenvoluparan i concretaran les previsions contingudes en el present Estudi de Seguretat i
Salut, adaptant-les als procediments, mitjans i sistemes d’execucio reals que s’utilitzaran a I'obra.

En el seu cas, el Pla podra incloure propostes alternatives de mesures preventives proposades
pel contractista, degudament justificades des del punt de vista técnic, sempre que no suposin en
cap cas una disminucio dels nivells de seguretat i salut establerts en aquest Estudi ni dels exigits
per la normativa vigent aplicable.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, amb caracter previ a l'inici dels treballs, pel
coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, o, quan aquest no sigui preceptiu, per
la Direcci6 Facultativa.

El Pla podra ser modificat pel contractista durant el desenvolupament de I'obra, en funcié de:
e L’evolucié dels treballs.
o Les alternatives técniques que es puguin plantejar.
o Les modificacions o incidéncies que puguin sorgir durant I'execucio.

Aquestes modificacions requeriran, en tot cas, la prévia aprovacié expressa del coordinador de
seguretat i salut o de la Direccié Facultativa, segons correspongui.

El Pla de Seguretat i Salut constituira I'instrument basic d’ordenacio de les activitats preventives a
I'obra i, a aquest efecte, haura d’estar disponible permanentment a I'obra, a disposicié de:

o Els treballadors.

e Els seus representants.

o El coordinador de seguretat i salut.
o La Direccio Facultativa.

e L’autoritat laboral, quan ho sol-liciti.

Els treballadors i els seus representants podran formular per escrit, de manera raonada, els
suggeriments, observacions o propostes alternatives que considerin oportunes en matéria de
seguretat i salut.

212 Principals disposicions legals d’aplicaci6.

Es obligatori el compliment de totes les disposicions legals i reglamentaries vigents en matéria de
prevencio de riscos laborals, seguretat i salut en el treball que resultin d’aplicaci6 a I'obra objecte
d’aquest projecte.
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A tal efecte, s’aplicaran les normes contingudes en la relacié que es detalla a continuacid, aixi
com qualsevol altra disposicio legal o técnica que, encara que no estigui expressament inclosa en
aquesta relacio, sigui vigent i aplicable en el moment de I'execucio dels treballs.

En cas de modificacid, actualitzacié o derogacié d’alguna de les disposicions esmentades, sera
d’aplicacié la norma vigent en cada moment, sense que aixo suposi exoneracié de responsabilitat
pel seu incompliment.

Aquesta relacié normativa s’entén complementaria i no limitativa, i el seu compliment sera exigible
a tots els agents intervinents en 'obra: promotor, contractistes, subcontractistes, treballadors
autonoms, Direccié Facultativa i coordinador de seguretat i salut, en I'ambit de les seves
respectives competéncies.

Normes genériques i sectorials d’aplicacio

e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

e Llei54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencioé de riscos
laborals.

e RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refés de la Llei sobre
infraccions i sancions en I'ordre social (LISOS).

e Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspeccidé de Treball i Seguretat
Social.

o RD 138/2000, de 4 de febrer, Reglament d’'organitzacié i funcionament de la Inspeccio de
Treball i Seguretat Social.

e RD 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacio d’activitats empresarials en prevencié de
riscos laborals.

Serveis de prevencid i vigilancia de la salut

e RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio.
e RD 337/2010, de 19 de marg, de modificacio del Reglament dels Serveis de Prevencio.
e Conveni col-lectiu vigent del sector de la construccio (en matéria de vigilancia de la salut).

e Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’'ordenacié sanitaria de Catalunya.

Obres de construccio

e RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccio.

e Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidéncies.

e Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacié (LOE).
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e Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio.

e RD 1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 32/2006.

Equips de treball i treballs en alcada

e RD 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
d’equips de treball.

o RD 2177/2004, de 12 de gener, modificacié del RD 1215/1997 en treballs temporals en
alcada.

Maquines i equips

e RD 1644/2008, de 10 d’octubre, sobre comercialitzacié i posada en servei de les
maquines (Directiva de maquines).

Proteccio individual

o Reglament (UE) 2016/425, relatiu als equips de proteccié individual (EPI).
e RD 773/1997, de 30 de maig, sobre la utilitzacié d’equips de proteccio individual.

e RD 1076/2021, de 7 de desembre, modificacié del RD 773/1997.

Llocs de treball, senyalitzacié i factors ambientals
e RD 486/1997, de 14 d’abril, sobre llocs de treball.

o RD 485/1997, de 14 d’abril, sobre senyalitzacié de seguretat i salut.
e RD 487/1997, de 14 d’abril, manipulacié manual de carregues.

e RD 286/2006, de 10 de marg, sobre soroll.

e RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre vibracions mecaniques.

e RD 614/2001, de 8 de juny, risc eléctric.

Electricitat
e RD 842/2002, de 2 d’agost, Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (REBT) i ITC
vigents.

o RD 223/2008, de 15 de febrer, linies eléctriques d’alta tensio.

o« RD 1890/2008, de 14 de novembre, eficieéncia energética en enllumenat exterior.
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Incendis i explosions

e RD 513/2017, Reglament d’instal-lacions de proteccioé contra incendis (RIPCI).

RD 681/2003, de 12 de juny, sobre atmosferes explosives (ATEX).
o RD 230/1998, de 16 de febrer, Reglament d’explosius.
o Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts.

o Normativa autondmica de prevencié d’'incendis forestals vigent.

Residus i medi ambient

e Llei 7/2022, de residus i sols contaminats per a una economia circular.
e RD 105/2008, de 1 de febrer, residus de construccio i demolicio.
e RD 396/2006, de 31 de marg, treballs amb amiant.

e Normativa autondmica vigent sobre gestio de residus a Catalunya.

213 Formacié i adverténcia al personal

D’acord amb el que estableix I'article 19 de la Llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals, i en
compliment del deure de proteccio, totes les empreses que participin en 'obra hauran de garantir
que cada treballador rebi una formacio tedrica i practica, suficient i adequada, en matéria de
prevencio de riscos laborals.

Aquesta formacio s’impartira en el moment de la incorporacio del treballador a I'obra, aixi com
quan es produeixin:

e Canvis en les funcions que exerceixi.
e Introduccié de noves tecnologies, equips o procediments.
e Modificacions significatives en els riscos existents.

En el moment d’iniciar la seva activitat a I'obra, tot el personal rebra una informacié especifica
sobre els métodes de treball, els riscos associats a les tasques assignades i les mesures de
seguretat, tant individuals com col-lectives, que hauran d'utilitzar-se, d’acord amb el que estableix
el present Estudi de Seguretat i Salut i el corresponent Pla de Seguretat i Salut.

Aixi mateix, diariament i abans de linici dels treballs, I'encarregat de I'obra o la persona
designada a aquest efecte informara als operaris sobre:

e Les tasques concretes a realitzar.

e Els riscos que aquestes comportin.
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e Les mesures preventives i les proteccions individuals i/o col-lectives que s’hauran
d’emprar.

Quan les caracteristiques dels treballs o I'evolucié de I'obra ho facin necessari, s’organitzaran i
impartiran xerrades formatives especifiques sobre determinats riscos o activitats concretes, amb
la finalitat d’ampliar i reforcar la formacié preventiva del personal.

La formacio haura de ser especifica per al lloc de treball o funcié desenvolupada, adaptar-se a
I'evolucio dels riscos i a I'aparicié de nous perills, i haura de repetir-se periddicament quan sigui
necessari. En tots els casos, la formacié sera documentada i quedara a disposicié de I'autoritat
laboral.

2.14 Llibre d’incidéncies

A I'obra haura d’existir un Llibre d’'Incidéncies, amb la finalitat de garantir el control, seguiment i
compliment del Pla de Seguretat i Salut, d’'acord amb el que estableix I'article 13 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre.

El Llibre d’Incidéncies constara de fulls per duplicat i estara degudament habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel Col-legi professional del técnic coordinador de seguretat i salut durant 'execucio
de I'obra que aprovi el Pla de Seguretat i Salut o, en el cas d’obres de les Administracions
Publiques, per I'cficina de supervisio de projectes o drgan equivalent.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra sera el responsable de la custddia
del Llibre d’Incidéncies, que haura de mantenir-se permanentment a I'obra, a disposicio de les
persones legalment autoritzades per accedir-hi, d’acord amb el que disposa el Reial decret
1627/1997.

Qualsevol anotacio efectuada al Llibre d’Incidéncies haura de ser comunicada, en el termini
maxim de 24 hores, a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, aixi com al contractista afectat i
als representants dels treballadors, si escau, en els termes previstos a la normativa vigent.

Tarragona, juliol de 2026

Enginyer de Camins, Canals i Ports L’Enginyer Técnic d’Obres Publiques
Jaume Vidal Gonzalez José Diaque Garcia

El cap de I'Area d’Infraestructures del Territori E.F
Enginyer Civil
Carlos Lozano Sanchez
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PROTECCIONS INDIVIDUALS

FITXA: P1.01 — Equip individual de proteccié en funcio del risc Full: 11

Per a proteccié contra
el riscos segiients:

1. Casc amb barballera que

assegura la seva col-locacio 1.

— Caiguda, cops, ferides
— Peérdua del casc si es treballa
amb el cap inclinat o si s’és

2. Ulleres per a quan hi ha risc de victima de caiguda.

projeccid de particules als ulls

— Projeccio de particules o
liquids.

3. Cinturo de seguretat per a tot treball
en algada amb la seva corda de
subjeccio (a la cintura) — Caigudes d’altura des del lloc
de treball.

— Caigudes d’altura en
desplagaments d’un lloc de

treball a l'altre.

— Talls, punxades i refregades.
— Cremades amb substancies i
elements.

4. Guants en totes les circumstancies

(adaptats a cada tipus de feina) — Presencia d'obstacles, terra

accidentat, obra desordenada i
bruta.
— Caiguda d’'objectes.

) — Refregades, talls, cremades
5. Calgat de seguretat amb plantilla

antiperforant, en treballs que el
requereixin

6. Vestimenta de seguretat
recobrint bragos i cames

CADA TREBALLADOR ES RESPONSABLE DEL SEU EQUIP INDIVIDUAL DE PROTECCIO
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FITXA: P1.02 — Semimascareta respiratoria Full: 17

Semimascareta de proteccié respiratoria destinada ala
filtracié de la pols i particules fines en suspensio, per a
la prevencié de malalties de tipus fibrogen: silicosi,
asbestosi i pneumoconiosi.

Filtre quimic que protegeix contra: vapors
organics, compostos a base d'esmalts i
vernissos vitris, laques i pintures.

No s’han de fer servir en atmosferes deficients en oxigen
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FITXA: P1.03 — Casc protector Full: 17

L

Casc amb proteccio facial i proteccio

Casc amb proteccioé auditiva d'arc eléctric fins a 1000y

Cim

Copa, de material

incombustible resistent
a greixos, sals i aiglies

Espai entre I'arnés
i el casquet < 5mm

Corddé de >25mm

d’amplada
Espai entre la cinta
d’esmorteiment i la
copa >21mm
visera
Cinta d’esmorteiment
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FITXA:

P1.04 — Guants

Full:

17

Guants de cuir per a us general antitall per
manipulacié d’objectes .

Guants aillants de latex natural per proteccio dieléctrica.
Si fa falta una bona proteccié mecanica es fara servir amb

guants cobre dieléctric.

Guants cobre dieléctric. Per treballs amb
components eléctrics.

Guant de pell reforgat per a treballs poc
agressius de soldadura, construccio i
manipulacié d’objectes calents.

Guant aillant termic per a soldador, aplicacions
de calor i totes les aplicacions que es necessiti
proteccié contra calor flames o espurnes.

Diputacié Tarragona
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FITXA: PI.05 — Proteccions oculars Full: 1/2

Ulleres per a soldador amb lents mobils per
a processos de soldadura i tall
d’oxiacetilénic per treballs continus

Lent de policarbonat modelat, amb
tractament antiboira interior

Lent amb vidres no estellables.
Filtra el 99 % de la llum UV.

Visor d’acetat de cel-lulosa incolor
Resistent a I'entelament
Proteccio contra particules, gotes i esquitxades
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FITXA: P1.05 — Proteccions oculars Full: 2/2
FPORTAVIDRES
VIDRES DE TRANSMISSIO
Al VISIBLE > B9%
RESBISTENTS A IMPACTES
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FITXA: P1.06 — Cinturd de seguretat classe “A “ Full: 17

TIPUS 1

sivella anticorrosio faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

corda d'amarrada.
@ minim 10 mm

sivella anticorrosio faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosio

banda d'amarrada.
(opcional)

Ve
mosqueto

TIPUS 2

argolla "D"

anticorrosio

sivella anticorrosio faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

D )= IR

corda d'amarrada.
@ minim 10 mm

ol

argolla "D"
anticorrosio

mosqueto

faixa de matéria
sivella faixa de material flexible sivella flexible de 75 mm
anticorrosié de 75 mm d'amplada anticorrosioé d'amplada

argolla "D"

argolla "D"
anticorrosio

anticorrosio

, mosqueto
mosqueto

banda d'amarrada.
(opcional)

banda d'amarrada.
(opcional)

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13
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FITXA: PI1.07 — Botes Full:

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA 1 A LA HUMITAT

Hs RANURA DE LA SOLA = 5mm
Re RESSALT DE LA SOLA = 9mm
Hf RANURA DEL TALG = 20 mm
Rt RESSALT DEL TALO = 25 mm

SOLA DURESA
SHORE A 35-75

BOTA DE SEGURETAT, classe II1

CONTRAFORT

CANYA CURTA

ZONA D'ASSAIG
D'AIXAFADA

= |

SOLA DE SEGURETAT
RUGOSA AMB RANURES TALO AMB RANURES

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA
RESISTENT A LA CORROSIO

171
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PROTECCIONS COL-LECTIVES

FITXA: PC.01 — Senyals Full: 12

SENYALS DE PROHIBICIO SENYALS DE PRESCRIPCIO IMPERATIVES DE PERILL

PO®® 0

AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR AMB ~ PROHIBIT FER FOC PROHIBIT FUMAR
AIGUA

RISC ELECTRIC @Ecmc é
PROHIBIT A PERSONES ~ PROHIBIT EL PAS  PROHIBIT ACCIONAR ATUREU-OS RiEE ELEGeRiE RIS DEXIOEE KRR OREATS

ALS VIANANTS NO PASSEU

= 5 @ E RISC DE RADIACIO
PROHIBIT EL PAS PROHIBIT EL PAS A PROHIBIT PROHIBIT DEIXAR
CARRETONS ELEVADORS ACOMPANYANTS MATERIALS. MANTENIR
AL CARRETO ELEVADOR LLIURE EL PAS
L PR 0
L AQERSONA

RISC DE CORROSIO

TERRES POSADES

RISC D'INCENDI

PROHIBIT EL PAS ~ PROHIBIDA L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS A TOTA
P

ERSONA ALIENA A
L'OBRA
D 594 420 297 210 148 105 594 420 297 210 148 105
D1 40 297 210 148 105 74 534 378 267 188 132 95
e 4 3, 17 16 11 8 30 21 15 11 8 5

SENYALS D'OBLIGACIO

@09®

ELIMINAR CLAUS ES OBLIGATORI FER SERVIR EL
FER SERVIR CASC FER SERVIR FER SERVIR ULLERES FER SERVIR PANTALLA APAGAR LA CIGARRETA CINTURO DE
PROTECTORS AUDITIUS SEGURETAT
FER SERVIR ULLERES FER SERVIR DIRECCIO MANTENIR TANCAT .
O MASCARETA MASCARETA OBLIGATORIA FER SERVIR EL EMPENYER US DE PROTECTOR FIX

CINTURO DE NO ARROSSEGAR
SEGURETAT

FER SERVIR GUANTS  FER SERVIR GUANTS ES OBLIGATORI PAS DE VIANANTS
AILLANTS RENTAR-SE LES MANS
ES OBLIGATORI APILAR PER FER SERVIR FER SERVIR
CORRECTAMENT ELS INVALIDS PROTECTOR
, AJUSTABLE
D 594 420 297 210 148 105
FER SERVIR CALCAT FER SERVIR BOTES FER SERVIR BOTES ES OBLIGATORI mm n 54 b 267 168 12 95
ANTIESTATIC AILLANTS CONTROLAR
LEXTINTOR m 30 21 15 11 8 5
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FITXA: PC.01 — Senyals Full: 2/2

SENYALS D'ADVERTENCIA

RISC D'INCENDI RISC D'EXPLOSIO RISC DE RADIACIO  RISC DE CARREGUES
SUSPESES

A\ A A A\

RISC D'INTOXICACIO  RISC DE CORROSIO  RISC INDETERMINAT RISC ELECTRIC

£\ A\ A\

CAIGUDA D'OBJECTES  ESLLAVISSAMENTS ~ MAQUINA PESADA EN CAIGUDA A DIFERENT
MOVIMENT NIVELL

A A\ L\ A

CAIGUDA AL MATETX TEMPERATURA ALTA TEMPERATURA BATXA PRESSIO ALTA
NIVELL

AAL AL

TERRES POSADES RADIACIONS LASER  PAS DE CARRETONS PERILL DE CAMIONS

ELEVADORS
L 554 420 297 210 148 105
DIMENSIONS
EN mm L1 492 348 246 174 121 87
m 30 21 15 11 8 5
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Full: 11

PC.02 — Elements de senyalitzacio

FITXA:
CORDO ABALICAMENT

PANELLS DIRECCINABLES PER A CORVES 1 OBRA
3 PORTALAMPARES DE PLASTIC
O O O

TANCA D'OBRA MODEL 2 TANCA D'OBRA MODEL 1
CORDO D'ABALICAMENT NORMAL I REFLEXIU

5 8 2

TANCA EXTENSIBLE CINTA CINTA
o ABALICAMENT ABALICAMENT
REFLECTANT

TANCA PER CONTENCIO DE VIANANTS
DE PL'STIC

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIO

CONS

CLAUS DE DESACELERATCIO

T

CATADIOPTRIC HORIZONTAL
"ULLS DE GAT"

FITA REFLECTANT PER A SENYALITZACIO
FITA LLUMINOSA LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILE

LLUM INTERMITENT FITES DE PVC
AUTONOMA AMB PILA —
NS
A
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FITXA: PC.08 — Tancament

Full:

7

TANCA MOBIL AMB SUPORTS METAL-LICS | PANELLS DE MALLA ELECTROSOLDADA

T e

SAARLELRIARRRL LYy s

.
sy
o e T
| il |----._.—"|—l'-""l—'_"'-

i
=

i

MALLAA DE SIMPLE TORSIO

Diputacié Tarragona
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 14

FITXA: PC.11 — Correcci6 postural per al transport de carregues Full: 11
CCARRECTO
Z & %;
L \ 1 i .
&

- ‘HERRAMIENTAS PARA ACARREO 1 - /

Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut

Diputacio Tarragona



Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 15

FITXA: PC.18 — Portic d’abalisament de linies eléctriques aéries Full: 11

H= PAS LLIBRE 0
S= SENYAL D'ALCADA MAXIMA

egsse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions

a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 16
FITXA: PC.19 — Tanques de proteccio per a rases Full: 11
Pas Pas
peatons vehicles
+— 1m min. 1m min.—»
H<1.5m 0.90m

APLEC DE TERRES

ESCALA D'ACCES

Esbiaixada
Transversal

el T T L SR e
b "‘-:1""‘1]'; r"f-""_r-”:_;"' g S ® B
QGRS S R R L

e K

H:V
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 17

FITXA: PC.20 — Protecci6 en rases Full: 17

0.90

s3sse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il.

18

FITXA:

0.70 max.

0.80 m.max

PC.21 — Protecci6 en rases. Estrebat i quallat

S
¢
é ESRTEBAT QUALLAT
&M
Gruix min. del touler E | Separacis
en mm. i
52 65 76 en Mcm.
0.21 0.33 0.46 100
0.13 0.21 0.29 125
0.07 0.15 0.20 150
0.05 0.09 0.15 175
0.03 0.06 0.10 200

Empenyiment q en kg/cm2

é ESRTEBAT QUALLAT

43 —S—M
Gruix min. del capgal F | Seporacis|Separacis
en mm. vertical [horitzontal
52 65 76 en cm |M.en cm.
0.36 0.56 0.76 30 100
0.20 0.31 0.43 40
0.12 0.20 0.27 50
0.09 0.14 0.189 60
0.26 0.45 0.60 30 125
0.16 0.25 0.34 40
0.10 0.16 0.22 50
0.07 0.1 0.15 60
0.24 0.37 0.50 30 150
0.13 0.21 0.28 40
0.08 013 0.18 50
0.06 0.09 0.12 60
0.20 0.32 0.43 30 175
0.1 0.18 0.24 40
0.07 0.1 0.15 50
0.05 0.08 0.11 60
0.18 0.28 0.38 30 200
0.10 0.15 0.21 40
0.06 0.10 0.13 50
0.04 0.07 0.09 60
Empenyiment q en kg/cm2

Full:
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 19

FITXA: PC.22 — Calg¢ per a vehicles automobils Full: 17

0.30 x 0.30

VARIABLE SEGUN TIPO
'\DE_TERRENO MINIMO 1.00m.

egsse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 20

FITXA: PC.23 — Formigonat per vessament directe en rases o fonaments Full: 17

CONJUNT

St

= L

H

VARIABLE SEGONS TERRENY

DETALL DEL CALC

TAULO 250x75

TOTXO 924

/ CORDAT DEL TAULO

egsse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 21

FITXA: PC.24 — Eslinga Full: 17

Anillc doble HA-100-SAl—

——{Goncho de Seq.uridod HA-I5—

ELEMENTOS DE QUE SE
COMPONE UNA ESLINGA

s3sse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il.

22

FITXA: PC.25 — Gasa amb grapes

GAZAS CON GRAPAS

AJUSTES DE 0JAL

roeiTT a3
(F oSS
Ameenw- ‘\\‘\?\:\-u:"‘ b

Sislz:é Intorrecio .
Eebie anudado y zon perno Eficiencis

30.% o menos

L — 2
2 ey d

."uv’llo
j o2
U -

Ll

|".’I
(L2

. Sisteza incorrecto-Usar un guzrdacabos para

‘eumentar laresistenciz del ojoy reducis el
.oesgeste def-cable '

Sistesa correclo - Dbserve sl
Evardzczbos enel ajusie del ofal

Sisleaa corrzcto - Usar guardacabos
en el ajuste de ojel

Diizcrro de Nimero de Distxocia cotre
cble grapas grapas m/m.
62110 2 0

30 3 12 3 15
12216 3 §5
16 2 19 4 115
19 2 22 4 138
x2S 5 150
25 2 30 S 1%0
33 38 5 139
38845 7 270
451 50 14 3-03

NOTA—Al pimero de grapas indicado, tcri convenicnte aia-
diric una mis cuando sc'wrats’de cables dgidos,

Full:

Diputacio Tarragona
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 23

FITXA: PC.26 — Transport de tubs Full: 17

FORMAS CORRECTAS DE 1ZADO, DESCARGA Y ACOPIO

DE TUBERIAS

egsse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 24

FITXA: PC.27 — Col‘locacio de tubs Full: 17

PROCEDiMIENTO DE COLOCACION DE TUBOS EN ZANJAS
CON MEDIOS MECANICOS

egsse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions

a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 25

FITXA: PC.28 — Sistemes d’ajustaments Full: 17

SISTEMAS CORRECTOS E INCORRECTOS PARA HACER AJUSTES

E210 - £l 2juste ce
oj2l corta el
cable enms-
vicienlo,

Kosecortz el cable enmovimiento.

Si;!am tofreclo-
“Los ganchos que-
dan hacizafyera

Sistema incorrects -
Las aberturas del gan
cho deben quedar hao
cia sluera

GANCHO DE SEGURIDAD

De_gran seguridad debido of cierre ovlomélico,

Ahorro de tiempo ol eslingar
{ovn con «l cable sin tension no puede solirse).

Wtilizeble con cadeng Golial y eslingot de coble.

Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 26

FITXA: PC.29 — Transport i aplec de tubs Full: 17

egsse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il.
Full: 17

FITXA: PC.30 — Moviment de tubs

7

W NI “"l’

.
I-\\‘}-
NN

{ z
W Y MR
— LN
T e

NO TRANSPORTAR CARGAS
SOBRE LA YERTICAL DE PERSONAS
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 28

FITXA: PC.31 — Protecci6 cabina trabuc Full: 17

CABINA ANTIVUELCO
PARA MOTOVOLQUETE

s3sse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il.

29

FITXA: PC.34 — Passarel-la salva-rases de plastic 6 metal-lica amb barana Full: 11

Passarel-la salva-rases de plastic o metal-lica amb baranes laterals d’1 m d'algada, amortitzable en 20 usos,

destinada a la proteccioé temporal de rases en obres i a facilitar el pas segur de vianants i vehicles.
Disseny lleuger per un muntatge i transport facil.
Peces modulars.

Superficie antilliscant.
Dimensions aproximades: 1.355 x 750 x 50 mm.

T———

] ] e T TN oo [
= ] o
1] | s ] sl s s o
T rrriire e img‘;

]
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions

30

a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il.

7

EXTINCIO d’INCENDIS

11

Full:

EI.01 — Quadre d’agents extintors adequats

FITXA:

gsyvsn 3830 ON

asyvsn 3a3and

oavnoaay MW

SOD¥10373 SOdINd3I NI 5093

(SOAILOVIQWY
A SOJIWING SOLONACHd ‘STTYLIW)

SATVLINW

(213 ‘avand
SO 'ONTTILI ‘ONTIILIOY ‘ONVLING)

S3ASVD

(213 'NY4LINOTY 11013
OHODTY ‘0310413d ‘WNIT0SYD)

$319YWYT4NI SOQINOIT

x| [ % |42 | &
9% |93 |98 | K | K

9% |9 R | K | K

32 | 4% |4 |3 | K
& 9% [ |« | 3%

R|R [N |K|K

(013
'SODILSYTd “13dYd 'SOdVdL “Yd3av)

TYU3INAD N3 SOAIT0S

S3TVII3dS3
S3LN3OV

"907VH NOgHYD
*AId3d dA3IIN

"AI'l0d
OATOd

003S OAT0d

YWNdS3

1AL JEAE 4B 2h

J149LLSNIWO0D 3d OdIL

asv1d

JOINILX] 3P OdIL

023N4 P ISVID

093Nd 1A SAISVIO V

SOAvVNI3IAyV SFAIOINLLXT S1INTOV 1d 0dAVNO
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Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 31

INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR

FITXA: IHB.01 — Modul menjador, vestidors i sanitaris d’'obra. Per a 10 persones Full: 11

9.40

1.92 3.64 3.40

x| 1123|4567 ]8]9]10
N

GUIXETES

4.00

VESTIDORS MENJADOR

SANITARIS

S —
3.50

7(‘{
.60

}
}

i
I

R
SECCIO A-B
egsse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB . 32

FITXA: IHB.02 — Cabina sanitaria amb 1 WC amb dipdsit quimic Full: 17

U
2.35 mts.

MATERIAL: POLIETILE
DIMENSIONS: 105 x 105 X 235 cm
SISTEMA AUTONOM: + 80 kg

sssse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il.

33

FITXA:

SOF.00 — Generalitats Full:

SENYALITZACIO D’OBRES FIXES

TOTS ELS SENYALS, PLAFONTS, PICOTS, BALISES, FITES | SEMAFORS
ES COL.LOCARAN PERPENDICULARS A L'EIX DE LA CARRETERA

LA VORA INFERIOR DELS SENYALS HAURA D'ESTAR A 1 m. DEL TERRA.

CADA SENYAL S'HAURA DE VEURE DES DE L’ANTERIOR.

TOTS ELS ELEMENTS DE COLOR BLANC, GROC, VERMELL | BLAU
HAURAN DE SER REFLECTORS.

ELS ELEMENTS DE COLOR TARONJA SERAN LUMINISCENTS.

LES MARQUES VIALS PROVISIONALS DE COLOR TARONJA PINTADES
SOBRE EL PAVIMENT S'HAURAN DE PODER REMOURE SI ES DONA EL
CAS QUE AQUEST PAVIMENT SIGUI EL DEFINITIU.

PER A LA COL.LOCACIO DE SENYALS DE FINAL DE PROHIBICIO, S’HAURA
DE TENIR EN COMPTE LA SENYALITZACIO EXISTENT EN EL TRAM D’ABANS
DEL COMENGCAMENT DE LES OBRES PEL QUE FA A PROHIBICIONS.

ELS EXEMPLES D'AQUEST MANUAL SON A TITOL D’ORIENTACIO, PEL QUE
LA DIRECCIO DE L'OBRA HAURA DE TENIR SEMPRE EN COMPTE LA
NORMA DE CARRETERES 8.3—IC. "SENYALITZACIO D'OBRES”.

11

Diputacio Tarragona
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
34

a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB II.

Full: 1M1

FITXA: SOF.01 — Zona d’obra al voral. Via doble sentit, calgada Gnica amb 2 carrils.

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACI®
CALCADA UNICA AMB 2 CARRILS

SENYALITZACIA 4
D'OBRES FIXES ZONA D'OBRA: AL VORAL

ALTERNATIVES i H

d ~150m

Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions

a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB II. 35
FITXA: SOF.02 — Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calgada tnica amb 2/ Full: 11
carrils.

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA&

SENYALITZACIA 5 CALGADA UNICA AMB 2 CARRILS

D'OBRES FIXES ZONA D'OBRA: AL VORAL I PART DEL CARRIL

EN FUNCIo DE LA
DURACIa DE L’'OBRA

100m

®
©

ALTERNATIVES i E

sgsee Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions

a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB . 36
FITXA: SOF.03 — Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calgada tnica amb 2/ Full: 11
carrils.

SENYALITZACIE
D’OBRES FIXES

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA
CALGADA UNICA AMB 2 CARRILS

ZONA D’OBRA: AL VORAL I PART DEL CARRIL

100m

SOrn:
100m

50m

ALTERNATIVES i E

EN FUNCIg DE LA
DURACI& DE L’OBRA

50m

200m

100m ! S0m l

Diputacié Tarragona
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB II.

37

FITXA:

Unica 2 carrils.

SOF.04 — Zona d’obra al voral i carril ampliacié de plataf. Via doble sentit, calgada

Full:

7

SENYALITZACIE
D’'OBRES FIXES

4

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA&
CALGCADA UNICA AMB 2 CARRILS

ZONA D’'OBRA: AL VORAL I CARRIL AMB AMPLIACIO

DE PLATAFORMA

ALTERNATIVES i E

S0m
al

50m

100m

EN FUNCIa DE LA
DURACI& DE L’'OBRA

Diputacié Tarragona
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB . 38

FITXA:

SOF.05 — Deixar lliure 1 carril. Via doble sentit, calgada Unica 2 carrils. Full: 17

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA
CALGCADA ONICA AMB 2 CARRILS

SENYALITZACIO 5
D'OBRES FIXES ZONA D'OBRA: DEIXAR LLIURE 1 CARRIL

ALTERNATIVES3—— 3 ¢

sila retencis
supera la senyal d’obra

100m

EN FUNCI& DE LA
y DURACIG DE L'OBRA
50m
50m
50m { % '
50m 50m
100m

IMD<1000 vehicles
amb visibilitat
no caps de setmana
Duracié maxima

1 5 dies feiners segquits

d<50m

ALTERNATIVES i E

)

50m

A\

@ 750m
7} 00m

/a’\:"u;:.msﬂz;‘zm sos | Voriable

¥ t t_* _ALTERNATIVES
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions

a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB . 39
FITXA: SOF.06 — Deixar lliure 1 carril (només treballs dilirns). Via doble sentit, calgada Gnica  Full: 11
2 carrils.

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA

SENYALITZACIE 6 CALCADA UNICA AMB 2 CARRILS

D'OBRES FIXES ZONA D’OBRA: DEIXAR LLIURE 1 CARRIL
(NO MES TREBALLS DIURNS)

ALTERNATIVES3—— ¢ ¢

srmis L variable '
100m W EN FUNCIa DE LA
T DURACI& DE L‘OBRA
50m @
50m W
100m l A‘
50m
100m
ALTERNATIVES i E
200m
50m
100m

@ |

50m

‘ 75Om

Q 50m
A 100m

si la retencié

supera la senyal d'obra | Variable

t t AL TERNATIVES

sssse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB .

40

FITXA:

SOF.07 — Deixar lliure 1 carril. Via doble sentit, calgada Unica 2 carrils.

Full:

7

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA&
SENYALITZACIE 7 CALGCADA UNICA AMB 2 CARRILS

D'UBRES FIXES ZONA D’'OBRA: DEIXAR LLIURE 1 CARRIL

ALTERNATIVES 35— ¢

oSy aore | Variable v
100m v

50m

50m:
som}
WOOm

EN FUNCI& DE LA
DURACIa DE L’OBRA

50m

ALTERNATIVES i E

100m

200m

TRIFLASH RECOMANABLE
AMB SENYALS TP-18 \A

si la_retenci6 ,
supera la senyal d'obra

50m

100m

Variable

t—* _ALTERNATIVES

Diputacié Tarragona
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB II.

41

FITXA:

SOF.08 — Rotonda. Via doble sentit circulacid, calgada unica 2 carrils.

Full:

7

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA
SENYALITZACIA g CALGADA UNICA AMB 2 CARRILS

D'OBRES FIXES ROTONDA

NOTA: LA SENYALITZACIa SERA LA MATEIXA EN
M TOTS ELS RAMALS D'ACCeS A LA ROTONDA.

)
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB . 42

FITXA:

SOF.09 — Carretera Tallada. Via doble sentit circulacid, calgada unica 2 carrils. Full: 17

SENYALITZACIH
D'OBRES FIXES

VIA DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIA
CALGADA UNICA AMB 2 CARRILS

CARRETERA TALLADA

180 m

30 m

m

30

100 m.

‘wo0GL v
vavTivl
Vg31344v0
OION3LV

20 m,

OIONITA
AAITIAAAD
AJAJIAT
.m 0cr A

_] I

I I
v 120 wr
LVITVDY
CVBBELEBY
VLEVICIQ

\%

ALISES LLUMINOSES

£
-
=
A S«
N £
@
ATENCIO c —
CARRETERA
TALLADA &
A 150 m.
I I
£
g
)
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions

171

a la xarxa local de carreteres de la Diputacié de Tarragona. Rural-FIB . 43
FITXA: SOF.10 — Senyalitzacié durant I'execucio de les obres. Via doble sentit circulacio,
calcada unica 2 carrils.
| Plataforma de la calgacda
Piquets reflectants
model TB—7 cada 30 m)
Piquets relectants
model TB—7 cada 30 m)
Es collacaran senyals tipus TP—30
(Perill Esglad Lateral) al principi i final
de la zona d’esglad
TP—-30
-~ Y L
sssse Annex num.3 — Estudi de Seguretat i Salut
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Construccio i proteccié d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB Il. 73

4, PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Construcci6 i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions a la xarxa local de carreteres de la Dipta. Rural FIB II.

CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 03 Annex num. 3. Estudi de Seguretat i Salut.
SUBCAPITOL 03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812
40,00 7,67 306,80
E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.
40,00 10,88 435,20
E1403 u Mascareta proteccio respiratoria.
40,00 12,21 488,40
E1404 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homolo-
gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.
80,00 1,20 96,00
E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.
40,00 0,29 11,60
E1407 u Granota de treball, de poliéster i cotd, amb butxaques exteriors.
40,00 13,39 535,60
E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.
45,00 12,69 571,05
E1409 u Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la
ma pell flexible, dit index sense costura exterior i sujeccié elastica al
canell.
40,00 2,18 87,20
E1410 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.
40,00 6,05 242,00
E1411 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe o,
logotip color vermell, tensié maxima 1000 V; homologats segons UNE
EN 420.
30,00 35,51 1.065,30
E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de nilé rentable.
40,00 8,31 332,40
E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant
i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa,
de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
40,00 15,20 608,00
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al piti a I'esquena,
homologada segons UNE EN 471.
65,00 11,00 715,00
E1470 u Faixa de protecci6 dorsolumbar.
30,00 30,69 920,70
TOTAL SUBCAPITOL 03.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS .........cccooovmrmnmmrmssrarsesnnns 6.415,25
SUBCAPITOL 03.02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
E1464 u Con d'abalisament de plastic reflector de 30 cm d'alcada
274,00 4,02 1.101,48
E1415 u  Senyal normalitzada de transit, amb suport metal-lic, inclosa col-loca-
cio.
60,00 17,77 1.066,20
E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metal-lic, inclosa col-locacio
6,00 4,85 29,10
E1417 u Cartell indicatiu de risc, sense suport metal-lic, inclosa col-locacié.
6,00 2,18 13,08
E1419 u Tanca autdbnoma metal-lica de 2,50 m. de llargaria i d'1 m. d'algaria,
per a contencié de vianants.
40,00 7,14 285,60
E1422 u Piquet de senyalitzaci6 per a tres usos
80,00 1,01 80,80
E1424 u Panell direccional normalitzat.
12,00 29,59 355,08
E1421 u Llumenera amb lampada intermitent de color ambre amb ener-
gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclos.
12,00 34,51 414,12
E1489 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'un metre d'algada amb malla de
polietilé taronja fixada a 2 m del perimetre del talus d'excavacié amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclos.
460,00 2,33 1.071,80
E1488 U Passarela salva-rases de plastic 6 metal-lica amb baranes laterals de 1
m d'alcada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment
en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:
1355x750x50 mm
15,00 15,45 231,75
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E1486 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccid
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, per a 5
usos, amb desmuntatge inclos

60,00 0,23 13,80
E1463B m Barrera seguretat New Jersey en polietilé de color blanc i vermell.
80,00 12,11 968,80
E1420 m Tanca normalitzada de desviament de transit, inclosa col-locacio.
50,00 31,33 1.566,50
E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-
muntatge inclos.
180,00 0,91 163,80
E1428 m Linia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada continua
10.400,00 0,63 6.552,00
TOTAL SUBCAPITOL 03.02 PROTECCIONS COL-LECTIVES........cceoeneverererrnnenens 13.913,91
SUBCAPITOL 03.03 EXTINCIO D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de carrega 6 kg, amb pressio incorpo-
rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos.
6,00 60,25 361,50
E1431C u Extintor de pols polivalent de 3 kg, inclusivament els suports i la seva
col-locacié.
4,00 57,65 230,60
E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.
4,00 85,00 340,00
TOTAL SUBCAPITOL 03.03 EXTINCIO D'INCENDIS .........oommrreeresmmsssssssesssssssensens 932,10
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 03.04 PROTECCIO INSTAL. ELECTRICA
E1432 u Instal-lacié de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metal-liques, inclos petit material, to-
talment instal-lat.

2,00 167,37 334,74
E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal-la-
cio.
1,00 187,46 187,46
TOTAL SUBCAPITOL 03.04 PROTECCIO INSTAL. ELECTRICA............ovcevrmrenrnneens 522,20
SUBCAPITOL 03.05 INSTAL-LACIO HIGIENE | BENESTAR
E1490A u Mes de lloguer de caseta sanitaria portatil amb dipdsit de 125 llitres.
12,00 101,25 1.215,00
E1490B u Mes de lloguer de barracé portatil per a vestuari .
12,00 116,25 1.395,00
E1442 h Ma d'obra emprada en neteja i conservacié d' instal-lacions de perso-
nal.
96,00 11,36 1.090,56
TOTAL SUBCAPITOL 03.05 INSTAL-LACIO HIGIENE | BENESTAR.......ccoommmersrenns 3.700,56
SUBCAPITOL 03.06 MEDICINA PREVENTIVA
E1444 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenan-
¢a genral de seguretat i salut en el treball
8,00 98,52 788,16
E1445 u Reposicié de material sanitari per assortir una farmaciola durant el
trascurs de les obres.
8,00 50,09 400,72
E1446 u Reconeixement médic obligatori.
30,00 28,12 843,60
TOTAL SUBCAPITOL 03.06 MEDICINA PREVENTIVA.........coconmnressnsesessesenes 2.032,48
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 03.07 FORMACIO | REUNIONS OBLIGATORIES
E1447 u  Reunié mensual del comite deseguretatd i higiene en el treball
12,00 95,26 1.143,12
E1462 u Formacio en seguretat i salut per als riscos especifics de I'obra.
60,00 25,25 1.515,00
E1495 h  Coordinador d'activitats preventives
120,00 24,99 2.998,80
TOTAL SUBCAPITOL 03.07 FORMACIO | REUNIONS OBLIGATORIES............... 5.656,92
TOTAL CAPITOL 03 Annex niim. 3. Estudi de Seguretat i Salut. .............coovvernrernnnrnnssnrnesssnesssnesens 33.173,42
L - PP PP 33.173,42
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ANNEX NUM.4 - PLA D’OBRA.
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PLA D’'OBRA

CARRETERA MESOS

TV—2244 #

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
T-222

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
TV-7004b

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
TV-7045

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
T-704

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge

Senyalitzacié i abalisament

v-7012 F

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
=711

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
T-703

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge

Senyalitzacié i abalisament
N—-230c

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
TV-3541

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres, murs i ferms

Drenatge
Senyalitzacié i abalisament
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ANNEX NUM.5 — SENYALITZACIO, ABALISMAENT |
DEFENSES.
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1 INTRODUCCIO

El projecte defineix i quantifica la execucié de la proteccio de la canalitzacio soterrada de fibra
optica existent mitjangant una capa de formigé amb un gruix minim de 12 cm a la berma, en les
zones de terraplé, i mitjangant una cuneta transitable revestida amb formigé, també amb un gruix
minim de 12 cm, en les zones de desmunt de les carreteres.

L’execucio d’aquestes actuacions comportara treballs d’excavacio i de revestiment amb formigo,
i pot implicar la necessitat de dur a terme altres obres complementaries, com ara el desmuntatge
i posterior muntatge de les barreres de proteccié de vehicles i de la senyalitzacio vertical, el
repintat de marques viaries, 'adequaci6é del drenatge longitudinal i transversal, i I'execuci6
d’esculleres i voreres.

A continuacié s’han inclos els diferents aspectes a considerar en aquesta obra en quant a la
senyalitzacio horitzontal, vertical, abalisament i les defenses.

La senyalitzacio i abalisament provisional que siguin necessaries durant I'execucio de les obres
es defineixen a I'annex corresponent a I'estudi d’organitzacié i desenvolupament de I'obra.

2 ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Les actuacions a desenvolupar en 'ambit de la senyalitzacié, abalisament i defenses de les obres
descrites en el present Projecte son les seglents:

o Desmuntatge de la senyalitzacio, abalisament i defenses existent en aquells trams de la
carreteres actuals que resulten afectades pels treballs d’execucié.

¢ Repintat de la senyalitzacio horitzontal (marques vials).
¢ Disposicié de nova senyalitzacio vertical.

e Desplagcament de la senyalitzacio vertical.

e Disposicié de noves barreres de seguretat.

o Desplagament de les barreres de seguretat.
3 SENYALITZACIO HORITZONTAL, MARQUES VIARIES

Les marques viaries soén linies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen
per missi6 satisfer una o varies de les seguents funcions:

e Delimitar carrils de circulacio.

Separar sentits de circulacié.
e Indicar les vores de la calcada.
e Delimitar zones excloses a la circulacio regular de vehicles.

o Reglamentar la circulacié (avangament, parada, estacionament).

sssse Annex num.5 — Senyalitzacid, abalisament i defenses
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e Completar o precisar el significat de senyals verticals i semafors.
e Repetir o recordar un senyal vertical.

e Permetre els moviments indicats.

e Anunciar, guiar i orientar als usuaris.

L’abséncia de marques viaries és considerat un perill ja que augmenta el risc d’accident per
sortida de calgada, al mancar referéncies per la circulacio.

3.1 Normativa

Les marques viaries s’han projectat d’acord amb la segiient normativa i documentacio:

e Esborrany de 2020 de la Norma 8.2. -I.C. “MARCAS VIALES de la Instruccién de
Carreteras”.

e Norma 8.2. -I.C. “MARCAS VIALES”, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de
1987 (B.O.E. del 4 d’Agost i 29 de Setembre).

e L’article 700 “Marcas viales” del PG-3 (BOE 3 de gener de 2015) / PGI-10.

e També s’ha considerat la Nota de Servicio 2/2007 sobre els “criterios de aplicacion y de
mantenimiento de las caracteristicas de la sefalizacion horizontal”.

e Una altra documentacié referent a les marques viaries és la “Guia para el proyecto y
ejecucion de obras de sefializacion horizontal” del Ministeri de Foment, any 2012.

e Norma de Tragat 3.1-IC de la “Instruccion de Carreteras”, aprovada en Orden
FOM/273/2016.

e S’ha considerat la “Instruccidon Técnica para instalacion de reductores de velocidad y
bandes transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado”,
aprovada en Orden FOM/3053/2008.

3.2 Seleccio del material a utilitzar

Les marques viaries seran de pintura blanca reflectant corresponent el color a la reflectancia B-
118 de la norma UNE 48.103. Les obres comprendran la preparacio de la superficie a pintar, el
replanteig i execucido de les marques vials, aixi com l'esborrat de les marques existents
defectuoses.

Per seleccionar el tipus de material idoni per a les marques vials s’ha tingut en compte el que
especifica l'article 700 “Marques vials” del PG-3. Les marques vials seran permanents de color
blanc reflectant. El tipus de pintura més idoni es determina a partir de la classe de durabilitat
(sent aquesta funcio del factor de desgast) i de la naturalesa del material de base en funcié de la
seva compatibilitat amb el suport (paviment bituminés nou).

sssse Annex num.5 — Senyalitzacid, abalisament i defenses

Diputacio Tarragona



Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB II. 5

Atés I'exposat i homogeneitzant la classe de material a utilitzar es proposa la seglient solucio:

CLASSE DE MATERIAL

Marques longitudinals i | Productes de llarga durada aplicats per polvoracio
transversals (termoplastics d’aplicacio en calent).
Superficies: zebrats,
franges d’illetes, fletxes, | Productes de llarga durada de dos components en fred.
simbols, ...)

Taula 1. Classe de material.

Les marques longitudinals i transversals seran amb pintura termoplastica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre sense ressalts.

La simbologia i zebrats es pintaran amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre.

D’acord amb la Nota de Servicio 2/2007, per mantenir la visibilitat de les marques viaries sota
condicions meteorologiques adverses com boira i pluja, s’utilitzaran de forma generalitzada les
marques viaries tipus Il, i en marques viaries tipus Il s’haura d’emprar un producte P-RR (de color
blanc, amb un nivell de durabilitat P4 o superior i dissenyada especificament per mantenir la
retrorreflexid en sec, amb humitat i amb pluja). Es considera la classe de durabilitat P6 en
aplicacio de la N.S. 2/2007 per a carreteres de la Xarxa de Carreteres de I'Estat.

Totes les marques seran reflexives. La reflectancia s’aconsegueix barrejant les microesferes de
vidre amb la pintura. Les caracteristiques que hauran de reunir els materials seran les
especificades de la UNE 135200-2, per a pintures, termoplastics d’aplicacié en calent i plastics
d’aplicacié en fred.

El disseny de les marques viaries en el present projecte constructiu, s’ha efectuat seguint
'Esborrany de 2020 de la normativa 8.2-IC, doncs posa al dia la Norma 8.2-IC de 1987.

Entre les novetats principals de I'Esborrany de la normativa hi ha 'augment de 'amplada i la
longitud de certes marques longitudinals, oferint millor visibilitat i per tant major seguretat.

3.3 Tipologia de les marques viaries

3.3.1 Marques longitudinals.

Les marques longitudinals es poden classificar en:
e Longitudinals discontinues.
e Longitudinals continues.

A continuacio es detalla una descripcio de les marques viaries utilitzades:
3.3.1.1 Longitudinals discontinues.

¢ Linia de separacioé de carrils d’entrada i sortida. La seva funcio és la separacié entre
el carril principal i el carril d’entrada, de sortida o de trenat, en el que normalment esta
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3.3.1.2

prevista una acceleracié o desacceleracié dels vehicles (marca M-1.7, per carreteres,
travesseres i vies urbanes). Es tracta d’'una linia discontinua blanca, formada per trams
de 30 cm d’ample i 1 m de longitud, separats a intervals d’1 m.

Linia discontinua d’interrupcié de linia continua en llocs puntuals (marca M-1.12).

Es tracta d’'una marca formada per trams de 0,5 m separats 0,5 m i d’ample el de la linia
que substitueix.

Longitudinals continues.

Es consideren els seglents tipus de marques longitudinals continues:

3.3.2

Poden

Linia per a marge de la calgada. Delimita el marge de la calgada (marca M-2.6), per a
carreteres convencionals. L’'amplada de la marca vial no es comptabilitzara en la de la
calgada. Es tracta d’'una linia de 15 cm d’amplada.

Linia per a separacioé de carrils de mateix sentit o de sentit contrari en calgada de
dos carrils (marca M-2.2), per a travesseres o vies urbanes. Estableix la prohibicié de
'avangcament per no disposar de la visibilitat necessaria per completar-lo, una vegada
iniciat, o per desistir d’ell. La seva amplada és de 10 cm, perd en aquest Projecte sera de
15 cm.

Linia per separacioé de carrils especials (marca M-2.4b), per a carreteres, travesseres
o vies urbanes. Amb una amplada de 30 cm. Separacié de carril destinat a determinats
vehicles en trams en que, per raons de seguretat o funcionals, no procedeixi permetre la
maniobra de canvi de carril.

Linia per contorn d’illot infranquejable. Indicacioé dels limits d’'una zona de calgada
exclosa al transit i que, generalment, te per objecte o be protegir una zona d’espera o bé
proporcionar una transicio suau per bordejar un obstacle o per realitzar una maniobra de
convergéncia o divergéncia de carrils. Sera de caracteristiques iguals a la linia de marge
utilitzada.

Marques transversals.

ser continues o discontinues.

Linia d’aturada (M-4.1). Linia blanca continua de 40 cm d"amplada. Una linia continua
disposada a tot 'ample d’un o varis carrils del mateix sentit de circulacié indica que cap
vehicle deu franquejar-la, en compliment de la obligacié imposada per: una senyal de
detencio obligatoria, una marca vial de STOP una senyal de prohibicié de passar sense
aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc.

Linia de cediu el pas (M-4.2). Linia blanca discontinua de tra¢ 0,80 m, ample 0,40 m i
separacio 0,40 m. Una linia discontinua disposada a tota 'amplada d’un o varis carrils
indica que, en circumstancies anormals que redueixin visibilitat, cap vehicle ha de
franquejar-la, quan hagin de cedir el pas en compliment de |’obligacié imposada per: un
senyal o marca de CEDA EL PASO, per aquesta fletxa verd de gir en un semafor, o quan
no hi hagi cap senyal de prioritat, per aplicacio de les normes que regeixen aquesta.

Diputacio Tarragona
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3.3.3 Altres marques.

3.3.3.1 Zones excloses del transit (marques M-7.1 i M-7.2).

Es marcara un zebrat constituit per linies, paral-leles en angle o no, inclinades 45° respecte als
eixos respectius. La seva funcio és incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la
circulacio de vehicles i, al mateix temps, indicar-ne, per mitja de la inclinacié de les bandes que
els constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles obstacles
o per realitzar una maniobra de divergéncia o convergéncia.

- M-7.2, per a travesseres i vies urbanes. Son franges obliqlies, essent les seves mides de
0,4 metres d’'ample separades 1 m i situades aproximadament perpendiculars a la direccid
del moviment prohibit. Utilitzada en illetes i rotondes. Aquest és el tipus utilitzat en el

projecte.
- —__&’——_—
\\\\\
T
e s

3.3.3.2 Fletxes

- Fletxes de direccio o de seleccié de carrils (Marques M-5.1 per carretera convencional i
M-5.2 per travesseres i vies urbanes). Les fletxes pintades en la calgada dividida per
marques longitudinals signifiquen que tot conductor ha de seguir amb el seu vehicle el
sentit indicat o un dels sentits indicats en el carril pel qual es troba circulant. Només cal
utilitzar-les en vies amb forta intensitat de moviments de gir o per evitar confusions que
donin lloc a vehicles en sentit contrari al permés. Aquestes fletxes indiquen el moviment
0 moviments permesos u obligats als conductors que circulin per aquest carril en el proxim
nus. En el planol de detalls de marques viaries estan definides les seves dimensions.

3.3.3.3 Pas per a vianants.

- M-4.3. Série de linies de gran amplada paral-leles a 'eix de la calgada i formant un
conjunt transversal a la mateixa. La seva amplada sera superior a 4 m i cadascuna de les
bandes tindra un gruix de 50 cm.
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M-4.3 PASO PARA PEATONES

3.3.34 Signes i inscripcions.

- Inscripcions.

La inscripcio al paviment te per objecte proporcionar al conductor una informacié complementaria
, recordant |"obligacié de complir allb prescrit per un senyal vertical o en certs casos imposen per
si mateixes una determinada prescripcio.

La longitud de les inscripcions per una via amb una velocitat mitja superior a 60 km/h és de 4.0
m i per una via amb una velocitat mitja inferior o igual a 60 km/h és de 1,60 m.
Les inscripcions utilitzades seran tipus M-6.5 (Cediu el Pas).

e De CEDIU EL PAS (Marca M-6.5).
Aquesta marca indica al conductor I'obligacio que té de cedir el pas als vehicles que circulin per
la calcada a la que s’aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la linia de CEDA EL PASO.
Aquesta marca en forma de triangle es situa abans de la linia de CEDA EL PASO o del lloc on
s’hagi de cedir el pas, a una distancia entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5i 10 m.

e D’STOP (Marca M-6.4).

Indica I'obligacio del conductor de detenir el seu vehicle abans d’una proxima linia de detencid
0, si aquesta no existeix, immediatament abans de la calgcada a la que s’aproxima, i de cedir el
pas als vehicles que circulin per aquesta.

Aquesta senyal es situa abans d’una linia M-4.1, o, de no existir, abans de la marca de marge de
la calgada, a una distancia compresa entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5i 10 m.

e BUS (Marca M-6.2)

Indica que un carril o zona de la via estan reservats per a la circulacio, estacionament
o parada de autobusos (BUS). S'utilitza en vies de VM < 50 km/h.

4 SENYALITZACIO VERTICAL DE CODI

4.1 Normativa

e “Instruccion de Carreteras, Norma 8.1.-1.C., SefAalizacién vertical” aprovada per I'Ordre
FOM/534/2014 i publicada en el BOE de 5 d’abril de 2014.

e “Norma 3.1.-IC de Trazado”, aprovada en I'Ordre FOM/273/2016, de 19 de febrer de 2016.
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e Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de codificacié de la
xarxa de carreteres de Catalunya, publicat en el DOGC el 8 d’octubre de 1999.

e Llei de carreteres de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost).
e Cataleg de Carreteres de Catalunya.
o “Reglamento general de circulacion”.

e “Senales Verticales de Circulacion. Tomo I. Caracteristicas de las Sefales” publicat el
marc de 1992.

e “Senales Verticales de Circulacion. Tomo Il. Catalogo y Significado de las Senales”
publicat al juny de 1992.

e “Catalogo oficial de sefiales de circulacion” publicat en I'annex | del Reglament General
de Circulacié aprovat pel Real Decret 1428/03, BOE de 23 de desembre de 2003.

e INSTRUCCIO DGIMT/2/2015 sobre I'impuls de mesures de prevencié de 'accés en sentit
contrari a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Limitacions de velocitat

Pel que fa referéncia a les limitacions de velocitat, s’han tingut en compte el tipus de via, els radis
minims de la Norma 8.1.-1.C. i les distancies de parada definides a la Instruccié 3.1.-1.C.

En qualsevol seccié d’'una carretera hi ha una visibilitat disponible que depén de la forma,
dimensions i disposicio dels elements de tragat, encara que no de la velocitat a la qual aquest es
recorre.

La conduccié comoda requereix que resulti visible al conductor la part del tragat a recérrer en els
proxims deu o dotze segons, especialment en aproximar-se a seccions conflictives.

4.2.1 Distancia de parada.

Es defineix com distancia de parada Dp la distancia total recorreguda per un vehicle obligat a
aturar-se rapidament com li sigui possible, mesurada des de la seva posicié en el moment
d’aparéixer I'objecte que motiva I'aturada. Compreén la distancia recorreguda durant els temps de
percepcio, reaccio i frenat.

A qualsevol seccio de la carretera, la distancia de visibilitat de parada, és almenys la distancia
de parada definida per I'expressio:

_Vp, v?
3,6 254-(f, +i)
On:
Dp: distancia de parada (m).
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V: velocitat maxima permesa (km/h) (la norma recomana el calcul amb
V+20).
fy: coeficient de fregament longitudinal roda-paviment.

i inclinacio de la rasant (m/m).
tp: temps de percepcio i reaccio (s) = 2 s.

El coeficient f1 pot presentar els seglents valors depenent de la velocitat:
4.3 Tipus de senyals de codi

D’acord amb la normativa 8.1-IC i el Reglamento General de Circulacidn, els senyals verticals de
codi es classifiquen en:

4.3.1 Senyals d’advertiment de perill.
Generalment triangulars. La seva designacié comencga per la lletra “P” (P-1 a P-50).
4.3.2 Senyals de reglamentacio.

Generalment circulars. La seva designacié comenca per la lletra “R”. Es classifiquen en:
e De prioritat (R-1 a R-6).
e De prohibicié d’entrada (R-100 a R.117).
e De restriccié de pas (R-200 a R-205)
e Altres de prohibicié o restriccié (R-300 a R-310).
e D’obligaci6 (R-400 a R-417).

e De fi de prohibicio o restriccié (R-500 a R-506).
4.3.3 Senyals d’indicacio.

Generalment rectangulars. La seva designacio comenga per la lletra “S”. Es classifiquen en:
e D’indicacions generals (S-1 a S-29).
e Relatives a carrils (S-50 a S-63).
e De servei (S-100 a S-126).

e D’orientacio: plaques complementaries (S-800 a S870).
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4.4 Dimensions de senyals de codi

4.41 Dimensions de senyals de contingut fix.

Les dimensions (en mm) dels senyals seran les seguents:
Carretera convencional con arcén

900 - 2400 900

900

900 -2100
900

Carretera convencional sin arcén

600 - 1600

B E— 600 600 . 600

600 -1400
600
I \9\0\0

cotas en mm

Taula 2. Dimensions senyals per carretera convencional amb i sense voral.

A la taula seguent es resumeixen les dimensions dels senyals en els diferents eixos del present
projecte:

Adverter_icla Senyals de reglamentacié Senyals de indicacié
de perill
Crt;;,;ro\ll;gg“s Triangulars dié(r::ectLrjl;a:ESSOO Triangulars Quadrades Rectangulars
. ‘. costat=900 mm costat =900 mm | 600 x 600 mm 600 x 900 mm
Urbanitzacié mm

Taula 3. Dimensions de les senyals segons els eixos del projecte.

Pels senyals de mida “Petita” (carretera convencional sense voral) els suports seran pals de
100x50x3 mm d’acer o de ¥60mm d’alumini. La longitud del pal dependra de si és per un o per
dos senyals.

4.4.2 Dimensions de plaques complementaries.

Les dimensions venen determinades per la mida del seu contingut i per la placa a la qual
complementen.

L’altura basica dels textos de les plaques en carretera convencional amb Vp<100 km/h és de 100
mm.

Diputacio Tarragona
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Aquestes altures es poden augmentar o disminuir fins un 25%.
4.5 Materials i nivell de refractancia

Independentment dels materials existeixen 3 classes: classe RA1, classe RA2 i classe RA3.

ENTORN D’ UBICACIO DEL SENYAL O
CARTELL
TIPUS DE SENYAL O
CARTELL ZOl‘(ITI_\ PERIURBANA CARRETERA
ravesseres,
circumval-lacions...) SELREL 2L
SENYALS DE CONTINGUT FIX Classe RA2 Classe RA2
CARTELLS Classe RA3 Classe RA2

Taula 4. Tipus de senyal o cartell.

A la vista de I'anterior, per al present Projecte s’empraran les classes de retrorreflectancia que
es detallen en la seglent taula:

SENYALS DE CONTINGUT FIX
‘ Crta. TV-7048, rotonda i urbanitzacio Classe RA2

Taula 5. Classes de retroreflectancia.

4.6 Ubicacio dels senyals de codi

4.6.1 Posicié longitudinal.

Tot senyal o cartell necessita una distancia minima de visibilitat geométrica en la que la visual
dirigida pel conductor cap a la mateixa estigui lliure d’obstacles que la interceptin, i aixi mateix
totes les seves visuals intermédies del recorregut, mentre no es formi un angle superior de 10°
amb el rumb del vehicle. Aquesta distancia no haura de ser inferior a la de percepcié del
conductor que circuli a la velocitat maxima establerta.

Els senyals d’advertiment de perill (P-1 a P-50) s’han col-locat entre 100 i 250 m abans de la
seccio on es troba el perill anunciat.

Els senyals de reglamentacié (R-1 a R-506) han estat ubicats en la seccié on comencga la seva
aplicacio.

La situacio dels senyals esta fixada en els Planols del Projecte (Document nim. 2). No obstant
aixo, la Direccié d’Obra podra modificar la seva orientacioé o situacié quan les circumstancies
locals aixi ho aconsellin. Als esmentats planols de plantes de senyalitzacié es troben dibuixats
cadascun dels senyals, aixi com la denominacié corresponent al cataleg del “Ministerio de
Fomento”.
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4.6.2 Posicid transversal.

El compliment del que indica la Norma 8.1.-1.C. la col-locaci6 dels senyals s’ha realitzat amb els
criteris que es detallen a continuacio i que es recullen a la figura 191 de la Norma per a carreteres
convencionals:

figura 191

|

CALZADA
<<
: g 5
53 5 7
r Z =z Q
<« 5 &
@ 2 : <
i g g
: g 3
S m
m
Tipo de carretera A B H
Carretera convencional con arcén > 1,5m Minime 2,5 m Minimo 0,5 m 1,8m
Minimo 1 m
Carretera convencional con arcén < 1,5m Recomendable Minimo 0,5 m 15m
15m

4.6.3 Alcada.

El compliment que es tracta d’'un projecte de rotonda dins d’una de carretera existent, s’ha tingut
en compte el fet de mantenir, reubicar o eliminar la senyalitzacio actual.

Algada (H)
Carreteres convencionals amb voral 1,5 m 1,8 m
Carreteres convencionals amb voral <1,5 m o sense voral 1,5m

Taula 6. Algada de les senyals.

5 SENYALITZACIO VERTICAL D’ORIENTACIO

5.1 Normativa

e “Manual de disseny de la senyalitzacio interurbana d’orientacié de Catalunya” desembre
de 2016 (27-Quaderns d’infraestructures i mobilitat) de la Direccié General
d’Infraestructures de Mobilitat, i per certs aspectes no desenvolupats en aquest Manual
s’han seguit les indicacions del “Manual de senyalitzaci¢ interurbana d’orientacid de
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Catalunya”, 23 d’abril de 2010, del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
(DGC) de la Generalitat de Catalunya.

e Pla director de senyalitzacié interurbana d’orientaci6 de Catalunya. Versio 2 de febrer de
2020. (42-Quaderns d’infraestructures i mobilitat de la Direccié General d’Infraestructures
de Mobilitat.

o ‘“Instruccién de Carreteras, Norma 8.1.-1.C., SefAalizacion vertical’” aprovada per I'Ordre
FOM/534/2014 i publicada en el BOE de 5 d’abril de 2014.

e “Manual de senyalitzacioé Urbana d’orientacid”, Generalitat de Catalunya, Dossier Técnic
24 de seguretat viaria. 2014.

e “Senyalitzacio Territorial i Tematica de Catalunya”, 2010 Generalitat de Catalunya.

e Norma UNE 135311 “Sefalizacion vertical. Elementos de sustentacion y anclaje Hipoétesis
de calculo”, de maig de 2013.

e Norma UNE-EN 12899-1:2009 “Sefales verticales fijas de circulacion”.
e Altres documents:

o Criteris lingliistics per a la senyalitzacié viaria (Direccid6 General de politica
Linglistica de la Generalitat de Catalunya, novembre de 1992).

o Nomenclator oficial de toponimia major de Catalunya

o Condicions técniques i criteris d’implantaci6 de la senyalitzacié d’accessos.
(Direccié General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, maig de 2013),
aprovada en la Circular 1/2013 de la Direccid General d’Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya sobre les condicions técniques i criteris d’implantaci6 de
la senyalitzacio d’accessos i activitats amb accés a la xarxa de carreteres
convencionals d’una sola calgada fora de travesseres urbanes de la Generalitat
de Catalunya, de 18 d’octubre de 2013.

Segons I'hectometre de la carretera, els senyals agafen el nom, segons s’indica en el Manual de
senyalitzacio d’orientacié.

5.2 Mencions

El disseny de les inscripcions en els panells d’orientacié €s en base als criteris de la Direccio
General de Carreteres que es basen en els principis metodologics de: Jerarquitzacié de pols,
Globalitat, Estructuracioé de la xarxa, continuitat i llegibilitat.

5.3 Disseny dels plafons

Els panells estaran formats per planxes d’alumini amb plaques o lamel-les segons I'amplada i
superficie. Per ésser especifics del Projecte, s’han definit als planols de detalls on s’indiquen les
inscripcions, colors, dimensions, simbols, i restants caracteristiques. Per al seu disseny s’ha
utilitzat I'aplicatiu “LENA” que contempla la normativa de senyalitzacié interurbana d’orientacio
de Catalunya.
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5.3.1 Alfabet.

En ambient interurba, s’utilitzen els seguents alfabets:
e Alfabet CCRIGE

e Alfabet CURSIU
5.3.2 Altura de la lletra.

L’altura basica (Hb) de les lletres emprades als diferents panells ve definida en la segient taula
(figura -) del Manual de disseny de la senyalitzacié interurbana d’orientacié de Catalunya:

TIPUS DE VIA
Posicié ‘ Carretera convencional
del senyal 1r ordre 2n ordre
Alerta llunyana Lateral 150 120
Presenyalitzacié Elevat 250 250
E‘ i direccié propia — 200 150
r . .
W |Presenvalizaeiode | g 120 120
W |rotonda i croquis
o
" . . Elevat 250 250
o | Direccié avancada
% Lateral 200 150
Direccio final Lateral 150 @ 120
Confirmacié Lateral 150 120

150 en carreteres convencionals de 3 o 4 carrils
2 120 en rotondes

Taula 7. Posicio de les senyals segons el tipus de via.
Pel que fa a la classificacio de la carretera s’ha tingut present la classificacié establerta en el

Cataleg de carreteres de Catalunya i el tipus de xarxa. Segons aix0, la TV-7048 quedaria
enquadrada dintre del tipus carretera convencional de 2n Ordre en formar part de la xarxa local.

5.3.3 Dimensions de les plaques.

Les mides dels plafons s’han d’adaptar a les dimensions normalitzades de la taula segtient (cotes
en mm):

e Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2450 2700 2950.
e Amb lamel-les (mm): 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500.

e Alcada (mm): 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900.
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e Amb lamel-les (mm): 350 525 700 875 1050 1225 1400 1575 1750 1925 2100 2275 2450
2625 2800 2975 3150 3325 3500 3675 3850.

La composicio dels plafons sera amb un o diversos moduls d’alumini extrusionat, podent ser de
plaques o de lamel-les, segons dimensions.

5.3.4 Colori refractancia

Els colors dels textos, orles, fons i pictogrames queden perfectament reflectits en els planols de
detall coincidint amb la taula de coordenades cromatiques del diagrama de cromaticitat CIE
presentat en el tom de caracteristiques de senyals verticals de circulacié de la Direccié General
de Carreteres. La Norma UNE 48073-2 defineix I'assaig per a la determinacio de les coordenades
cromatiques i factor de lluminaria, emprant un espectrocolorimetre de geometria 45/0, i un
il-luminant patré tipus CIE D65.

Els plafons del Projecte tindran classe RA2 de retroflexio.
5.4 Col-locacié

La ubicacio dels panells o senyals sera la indicada en els planols de planta, perd haura de ser tal
que maximitzi el temps de lectura.

El criteri d’implantacié longitudinal és que els senyals es col-locaran preferentment en illots o, en
el seu defecte, en els marges.

S’ha de tenir cura d’evitar interferéncies visuals entre els diferents plafons entre si i amb els

senyals de reglamentacié o amb altres elements de I'entorn per tal d’assolir una bona implantacio
espacial.

5.5 Suport de plafons

Els suports d’aquest apartat fan referéncia als plafons que no es disposen en portics i banderoles,
sin6 que es disposen al lateral de la calgada.

Els pals utilitzats per suports dels plafons seran tubs d’alumini extrusionat de secci6 constant o
telescopica. Les caracteristiques resistents son:

e Pes especific del formigd: 23 kKN/m?.

e Coeficients de seguretat: el Manual SENIOR considera un coeficient de seguretat de
I'alumini d’1,10.

e Limit elastic de I'alumini: el Manual SENIOR considera un alumini de 230 MPa de limit
elastic.

e Pressio del vent: el Manual SENIOR diu que ha de ser 1000 N/m? (*) en general, per tenir
en compte 'efecte de pressié més succio.

¢ Moment admissible: el Manual SENIOR considera que la pressio del vent s’ha de majorar
per un factor d’1,5 i que el moment flector al pal (majorat, ja que la carrega esta majorada)
ha de ser inferior a la resisténcia del pal.
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(*) A les comarques de I'Alt Emporda, Baix Emporda, Terra Alta, Montsia i Baix Ebre s'utilitzara
un valor de 1350 N/m?.

En funcio del seu moment maxim resistent, es defineixen els tipus de suports seguents:

Diametre Moment
Categoria [mm] [N-m] Telescopic
MA 76 1.000 No
MB 76 2.500 No
MC 90 5.000 No
MD 114 10.000 Si
ME 114 /140 15.000 Si
MF 140 25.000 Si
MG 140/168 35.000 Si
MH 168 50.000 Si

Taula 8. Categories resistents dels suports.
5.6 Fonamentacié de plafons

La fonamentacié minima dels panells s’ha dissenyat amb el programa LENA a partir del quadre
de fonamentacions segons tipus de suport del Manual SENIOR.

SUPORT TIPUS FONAMENT
Moment Moment de
Suport admissible servei Llarg Ample Algada
(kN x m) (KN xm) a (m) b (m) ¢ (m)
MA 1.0 0.7 0.60 0.60 0.50
MB 2:3 1.7 0.90 0.60 0.60
MC 3.0 3.3 1.10 0.70 0.70
MD 10,0 6.7 1,30 0.90 0,80
ME 15.0 10.0 1.50 0.90 0,90
MF 25.0 16.7 1.70 1.10 1.00
MG 35,0 233 1.90 1.10 1,10
MH 30,0 333 2,10 1.30 1,20

Taula 9. Fonaments segons els suports.

La base de subjeccié dels pals de suport al fonament sera d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini
o de ferro, i disposara de 4 perns d’ancoratge d’acer zincat:
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DADES PERNS 5.6
Categoria base MC MD ME MF MG MH
0 16 16 20 20 24 30
d (m) 0,154 0.20 0.23 0,23 0,27 0,27
L (m) 0,35 0.40 0,50 0,60 0,75 0,75
P (m) 0.10 0.10 0.11 0.11 0.15 0,165

Taula 10. Dades perns 5.6.

Base
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6 ABALISAMENT

Per al dimensionament dels elements d’abalisament s’ha utilitzat la publicacié “Criteris
d’abalisament” d’abril de 2017 editada per la Direccié General d’Intraestructures de Mobilitat.

Altres documents d’aplicacio en el present Projecte:

¢ “Manual de buenas practicas para el disefio de margenes de carreteras convencionales”
editat per '’Associacidé Espanyola de la Carretera.

e Instrucci6 DGIMT/2/2015 sobre I'impuls de mesures de prevencié de I'accés en sentit
contrari a la xarxa de carreteres de la Generalitat.

6.1 Fites quilométriques

Indica el punt quilométric d'una via que no es autopista ni autovia. La seva lletra i niumero
apareixen en la part superior del senyal. Les seves dimensions i colors seran segons es defineix
en els planols i quadres de preus. Les fites son les corresponents a carretera convencional (S-
572).
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6.2 Pintat de vorades

Per fer visible el transit, les vorades que envolten les illetes deflectores de les rotondes i
interseccions es solen pintar amb unes franges de pintura d’1 metre de longitud cadascuna.
Aquestes franges de pintura estan formades alternativament per franges de pintura vermella i
pintura blanca. La franja de blanc ha de contenir la seva proporcioé de microesferes reflectants.

COLOR DE CONTRAST

Imatge 1. Vorada remontable amb franges blanques i de color vermell (cotes en m).

7 SISTEMES DE CONTENCIO

7.1 Introduccid

Tot sistema de contencié funciona substituint la col-lisié del vehicle contra I'obstacle o contra un
tercer, o la caiguda per un desnivell o la invasié d’'una altra via, per un impacte, més o menys
controlat, contra el propi sistema, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus
ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les
proximitats.

Son sistemes que es disposen longitudinalment als marges o a les mitjanes d’'una carretera i que
tenen la funcié de retenir i redireccionar els vehicles que abandonen incontrolats la calgada.

7.2 Normativa

Els sistemes de contencié s’han projectat d’acord amb la seglient normativa estatal i europea:

e Ordre Circular 35/2014 Sobre Criterios de Aplicacién de Sistemas de Contencion de
Vehiculos., d’entrada en vigor el 2 de junt de 2014. Aquesta Ordre Circular anul-la totes
les Ordres Circulars i documents normatius anteriors existents. Aixi queden derogades
les normatives seglents, vigents fins a data de 2 de junt de 2014.

e Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, “por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y
puentes, relativas a materiales basicos, a firmes y pavimientos, y a sefializacion,
balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos”.

e Tots els sistemes de contencié de vehicles han de disposar del corresponent certificat de
conformitat CE segons la norma europea UNE-EN 1317-5. Des de I'1 de gener de 2011
es obligatori el marcat CE també en barreres i ampits de formigo.

sssse Annex num.5 — Senyalitzacid, abalisament i defenses

Diputacio Tarragona



Construccié i proteccio d'infraestructures per al pas d'instal-lacions
a la xarxa local de carreteres de la Diputaci6é de Tarragona. Rural-FIB II. 20

Altres documents d’aplicacio en el present Projecte:

o “Guia per a la planificacio i implantacié de sistemes de contencié lateral de vehicles a les
carreteres de la Diputaci6 de Tarragona”, del Servei d’assisténcia al territori de la
Diputacioé de Tarragona, abril de 2021

e “Recomendaciones sobre sistemas de contenciéon de vehiculos en carreteras de
caracteristicas reducidas”, del Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la “Mesa de
Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autdnomas y Diputaciones Forales,
de juliol de 2018.

Pel que fa als models a emprar, des de I'1 de gener de 2011 és obligatori el marcatge CE en tots
els sistemes de contencio. En conseqliéncia, des d’aquesta data i al mancar de sentit el cataleg
de sistemes de contencié, només aquelles barreres i ampits que havent estat assajades i
complint tots els requisits, tinguin el corresponent certificat de conformitat CE segons la norma
UNE-EN-1317, es podran disposar de la Xarxa de Carreteres.

7.3 Utilitzacié de barreres de seguretat

Les barreres de seguretat sén sistemes de contencié de vehicles en que la implantacié a les
carreteres contribueix activament a mitigar les consequéncies d'un eventual accident de
circulacio, reduint objectivament la seva gravetat i fent-lo més predictible, perd no evitant que es
produeixi.

S’han analitzat els marges identificant les zones de potencial risc amb el tragat i disseny projectat.

A les zones on finalment es justifica la necessitat de la implantacié de barreres de seguretat,
s’estableix la classe i el nivell de contencié necessaris, en funcio de les taules de la O.C.35/2014.

A continuaci6 se selecciona 'amplada de treball i la deflexié dinamica, i finalment I'index de
severitat.

Amb els parametres perfectament definits en cada cas (classe i nivell de contencié, index de
severitat, amplada de treball i deflexid dinamica) se selecciona el sistema de contencié a
instal-lar.

7.4 Identificacié de zones de potencial risc

7.4.1 Riscos d’accident.

La Guia per a la planificacié i implantacié de sistemes de contencié lateral de vehicles a les
carreteres de la Diputacié de Tarragona, en I’Annex num. 1, identifica els elements o situacions
potencialment perilloses, prenen com a referéncia el document sobre Recomendaciones sobre
sistemas de contencion de vehiculos en carreteras de caracteristicas reducidas.

Molt greu
Greu
Resta
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En aquest projecte degut a les caracteristiques de la carretera (IMDp i Velocitat) no tenim aquests
riscos.

7.4.2 Distancia critica a un obstacle.

La Taula 1 de la O.C. indica la distancia minima des de la vora de la calgada a un obstacle o
desnivell per sota de la qual es justifica la disposicié de barrera de seguretat.

La inclinacié transversal correspon a un pendent transversal, per al cas oposat (rampa
transversal) s’utilitzen els limits donats per un talus transversal >8:1. La rampa pot incloure una
cuneta, sempre que els seus talussos siguin més estesos que 5:1.

L’adaptacio de la Taula 1 de la OC 35/2014 pel tipus de carretera de velocitat projecte menor de
90 km/h segons la Guia per a la planificacié i implantacié de sistemes de contencio lateral de
vehicles a les carreteres de la Diputacié de Tarragona, és la seglient, considerant que la velocitat
de referéncia (Vr) esta compresa entre 70>Vr>260 en el tram interurba i Vr><50 en el tram més
urba.

Taufa 1. Distancia (m) de la vora de calgada a la zona de risc per sota de la qual es considera que
hi ha risc d'accident, segons la gravetat de la mateixa, per carreteres de caracteristiques reduides.

VELOCHERT INCLINACIO RISC D'ACCIDENT

Vg (Kmih) ' I}m;mm NIVELLS NIVELL
i 102 3

> 81 55 35

8:1a51 6.5 45

100> V230 § S e
8:1a51 95 80

<51 11.0 o5

> 81 45 25

8:1ab51 h5 35

<51 7.0 45

> 81 6,5 55

8:1a51 15 70

<51 9.0 75

=81 35 20

8:1abt 40 25

80> Ve 270 :2: gg :’g
8:1ab1 65 55

<51 15 65

> 81 30 15

8:1ab1 35 20

<51 45 3.0

20> V260 >81 40 35
8:1a51 50 45

<51 6.0 50
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Taula 11. Distancia del voral de la calgada a la zona de risc per sota de la qual es
considera que existeix risc d’accident, segons la gravetat del mateix, per carreteres de
caracteristiques reduides.

La taula indica la distancia minima des de la vora de la calgada a un obstacle o desnivell per sota
de la qual es justifica la disposicio de barrera de seguretat.

La inclinacié transversal correspon a un pendent transversal; per al cas opost (rampa transversal)
s’utilitzen els limits donats per un talus transversal >8:1. La rampa pot incloure una cuneta,
sempre que els seus talussos siguin més estesos que 5:1.

El nivel de risc 1 correspon al nivel a Molt Greu de la O.C. .35/14, el nivell 2 al Greu i el nivell 3
al normal.

En la seglient imatge de la Guia per a la planificacié i implantacié de sistemes de contencio lateral

de vehicles a les carreteres de la Diputacié de Tarragona, la zona lliure indicada correspondria a
les distancies de la taula anterior.

Zonalliure Zana Lliure

—_—

Waral Carril Carril Yoral

Fearill
Peril- tallis critic il

Pendent > 1V:3H

Imatge 1. Zona Lliure d’'una carretera.

7.5 Criteris de seleccio de barreres de seguretat

7.5.1 Classe i nivell de contencio.

La seleccioé de la classe i nivell de contencio es porta a terme en funcié del risc d’accident en
cada cas.

D’aquesta manera, s’implanten barreres de seguretat de contencié normal (nivell N1, N2) que el
risc d’accident detectat és normal.
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D’altra banda, s’instal-len les barreres de seguretat de contencio alta (nivells H1, H2 i H3) quan
el risc d’accident és greu.

TABLA 2. CLASES Y NIVELES DE CONTENCION PARA SISTEMAS
DE CONTENCION DE VEHICULOS (UNE-EN 1317).

CLASE DE CONTENCION NIVEL DE CONTENCION
N1
Narmal
N2
H1
Alta H2
Ha
H4éa
Muy alta
Héb

Taula 12. Classes i nivells de contenci6 per sistemes de contenci6 de vehicles (UNE-
EN 1317).

7.5.2 Amplada de treball i deflexié dinamica.

Quan la finalitat d’'una barrera de seguretat sigui protegir d’'un possible impacte d’'un vehicle
contra un objecte, la distancia al desnivell sera igual o major que la deflexié dinamica.

L’ample de treball (W) és la distancia entre la cara més proxima al transit abans de I'impacte, i la
posici6 lateral més allunyada que durant 'impacte arriba qualsevol part essencial del sistema o
vehicle.

La deflexié dinamica (D) és el maxim desplagament dinamic lateral de la cara del sistema més
propera al transit.

Segons UNE NE 1317 tenim:

fﬂ e
H |L.«;J
i

7
>

Aixi doncs sigui la distancia a I'obstacle, es selecciona 'amplada de treball (o deflexié dinamica)
que ha de complir el sistema de contencio.
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DISTANCIA MINIMA ENTRE UN SISTEMA DE CONTENCIO | UN OBSTACLE (d,)
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ARCEN
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DISTANCIA MINIMA ENTRE UN SISTEMA DE CONTENCIO | UN DESNIVELL (d,)

=050
—

ARCEN

BORDE DE LA CALZADA /

h 4

-

COTAS BN v

Del que s’ha exposat anteriorment es pot concloure el seglent:

Per evitar haver d’instal-lar barrera de seguretat, cal disposar per a les seccions en terraplé les
seves distancies, des de la vora de la calgada a I'inici del talus.

En el cas que les distancies siguin inferiors a les establertes, caldra, o bé augmentar 'ample de

la plataforma fins a comptar amb la distancia necessaria perqué no es consideri risc d’accident,
o bé instal-lar un sistema de barrera de seguretat.

7.5.3 index de severitat.

S’entén per index de severitat la qualitat d’'un sistema que quantifica el dany sofert pels ocupants
a l'interior d’'un habitacle d’'un vehicle lleuger menor (massa de 900 kg) que impacta contra un
sistema de contencio. A igualtat de la resta de parametres s’ha d’optar per sistemes amb index
de severitat A davant d’aquells que ofereixin index de severitat B.

7.5.4 Anticipacié i prolongacié de la barrera

Anticipacio de l'inici de la barrera

La disposicio longitudinal d’'una barrera en relacié amb un perill requereix que la barrera sigui
iniciada (sense tenir en compte el terminal) abans de la seccié on comencga la zona perillosa
(desnivell, obstacle o vora del taulell), a una distancia que ve definida a la Taula 5 de la Guia per
a la planificaci6 i implantacioé de sistemes de contencié lateral de vehicles a les carreteres de la
Diputacio de Tarragona:
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Taula 5. Longituds minimes d'anficipacid i de barrera recomanada per cameteres locals.
8040
<60 0
4.0

Establerta pel fabricant
d'acord amb la UNE

1317, < 28,0 (Incloent la

60 - 80 amb . : longitud minima
P considerant la possible 5 ; 8,0
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4 5 1. d'aguestes vertical)
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7.5.5 Extrems de barreres.

Els extrems de la barrera de seguretat no constituiran un perill pels vehicles que topin contra ells;
en cas contrari es protegiran com si es tractés d’un obstacle aillat.

En la barrera metal-lica en els extrems en front al transit, que en calgada uUnica son tots, per a
velocitats inferiors a 80 km/h es recomana un abatiment vertical de 8 m. Amb poc espai, es pot
disposar d’'un abatiment de 4 m.

7.5.6 Risc d’accident i nivell de contencié.

Un cop definida la necessitat de proteccié i el risc d’accident de tots els vials, el nivell de contencié
necessari es defineix a partir de les taules de I'annex 2 (Grafiques de seleccid del nivell de
contencid) de la Guia per a la planificacié i implantacié de sistemes de contenci6 lateral de
vehicles a les carreteres de la Diputacio de Tarragona.

La OC 35/2014 agafa les IMD i les IMDp per sentit de circulacié i no per calgada de circulacio (i
no es té en compte que en carreteres de calgada unica el risc d’accident ve donat pels vehicles
que circulen en els dos sentits). Agafant la IMD de tota la calgada (1+1), a efectes d’aplicacio
d’aquesta taula per al present projecte, a partir dels calculs de 'annex de Transit del projecte, la
IMD en I'any de posada de servei sera:

Segons la prognosi del transit del Projecte tenim:
— IMD2027 = 5.494 veh/d, i una IMDpesats2025 = 36 veh/d

Amb aquestes IMDp i velocitats <90km/h per a cada nivell d’accident tenim els seguents nivells

de contencio:
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NIVELL DE CONTENCIO
ACCCIDENT
BARRERA
NIVELL 1 H2
NIVELL 2 N2
NIVELL 3 N1

7.6 Barreres amb sistema per a proteccié de motociclistes (SPM)

Les barreres amb sistema per a proteccid de motociclistes s’han d’acreditar mitjangant un
certificat de conformitat el grau de compliment de la UNE 135 900. A més, degut a que son
elements que es disposen simultaniament amb sistemes de contencié de vehicles, hauran
d’obtenir el preceptiu marcatge CE per al conjunt format pel sistema de contencié de vehicles
propiament, al que se li ha incorporat el sistema per a proteccié de motociclistes.

La O.C. 35/2014, capitol 8, recomana disposar proteccions per a motoristes en carreteres amb
Vmax = 60 km/h, si existeix barrera flexible. Com que no es donen aquests condicionants inicials,
no es col-loca cap proteccié d’aquest tipus en el tram de projecte.

Diputacio Tarragona
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ANNEX NUM.6 — ORGANITZACIO |
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.
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1. INTRODUCCIO

Aquest annex té com objectiu exposar les mesures que es consideren necessaries pel correcte
desenvolupament de les obres, mantenint en servei les carreteres afectades per les obres

projectades, de manera que la interferéncia entre aquestes i el transit sigui la minima possible.

En aquest projecte es defineixen les actuacions necessaries per a la proteccié amb formigé de
les infraestructures de fibra optica existents dins la xarxa local de carreteres de la Diputacié de
Tarragona. Aquetes actuacions es desenvoluparan, concretament, als trams corresponents de

les seglients vies:

. TV-7045 de la TV-7041 a Mont-ral

. TV-7012 d’Arboli a la C-32.

. T-704 de la Febro a la TV-7041.

o TV-2244 de Conesa a la T-224 per Savalla del Comptat.
. T-222 de Passanant a la T-233

o T-711 de Gratallops a Torroja del Priorat

. T-703 de la C-233 a la Palma d'Ebre

. TV-3541 de Palls a Xerta

o TV-7004b accés a Vimbodi

. N-230c de la C-43 a el Pinell de Brai

Les actuacions projectades consisteixen en la proteccidé de la canalitzacié soterrada de fibra
oOptica existent mitjangcant una capa de formigdé amb un gruix minim de 12 cm a la berma, en les
zones de terraplée, i mitjangant una cuneta transitable revestida amb formigé, també amb un gruix

minim de 12 cm, en les zones de desmunt de les carreteres.

L’execucié d’aquestes actuacions comportara treballs d’excavacio i de revestiment amb formigo,
i pot implicar la necessitat de dur a terme altres obres complementaries, com ara el desmuntatge
i posterior muntatge de les barreres de proteccié de vehicles i de la senyalitzacio vertical, el
repintat de marques viaries, 'adequacioé del drenatge longitudinal i transversal, i I'execucio

d’esculleres i voreres.

Es tracta, per tant, d’'obres que s’executaran principalment als marges de les carreteres. Per a

I'execucid de les obres, amb caracter general, es duran a terme les actuacions seguents:
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e Excavacions i reblerts de rases.

¢ Revestiment amb formigé de bermes i cunetes.
e Execucié d’obres de drenatge.

o Execuci6 d’esculleres.

e Execuci6 de voreres.

o Retirada i instal-lacio de barreres de seguretat.
¢ Retirada i instal-lacié de senyalitzacio vertical.

o Repintat de la senyalitzacié horitzontal.
2. SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES

Durant I'execucié de les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions, de manera
que s’alteri el minim possible la correcta circulacio del transit, tant a les carreteres objecte del

present projecte com als accessos als vials confrontants i a les finques adjacents.

La senyalitzacié horitzontal i vertical que s’haura de disposar durant les obres sera la establerta
a la Norma de Carreteres 8.3-IC, “Senyalitzacio d’obres”, aprovada per I'Ordre Ministerial de 31
d’agost de 1987.

Els objectius fonamentals que persegueix la senyalitzacio d’obres son els seguents:
¢ Informar els usuaris de la preséncia de les obres.
¢ Ordenar la circulacio a la zona afectada per les actuacions.
¢ Modificar el comportament dels usuaris, adaptant-lo a la situacioé no habitual derivada

de la preséncia de les obres i de les seves circumstancies especifiques.

El conjunt d’aquests objectius té com a finalitat principal assolir el maxim nivell de seguretat, tant
per als usuaris de la via com per als treballadors de I'obra, aixi com limitar el deteriorament del

nivell de servei de les vies afectades.

D’acord amb el que estableix I'esmentada Norma 8.3-IC, l'ordenacié de la circulacié

correspondra, en funcié dels trams afectats i dels treballs a realitzar, al cas seguent:

2.1. Cas A-6 (norma 8.3-IC)

Sera necessari ordenar la circulacié en sentit unic alternatiu, amb la conseguent demora per als
usuaris, d’acord amb I'esquema adjunt. Per tant, caldra recérrer a aquesta situacié durant el

menor temps possible.
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El tancament del carril es realitzara mitjangant una reduccié lineal de la seva amplada, de manera
que la cotangent de I'angle format per la linia inclinada de tancament del carril amb I'eix de la via
no sigui inferior a VL/1.6, essent VL (km/h) la velocitat limitada dels vehicles a l'inic del tancament

del carril.

— —-— -

:__... - __.." _‘ DERES _ I——

(Vegeu exemples 1.8 i 1.11 de senyalitzacié d’obres fixes del "Manual de ejemplos de sefalizacién de obras fijas" del

Ministeri de Foment).

Per cada sentit de circulacié s’haura de disposar la senyalitzacio d’avis (TP-18), complementada
amb un caixeti indicatiu de la distancia a la linia de detencid (TS-800), aixi com senyals de
limitacié de velocitat (TR-301), prohibicio d’avangament (TR-305) i fi de prohibicions anteriors
(TR-500).

Caldra situar dos panells TB-2: un al voral de la seccié on s’inicia la inclinacié de la vora per al
tancament del carril, i I'altre a la secci6 on finalitza aquesta inclinacié i el carril queda totalment
tancat. Aixi mateix, s’haura de col-locar un panell TB-1 per al sentit de circulacié no afectat per
les obres, disposat transversalment al carril, de manera que la seva vora coincideixi amb la de la

zona d’obres més proxima al carril.

També s’hauran de disposar cons TB-6 al llarg de les vores inclinades que delimiten la zona
exclosa a la circulacié, amb una separacié maxima d’entre 5 i 10 metres en corba i del doble en
trams rectes. Igualment, es col-locaran les balises TB-8 i TB-9 al llarg de la vora longitudinal que

delimita la zona d’obres, amb una separacié compresa entre 5 i 20 metres.

La regulacio de la circulacié es realitzara, amb caracter general, mitjangant semafors d’obra i, si
escau, manualment mitjancant els senyals TM-2 i TM-3. Els operaris encarregats de la regulacio
del transit hauran de comunicar-se mitjancant teléfon o radioteléfon, quedant expressament

prohibit I'is de testimonis.

Per tal d’agilitzar el transit i no incrementar el temps de demora dels vehicles i altres usuaris de

la via, no es podran establir trams de transit alternatiu de longitud superior als 500 metres.

En finalitzar la jornada diaria de treball, el carril tallat s’haura d’obrir al transit, mantenint

Unicament la senyalitzacio informativa i d’'obra necessaria per identificar les obres, els riscos
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existents i informar adequadament els usuaris.

Generalment s’utilitzaran semafors portatils d’obra, regulant les fases de manera que el temps
d’espera establert no generi llargues cues en cap dels sentits de circulacié. En aquest sentit, es
recomana realitzar una regulaci6 manual del transit durant les hores de major intensitat

circulatoria.

Caldra tenir especialment en compte, en situacions d’elevada intensitat de transit, la possible
progressid cap enrere de la cua formada pels vehicles detinguts, ja que la seva longitud pot
arribar a sobrepassar la posicio del senyal TP-18 i fins i tot assolir zones de visibilitat restringida,
amb el conseguient risc d’accidents per abast. Quan es consideri necessari, i en funcio de la
visibilitat disponible, la intensitat i la velocitat previsibles de la circulacio, s’haura de reajustar la
posicio del senyal TP-18 o incrementar-ne el nombre per advertir adequadament de la preséncia

de la cua.

Durant el dia, s’haura de disposar d’'un operari de senyalitzacié per cada costat, equipat amb
armilla reflectant i proveit d’'un senyal TM-1, que haura de desplagar-se en correspondéncia amb

el final de la cua per advertir de la seva preséncia.

En aquells punts en qué s’ocupin zones de pas per a vianants, s’haura d’habilitar un itinerari

alternatiu degudament senyalitzat i separat fisicament mitjancant barreres.

2.2. Cas A-5 (norma 8.3-IC)

Sera necessari disminuir 'amplada dels carrils de circulacié i modificar-ne el tragat, d’acord amb
I'esquema adjunt. El desviament d’un carril cap a un altre de provisional s’haura de realitzar de
manera que els radis de les corbes en S resultants, iguals per ambdues i amb acords de la
longitud maxima possible, no siguin inferiors als valors minims prescrits per la Instruccio 3.1-IC,

Tracat, per a la velocitat VL corresponent, la qual es considerara constant al llarg de tot el

desviament.
‘i OBRES bl-—
o e s e e e - ;

(Veure exemples 1.4 i 1.5 de senyalitzacié d’obres fixes del "Manual de ejemplos de sefalizacion de obras fijas" del
Ministeri de Foment)

Per a cada sentit de circulacié s’haura de disposar la senyalitzacié d’avis corresponent (TP-18),
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complementada amb un caixeti indicatiu de la distancia a la zona d’obres (TS-800), aixi com amb
la senyalitzacié de limitacié de velocitat (TR-301), estretament de calgada (TP-17), prohibicid
d’avangcament (TR-305), desviacié de la trajectoria normal a causa de I'existéncia de carrils
provisionals (TP-14a o TP-14b) i fi de les prohibicions anteriors (TR-500).

Caldra situar dos panells TB-2: un al voral de la seccié on s’inicia la inclinacié de la vora per a
'ocupacio parcial del carril, i I'altre a la seccié on finalitza aquesta inclinacio i el carril queda
parcialment ocupat. Aixi mateix, s’hauran de disposar cons TB-6 sobre les vores inclinades que
delimiten la zona exclosa a la circulacid, aixi com sobre les vores que defineixen els carrils
provisionals, amb una separacié maxima d’entre 5 i 10 metres en corba i del doble en trams
rectes. Igualment, es col-locaran balises TB-8 al llarg de la vora longitudinal que delimita la zona

d’'obres, amb una separacié compresa entre 5 i 20 metres.

Atés que l'ocupacié parcial dels carrils pot incloure horaris nocturns, els panells TB-2 s’hauran
de complementar amb elements lluminosos intermitents TL-2, col-locats a la cantonada superior
del panell més proxima a la circulacio, o bé amb elements TL-8. Aixi mateix, les balises TB-8
s’hauran de complementar amb elements lluminosos TL-10, col-locant-ne un cada 3 a 5 elements

d’abalisament.

3. ACTUACIONS PREVISTES AL PROJECTE

De manera general, es preveu efectuar talls de transit alternatiu durant I'execucid de les
excavacions, instal-lacions i formigonats, permetent la circulacio de vehicles pel carril no afectat.
Aquests talls es realitzaran amb la preséncia d’operaris senyalitzadors amb banderes, els quals
s’hauran de situar amb l'antelacio suficient per advertir els usuaris de la preséncia del tram

d’obres amb transit alternatiu, i en emplagaments que garanteixin una visibilitat adequada.
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